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ABSTRACT 
This master thesis study examines Fingrid´s outage planning process from 
a process and information management point of view. In addition to the 
outage planning process, this thesis also examines what kind of electronic 
services main grid customers need to support their own outage planning 
process. 
 
This master thesis study was carried out as a qualitative study, and all the 
research data to this study was collected from two different target 
groups by using theme interviews and participatory observations. The 
knowledge base of this study was based on process and information 
management theories, as well as previous research on process and in-
formation management. 
 
The aim of the study was to evaluate the current state of the outage 
planning process, and to identify development objects based on the re-
sults of the research in order to improve the outage planning process. 
The results of the study were analyzed in this thesis by means of a 
knowledge base, and the results were utilized to developed and improve 
the outage planning process. 
 
The results of this study revealed a number of development items witch 
need to be addressed.  Fixing these issues will improve the outage plan-
ning process and will make the use of the main grid greatly more effi-
cient. The most significant deficiencies were found in the process man-
agement, measuring the process as well as managing information and in 
utilizing it. The research also provided valuable research data on what 
kind of electric services Fingrid should start to develop to support the 
outage planning process of the main grid customers.  
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1 JOHDANTO 
Kantaverkon keskeytyssuunnitteluprosessin toimivuus on erittäin merkit-
tävä osa kantaverkon käyttöä, työturvallisuutta, kunnonhallintaa sekä 
asiakas – ja sidosryhmätoimintaa. Hyvällä keskeytyssuunnittelulla voi-
daan kantaverkossa ylläpitää korkeaa käyttövarmuutta ja samalla toteut-
taa kunnonhallintaa kustannustehokkaasti asiakkaan tarpeet huomioi-
den. Asiakkaiden omien käytäntöjen ja liiketoiminnan tunteminen on 
myös merkittävä osa menestyvän yrityksen toimintaa ja ehdoton toimin-
taedellytys hyvälle asiakastyölle, koska kaikki asiakkaat kuten ihmisetkin 
ovat erilaisia. 
 
Keskeytyssuunnittelun tavoitteena on ylläpitää hyvää sähkö- ja työturval-
lisuutta, korkeaa käyttövarmuutta, toimia tehokkaasti ja samalla ottaa 
myös huomioon kantaverkkoon liittyneet asiakkaat ja sähkömarkkinat.  
Hyvällä ja tehokkaalla keskeytyssuunnitteluprosessilla voidaan välttää 
turhaa työtä karsimalla tuottamattomia työvaiheita ja parantamalla kes-
keytyssuunnitteluun liittyvää tiedon kulkua. Siirtokeskeytystä vaativien 
kunnossapitotöiden suunnittelussa ja aikataulutuksessa tulee ottaa huo-
mioon myös sähkömarkkinat ja asiakkaat. Keskeytykset tulee voida to-
teuttaa siten, että ne toteutetaan myös sähkömarkkinoiden kannalta oi-
keaan aikaan ja oikeassa aikataulussa. Tällä tavoin voidaan edistää säh-
kömarkkinoiden toimintaa ja samalla parantaa sähköjärjestelmän hallit-
tavuutta.  
 
Asiakaskokemus on myös tällä hetkellä yritysmaailman uusi muoti ilmiö. 
Elämme parhaillaan myös suuressa muutosvaiheessa jossa digitaaliset 
työkalut kehittyvät huimaa vauhtia ja ne ovat myös tulleet jäädäkseen 
osaksi asiakaspalvelua sekä liiketoimintaprosesseja. Digitalisaatio ja asia-
kastyön kehittäminen on otettu yhdeksi merkittäväksi tavoitteeksi tutkit-
tavassa yhtiössä jo vuonna 2016 ja sen tavoitteena on tuottaa asiakkaille 
arvoa luomalla sellaisia palveluita, jotka vastaavat asiakkaiden tarpeita 
(Fingrid vuosikertomus 2015).  
 
Tämän opinnäytetyön tavoitteena on tutkia olemassa olevaa keskeytys-
suunnitteluprosessia prosessi- ja tietojohtamisen näkökulmasta. Kuinka 
tietoa saataisiin paremmin hyödynnettyä niin yhtiön sisällä siten, että se 
myös tuottaisi parempaa arvoa asiakkaalle ja palvelisi paremmin koko 
keskeytyssuunnitteluprosessia sekä sähkömarkkinoita. Työssä on myös 
samalla tarkoitus tutkia millaista tietoa, työkaluja ja digitaalisia palveluita 
asiakkaat kaipaavat tukemaan omaa keskeytyssuunnitteluprosessiaan.  
 
Tässä luvussa luodaan yleiskatsaus tehtävään tutkimukseen. Ensimmäi-
sessä luvussa käydään läpi tutkimuksen taustat, tavoitteet, tutkimusky-
symykset ja rajaukset. Tehtävän tutkimuksen tietoperustana käytetään 
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yrityksen sisäisen keskeytyssuunnittelun prosessin kuvausta sekä asiakas-
lähtöistä prosessien kehittämiseen olemassa olevaa teoriatietoa ja tutki-
muksia. Kyseisiä teoriatietoja ja aikaisempia tutkimuksia hyödyntäen on 
luotu tutkimusstrategia sekä tutkimusmenetelmä. Luvun lopussa on tehty 
myös kokonaiskuvaus tutkimuksen rakenteesta. 
1.1 Tutkimuksen tausta 
Tämä opinnäytetyönä tehtävä tutkimustyö on toteutettu Fingrid Oyj:lle, 
joka vastaa Suomen kantaverkon toimivuudesta. Kantaverkko on Suomen 
sähkönjakelun runkoverkko ja selkäranka, johon suuret voimalaitokset, 
tehtaat ja jakeluverkkoyhtiöt ovat liitettyinä. Tutkija työskentelee parhail-
laan Fingrid Oyj:n palveluksessa käyttöasiantuntijana ja vastaa Lounais-
Suomen alueellisesta keskeytyssuunnittelusta sekä asiakasyhteistyöstä. 
Keskeytyssuunnittelun toimivuus ja asiakasyhteistyön onnistuminen ovat 
myös omana tulosmittarina ja tästä syystä työn aihe oli luonteva valinta 
opinnäytetyölle.  
 
Tämän opinnäytetyön aihe nousi esiin tutkijan omasta mielenkiinnosta 
keskeytyssuunnittelun kehittämiseen ja sen sujuvuuden parantamiseen. 
Keskeytyssuunnittelu niin kuin asiakastyökin on hyvin monimuotoinen ai-
healue ja vaatii saumatonta tiedon kulkua ja hyvän prosessin asiantunti-
jaorganisaation oman kunnossapidon, verkon käytön ja asiakkaan välillä.  
 
Yhtiössä on otettu käyttöön uusi toiminnanohjausjärjestelmä ja tämän 
työn tarkoituksena on tarkastella kuinka toiminnanohjausjärjestelmään 
syötetty tieto saadaan valjastettua palvelemaan koko prosessia ja tuot-
tamaan myös arvoa kantaverkkoon liittyneille asiakkaille sekä sähkö-
markkinoille. Yrityksen henkilöstö on kuitenkin yrityksen voimavara ja 
prosessien laadullinen parantaminen lähtee aina myös aina asenteista. 
 
Asiakas on myös merkittävä osa keskeytyssuunnitteluprosessia ja sen ke-
hittämistä. Asiakasta palvelevan yhtiön elinehto on myös että tunnetaan 
asiakkaan tarpeet ja otetaan asiakkaat mukaan kehittämään heille suun-
nattuja palveluita. Asiakkailta tuleva osaaminen ja ideat ovat kultaakin 
arvokkaampia ja ovat myös merkittävä osa prosessien kehittämistä. 
1.2 Tutkimuksen tavoitteet, tutkimuskysymykset ja rajaukset 
Opinnäytetyön tavoitteena on selvittää kuinka nykyistä keskeytyssuunnit-
teluprosessia tulisi kehittää, että se palvelisi mahdollisimman hyvin kan-
taverkkoasiakkaita ja koko siirtokeskeytysprosessia. 
 
Opinnäytetyön tutkimuskysymykset ovat seuraavat: 
 
 Miten nykyinen keskeytyssuunnitteluprosessi toimii ja kuinka hyvin 
se palvelee loppuasiakasta?  
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 Kuinka nykyistä keskeytyssuunnitteluprosessia tulisi kehittää yhti-
ön sisällä? 
 
 Miten keskeytyssuunnitteluprosessi toimii asiakkaan näkökulmas-
ta katsottuna ja kuinka sitä voisi kehittää? 
 
 Miten töitä saataisiin paremmin sovitettua yhteen asiakkaiden 
kanssa ja millaisia sähköisiä palveluita Fingridin tulee kehittää 
asiakkaiden tarpeisiin? 
 
Opinnäytetyössä tutkitaan keskeytyssuunnitteluprosessia asiakkaan ja yh-
tiön sisäisten prosessien näkökulmasta. Vaikka tutkimus onkin rajattu 
koskemaan ainoastaan keskeytyssuunnittelua ja sen sisältämiä osa-
alueita on asiakastyö sinällään hyvin laaja ja monikäsitteinen aihealue. 
Tutkimuksen tarkoituksena on ns. läpivalaista nykyinen keskeytyssuunnit-
teluprosessia ja poimia tutkimuksen avulla ilmi tulleet ongelmakohdat.  
 
Kantaverkon keskeytyssuunnittelun rajapinnan asiakkuudet koostuvat ja-
keluverkkoyhtiöistä, teollisuudesta ja sähkön tuottajista. Tässä opinnäy-
tetyössä tehtävä tutkimustyö on kohdistettu pelkästään näihin yhtiöihin 
ja muut kuten sähkömarkkinoihin liittyvät toiminnot ovat rajattuna tä-
män työn ulkopuolelle. Rajaus on luonnollisesti tehty siksi, että varsinais-
ta keskeytyssuunnittelua ei näiden osapuolien kanssa tehdä.  
 
Keskeytyssuunnitteluprosessia tarkastellaan tässä työssä tieto-, prosessi- 
ja laatujohtamisen näkökulmasta sekä asiakkaan silmin katsottuna. Näi-
den pohjalta saadaan luotua käsitys millainen nykyinen keskeytyssuunnit-
teluprosessin tulisi olla, että se palvelisi paremmin kaikki osapuolia koko-
naisvaltaisesti. Työssä kuvataan ainoastaan yhtiön oma sisäinen keskey-
tyssuunnitteluprosessi. Asiakkaiden keskeytyssuunnitteluprosesseja ei 
tässä työssä kuvata, koska ne ovat jokaisella yhtiöllä erilaisia. 
 
Opinnäytetyössä tehtävän tutkimuksen pohjalta on tarkoitus tunnistaa 
keskeytyssuunnitteluprosessissa esiin tulleet ongelmat ja tuottaa näiden 
pohjalta ajatuksia sekä näkemyksiä keskeytyssuunnitteluprosessin kehit-
tämiseksi. Prosessiin voidaan näin tehdä tarvittavia korjaavia toimenpitei-
tä siten, että paranneltu prosessi palvelee paremmin asiakkaita, sähkö-
markkinoita sekä itse kantaverkkoyhtiötä. 
1.3 Tutkimuksen tietoperusta 
Tutkimuksessa käytettävä tietoperusta koostuu kahdesta eri osa-
alueesta: prosessi- ja tietojohtamisesta. Osana tietoperustaa toimii myös 
keskeytyssuunnitteluprosessin kuvaus joka toimii samalla vertailukohtana 
tutkimuksen lopputulosten päätelmille. 
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Aikaisempia tutkimuksia ja kirjallisuutta asiakastyöstä ja asiakastyön ke-
hittämisestä löytyy hyvinkin paljon. Varsinkin viime aikoina tutkivaa kirjal-
lisuutta on ilmestynyt kuin sieniä sateella kun digitaaliset palvelut ja in-
ternet ovat nousseet tärkeään asemaan asiakastiedon keräämisessä. Ai-
kaisempia opinnäytetöitä ei varsinaisesti tästä aiheesta löytynyt joka kos-
kisi monopoliasemassa olevaa yritystä. Kirjallisuutta löytyy paljonkin ca-
se-study tyyppisistä asiakkuuksien hallinnasta ja prosessijohtamisesta. 
Prosessijohtamisen näkökulmasta olevat tutkimukset painottuvat pääasi-
assa rahallisen arvon tuottamisen optimointiin eivätkä niinkään arvon 
tuottamiseen asiakkaalle tiedon pohjalta.  
 
Teoriapohjaa prosessijohtamiseen tieteellisestä ja ammatillisesta näkö-
kulmasta katsottuna löytyy varsin kiitettävästi. Yhtenä merkittävimpinä 
laatujohtamisen edelläkävijöinä ovat William Edwards Deming ja Joseph 
Juran. Heidän teorioidensa mukaan laatujohtamisella tarkoitetaan sellais-
ta organisaatiokulttuurin aikaansaamista, joka palvelee asiakkaan tarpei-
den tyydyttämistä erityisesti uusien työkalujen, tekniikoiden ja jatkuvan 
kouluttautumisen muodostaman kokonaisuuden avulla (Lumijärvi, Jylhä-
saari 2000, 28). Demingin ja Juranin ”teesit” antavat myös hyvät työkalut 
laadun määrittämiseen, analysointiin sekä mittaamiseen ja niitä tullaan 
käyttämään tässä opinnäytetyössä. 
 
Asiakkaaseen liittyvä johtaminen on hyvin laaja käsite ja se sisältää hyvin 
paljon eri osa-alueita. Tässä työssä toinen teorian painopiste kohdistuu 
asiakkaaseen liittyvään kirjallisuuteen. Työssä tarkastellaan asiakasta 
enemmän asiakaslähtöisyyden ja asiakastarpeen sekä ymmärryksen nä-
kökulmasta. 
 
Prosessi- ja tietojohtamisen teoriat yhdistetään melko saumattomasti toi-
siinsa kun verrataan nykyistä keskeytyssuunnitteluprosessin toimivuutta 
eri johtamisteorioihin. Lopputuloksena tällä yhdistämisellä saadaan esiin 
ilmi tulleet sudenkuopat nykyisessä keskeytyssuunnitteluprosessissa ja 
saadaan tuotettua selkeitä toimenpiteitä ja kehitysehdotuksia prosessin 
kehittämiseksi.  
1.4 Tutkimusstrategia ja tutkimusmenetelmä  
Tässä opinnäytetyössä tehtävä tutkimus toteutetaan kvalitatiivisena eli 
laadullisena tutkimuksena. Tehdyssä tutkimuksessa pyritään kuvaamaan 
ns. todellisen elämän tilannekuva. Työn pyrkimyksenä on enemmänkin 
löytää ja paljastaa tosiasioita kuin pyrkiä todistelemaan jo olemassa ole-
via väittämiä (Hirsjärvi, Remes, Sajavaara 2007, 157). 
 
Tutkimuksen esitietämyksenä käytetään olemassa olevaa teoriaa proses-
si- ja tietojohtamisesta sekä tutkijan omaa näkemystä tutkittavasta asias-
ta. Toisena merkittävänä tietopohjana käytetään nykyistä keskeytyssuun-
nitteluprosessia. Tutkimuksen tavoitteena on tunnistaa olemassa olevas-
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ta keskeytyssuunnitteluprosessista ongelmakohdat ja tuottaa lopputulok-
sena ajatuksia käytännöllisemmän ja toimivamman prosessin luomiseksi. 
 
Kvalitatiivisen tutkimuksen aineisto tähän opinnäytetyöhön tullaan ke-
räämään teemahaastatteluiden avulla. Teemahaastattelu tehdään kah-
delle eri kohderyhmälle. Tutkimuksen ensimmäinen kohde on kantaverk-
koyhtiön oma henkilöstö, jossa haastateltavat koostuvat asiakasrajapin-
nassa työskentelevästä keskeytyssuunnittelun henkilöstöstä. Toinen 
haastateltava kohde on kantaverkkoasiakkaat. Asiakkaiden puolelta haas-
tateltavat henkilöt ovat keskeytyssuunnittelun henkilöstöä, jotka työs-
kentelevät päivittäin keskeytyssuunnittelun parissa. Kohdehenkilöstön 
valinta on pyritty tekemään siten, että saadaan mahdollisimman laadukas 
aineisto tutkimukseen. 
1.5 Tutkimuksen rakenne 
Tässä opinnäytetyössä tehtävä tutkimus on jaettu pääasiassa kahteen eri 
osioon, jotka ovat teoriapohjainen viitekehys sekä varsinainen käytännön 
tutkimusosuus tuloksineen. Tutkimuksen sisällysluettelon mukaisesti tut-
kimuksen rakenne koostuu kuudesta eri pääluvusta, joista ensimmäinen 
on johdanto. Johdannon tarkoituksena on johdattaa lukija tutkittavaan 
aiheeseen ja samalla pohjustaa tarkoitus miksi tutkimus tehdään. Ensim-
mäisen luvun tarkoituksena on myös tuoda esiin tutkimuksen tutkimus-
kysymykset. Tässä luvussa esitellään myös tutkimuksessa käytetty tutki-
musstrategia sekä tutkimuksessa käytetyt tutkimusmenetelmät. 
 
Tutkimuksen toisessa luvussa avataan kantaverkkoyhtiön keskeytyssuun-
nitteluprosessi. Prosessin kuvaaminen alkaa tässä luvussa yhtiön sekä ny-
kyisen toimintaympäristön kuvauksesta. Luvussa avataan nykyinen kes-
keytyssuunnitteluprosessi prosessikuvauksen sekä prosessissa olevien 
henkilöiden tehtävänkuvausten kautta. Prosessikuvauksen kautta ede-
tään luvun lopussa olevaan suunnittelun vuosikelloon ja prosessin onnis-
tumisen mittaamiseen tutkimuksen kohteena olevan yhtiön sisällä. Luvun 
kolme keskeytyssuunnitteluprosessin toiminnan kuvaus toimii myös tie-
tyllä tapaa osana viitekehystä ja avaa kuinka sitä johdetaan sekä laadulli-
sesti mitataan osana prosessijohtamista ja asiakastoimintaa.  
 
Luvussa kolme kuvataan tutkimuksen tukena käytetty teoria sekä sen tut-
kimuksen tueksi muodostama teoreettinen viitekehys. Tutkimuksen teo-
reettisen viivekehyksen teoriat koostuvat prosessi- sekä tietojohtamises-
ta. Luvussa käydään läpi prosessijohtamisen teoreettista osuutta proses-
sien tunnistamisesta, kuvaamisesta, mittaamisesta sekä kokonaisvaltai-
sesta kehittämisestä. Tietojohtamisen teoriat koostuvat tässä luvussa tie-
donjohtamisesta ja tiedon merkityksestä osana prosessien johtamista ja 
parantamista. 
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Luvussa neljä esitetään tehdyssä tutkimuksessa käytetyt metodit. Tässä 
luvussa esitetään tehdyn työn tutkimusprosessi kuinka työn tutkimus on 
toteutettu, mitä tutkimusmenetelmiä on käytetty, kuinka tutkimuksessa 
tehty haastattelut on toteutettu ja tulokset analysoitu. Luvussa käydään 
läpi myös kuinka saatua tutkimusaineistoa tullaan tutkimuksessa käsitte-
lemään, analysoimaan ja tulkitsemaan. Luvun lopussa arvioidaan myös 
tehdyn tutkimuksen reliabiliteetti ja validiteetti.  
 
Luvussa viisi esitellään tutkimustyön empiirinen osuus. Tutkimuksen tu-
lokset on esitetty tässä luvussa tutkimusryhmittäin sekä pilkkomalla ne 
haastatteluteemoihin. Saadut tutkimustulokset esitetään tässä luvussa 
saatujen haastattelumateriaalien pohjalta vertaamalla saatuja tuloksia 
teoreettiseen viitekehykseen. 
 
Luvussa kuusi on tiivistetty tehdyn tutkimuksen tuloksen johtopäätöksik-
si. Johtopäätöksen luvussa käsitellään opinnäytetyön kykyä vastata aikai-
semmin asetettuihin tutkimuskysymyksiin tutkimusten lopputulosten 
pohjalta. Näin saadaan samalla muodostettua tutkimuksen kontribuutio. 
Johtopäätös luvussa esitetään saatujen tutkimustulosten pohjalta kehit-
tämisehdotuksia keskeytyssuunnitteluprosessin kehittämiseksi sekä esite-
tään tutkimuksessa ilmi tulleita jatkotutkimustarpeita.  
 
Tutkimuksen rakenne ja eteneminen periaate on esitettynä alla olevassa 
kuvassa 1. Kuvasta näkee myös tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen 
välisen yhteydet muodostuvat tutkimuksen alussa asetettuihin tutkimus-
kysymyksiin. Kuvasta voi myös hyvin havaita kuinka tutkimuksen empiiris-
tä osuutta heijastetaan takaisin teoreettiseen viitekehykseen osana tulos-
ten analysointi, johtopäätöksiä ja kehitysehdotuksia. 
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Kuva 1. Tutkimuksen rakenne 
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2 KESKEYTYSSUUNNITTELUPROSESSI – CASE FINGRID OYJ 
Tässä luvussa käydään läpi kantaverkon keskeytyssuunnitteluprosessia ja 
kuvataan kuinka se käytännön tasolla nykyisin toimii. Käytäntöjen ym-
märtäminen prosessitasolla lähtee tässä luvussa yhtiön ja sen toimin-
taympäristön kuvaamisesta, että ymmärretään helpommin strategiaa ja 
ydinprosesseja sekä niiden tarkoitusta koko prosessin ohjaajina. Seuraa-
vissa alaluvuissa käydään läpi yhtiön sisäistä keskeytyssuunnitteluproses-
sia. Sisäisten tehtäväkuvauksien avulla pyritään avaamaan roolit keskey-
tyssuunnittelussa, kuinka keskeytyssuunnittelua tehdään vuosikellomai-
sesti ja kuinka sen onnistumista prosessissa mitataan. 
2.1 Tutkimuksen kohteena oleva yhtiö - Fingrid Oyj  
Fingrid Oyj on julkinen osakeyhtiö, joka vastaa sähkönsiirrosta Suomen 
kantaverkossa. Kantaverkko on keskeinen osa Suomen sähköjärjestelmää 
johon ovat liittyneet suuret voimalaitokset, tehtaat ja alueelliset jakelu-
verkkoyhtiöt. Kantaverkkoon kuuluu 400, 220 ja 110kV voimajohtoja noin 
14 000km ja yli 100 sähköasemaa. Suomen kantaverkko on myös osa 
pohjoismaista sähköjärjestelmää ja sitä kautta myös osa Keski-Euroopan 
sähköjärjestelmää. Kantaverkosta on lisäksi tasasähköyhteydet Ruotsiin, 
Viroon ja Venäjälle. Suomen kantaverkko ja se laajuus on esitettynä ku-
vassa 2 (Fingrid 2017). 
 
 Kuva 2. Suomen kantaverkko (Fingrid 2017) 
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Fingridin toimintaa valvoo Energiavirasto ja sen toimintaa säätelee säh-
kömarkkinalaki. Laki määrää että Fingridin tulee kantaverkkohaltijana ke-
hittää voimajärjestelmää siten, että sähköä voidaan siirtää toimintavar-
masti ja että sen toiminta edistää sähkömakkinoita (Sähkömarkkinalaki 
533/2013). Fingridin tehtävänä on myös kehittää kantaverkkoa, ylläpitää 
järjestelmä vastaavana kulutuksen ja tuotannon tasapainoa sekä edistää 
siltä osin sähkömarkkinoiden toimintaa. Fingrid osallistuu lisäksi ENTSO-
E:n (European Network of transmission system operators for electricity) 
toimintaan, eurooppalaisten markkina- ja käyttökoodien laadintaan sekä 
verkkoon liittyvään suunnitteluun. Kantaverkkoon liittyneille asiakkaille 
Fingrid tarjoaa myös kantaverkko-, rajasiirto ja tasepalveluita. Yhtiön 
pääomistajana on Suomen valtio (70,6%), toiseksi suurin omistus on Kes-
kinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisella (19,9%) ja muiden institutionaa-
listen sijoittajien osuus (9,5%) (Fingrid 2016a). 
 
Tutkimuksen kohteena oleva yhtiö toimii myös laajuuden ja omistajapoh-
jan vuoksi luonnollisessa monopoliasemassa ja tästä syystä varsinaista 
vertailukohtaa ei ole. Kantaverkkoyhtiö kuitenkin vertaa itseään muihin 
maailmalla oleviin kantaverkkoyhtiöihin benchmarkauksen avulla ja on 
viime vuosina ollut parhaimpien yhtiöiden joukossa (Fingrid 2016a). 
2.2 Strategia ja johtaminen tutkittavassa yhtiössä 
Strategia painottuu Fingrid Oyj:ssä neljään näkökulmaan jotka ovat asiak-
kaat ja yhteiskunta, talous, sisäiset prosessit ja henkilöstö. Yhtiön organi-
saatiorakenteena on vahva matriisirakenne jossa ydinprosessit ovat or-
ganisaatiota läpileikkaavia ja luonnollisesti erottamattomia pareja yhtiön 
strategisten valintojen kanssa. Ydinprosessit yhtiössä ovat siirtokapasi-
teetin varmistaminen, käyttövarmuuden hallinta ja sähkömarkkinoiden 
edistäminen. Yhtiön johtaminen perustuu Kaplanin ja Nortonin menetel-
miin jossa tuloksen johtamiseen käytetään tasapainotettua tuloskorttia 
(BSC, Balanced Scorecard). Prosessien johtaminen painottuu toimintojen 
johtamiseen (ABM, Activity Based Management), jossa painotetaan toi-
mintojen johtamista ihmisten kautta. Toimintojohtamisen kautta pyritään 
jatkuvasti kehittämään toimintaa pyrkimällä tekemään asiat kerralla oi-
kein. Kuvassa 3 on esitettynä tarkemmin Fingrid Oyj:n liiketoimintapro-
sessi, neljä näkökulmaa sekä ydinprosessit. 
 
10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3 Kantaverkon käyttö toimintaympäristönä 
Kantaverkko on kriittinen osa Suomen infrastruktuuria ja sen merkitys 
kasvaa koko ajan, kun yhteiskunnan riippuvuus sähköstä lisääntyy ja häi-
riö herkkyys kasvaa. Sähkön tuotantorakenne on myös muuttunut huo-
mattavasti viime vuosina, kun uusiutuvan energiantuotannon osuus on 
kasvanut ja samaan aikaan sähköntuotannon säätövoimaa on poistunut 
kantaverkosta. Tämä vaikuttaa myös kantaverkon käyttöön ja keskeytys-
ten suunnitteluun sähkön markkinahintojen kautta. Keskeytykset pyri-
tään jo nyt ajoittamaan sähkömarkkinoiden kannalta optimaalisesti mm. 
rajasiirtoyhteyksillä siten että markkinavaikutukset ovat mahdollisimman 
pienet. Tämä tarkoittaa myös tulevaisuudessa entistä huolellisempaa 
keskeytyssuunnittelua, jotta kaikki työt saadaan sovitettua samoille kes-
keytyksille. Parhaillaan menossa oleva digitalisaatio tuo myös mahdolli-
suuksia tuottavuuden parantamiseen ja samalla parempaan asiakaspalve-
luun kun ns. kaiken internet ja mobiiliteknologia tulee yleistymään. Tämä 
antaa uusia eväitä myös informaation siirtymiseen ja tulee todennäköi-
sesti muuttamaan myös kantaverkon keskeytyssuunnittelua tavalla tai 
toisella. Jatkossa ainakin tieto ja tiedonjohtamisen merkitys tulevat ko-
Kuva 3. Neljä näkökulmaa ja toimintaa ohjaavat ydinprosessit (Fingrid 2016b) 
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rostumaan kun ENTSO-E:n (European network of transmission system 
operator) asettamat verkon käyttöön liittyvät koodit astuvat voimaan. 
Tulevat verkkokoodit ovat lainsäädäntöön verrattavissa olevia dokument-
teja ja tulevat korostamaan keskeytysten suunnitelmallisuutta. Koodit tu-
levat vaikuttamaan keskeytysten ilmoittamisaikatauluun ja siirtokapasi-
teettien julkaisemiseen niin kantaverkkoyhtiöissä kuin asiakkaissakin. 
2.4 Keskeytyssuunnittelun keskeisimmät tavoitteet 
2.4.1 Sähkö- ja työturvallisuus 
Keskeytyssuunnittelun tärkeimpänä tavoitteena on ylläpitää myös kes-
keytystilanteissa korkeaa sähkö- ja työturvallisuutta. Tässä onnistuminen 
edellyttää saumatonta yhteistyötä keskeytyssuunnittelun eri osapuolien 
kanssa että kaikki keskeytyksessä tehtävät työt voidaan tehdä turvallises-
ti. Keskeytyssuunnittelun näkökulmasta tämä edellyttää myös yhtenäisiä 
pelisääntöjä, dokumentteja ja työtapoja. Yhtenäiset työtavat ja selkeät 
dokumentit ovat myös virheettömän toiminnan edellytys. Keskeytys-
suunnittelussa eri osapuolten välisen yhtenäisen dokumentit vähentävät 
myös riskiä inhimilliseen erehdykseen ja samalla edesauttavat toimimaan 
eri osapuolia virheettömästi.  
 
Osana keskeytyssuunnittelun sähkö- ja työturvallisuutta on myös keskey-
tyksessä tehtävien töiden yhteensovittaminen eli ns. niputtaminen. Ni-
puttamisessa sovitetaan yhteen kantaverkkoyhtiön omat keskeytystar-
peet asiakkaiden tarpeiden kanssa. Töiden niputtamisen avulla pystytään 
välttämään ylimääräisiä ja osaltaan turhia kytkentöjä, koska aina jokai-
sessa kytkennässä on riski kun työskennellään suurjännitelaitteistojen lä-
heisyydessä. Jokaisessa turhassa keskeytyksessä ja kytkennässä on aina 
olemassa pieni riski inhimilliseen virheen tapahtumiseen ja jokaisessa 
tehdyssä kytkennässä myös kantaverkon rakenne muuttuu ja samalla se 
myös heikentää kantaverkon käyttövarmuutta. 
2.4.2 Korkea käyttövarmuus 
Osana keskeytyssuunnittelua on myös ylläpitää keskeytystenkin aikana 
kantaverkon käyttövarmuutta korkealla tasolla ja tästä syystä kantaverk-
koon liittyvien siirtokeskeytysten käyttövarmuutta laskentaan jatkuvasti. 
Käyttövarmuuslaskelmien avulla saadaan kantaverkosta esiin mahdolliset 
riskipaikat ja samalla pystytään tekemään ennakoivia toimenpiteitä käyt-
tövarmuuden parantamiseksi ja ylläpitämiseksi. Käyttövarmuuden arvi-
oinnin lisäksi tiukoissa siirtokeskeytyksissä kartoitetaan käyttövarmuus-
laskennan avulla mahdollinen käytöstä aiheutunut kustannushaitat (KAH) 
sekä arvioidaan ja minimoidaan sähkömarkkinoihin mahdollisesti liittyvät 
vaikutukset.  
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Käyttövarmuuden laskenta korostuu etenkin pitkissä investointi tai pe-
rusparannusprojekteissa, jossa siirtokeskeytysajat voivat olla huomatta-
van pitkiä ja haastavia. Tämän kaltaisissa tilanteissä käyttövarmuuslas-
kennan apuna tarvitaan myös alueesta vastaavan keskeytyssuunnittelijan 
perehtyneisyyttä oikeisiin työtapoihin ja työmenetelmiin että keskeytys-
ajat ovat realistisia. Tämä edesauttaa käyttövarmuuden ylläpidon lisäksi 
myös sähkö- ja työturvallisuutta sekä edistää myös osaltaan sähkömark-
kinoiden toimintaa kun mahdolliset vastakauppakustannukset saadaan 
minimoitua ja mahdollisesti myös eliminoitua oikeiden työtapojen avulla. 
2.4.3 Tehokkuus 
Tehokkuuden näkökulmasta katsottuna hyvässä keskeytyssuunnittelu-
prosessissa voidaan välttää turhaa työtä hyvällä tiedon kululla. Tämä 
edellyttää hyviä tietojärjestelmiä ja sitoutumista niiden käyttämiseen. 
Hyvien tietojärjestelmien avulla voidaan myös toimia joustavasti ja te-
hokkaasti asiakkaan ja sähkömarkkinoiden tarpeisiin. Samalla hyvät tieto-
järjestelmät myös vähentävät turhaa ja päällekkäistä työtä sekä vapaut-
tavat resursseja. Tehokkuuden lisäksi hyvistä tietojärjestelmistä saa arvo-
kasta tietoa myös erinäköisten raporttien muodossa. Raportit auttavat 
samalla prosessien kehittämisessä ja tehokkuuden parantamisessa. 
 
Keskeytyssuunnittelun tärkeimpinä tavoitteina on ylläpitää keskeytystöi-
den aikana korkeaa sähkötyöturvallisuutta sekä käyttövarmuutta. Hyvällä 
keskeytyssuunnittelulla voidaan samalla toimia tehokkaasti sekä huomi-
oida kantaverkkoon liittyneet asiakkaat ja sähkömarkkinat. 
2.5 Tehtävät ja roolit keskeytyssuunnitteluprosessissa 
Keskeytyssuunnitteluprosessin osallistuvat osapuolet koostuvat kanta-
verkkoon liittyneistä asiakkaista, muista sidosryhmistä ja kantaverkkoyh-
tiön omista kunnossapito sekä investointitöistä. Keskeytyssuunnittelu-
prosessin eri osapuolten rooleja ja tehtävien osana keskeytyssuunnittelu-
prosessia on kuvattu seuraavissa alaluvuissa. 
2.5.1 Käyttöasiantuntijat 
Fingridin keskeytyssuunnitteluprosessissa keskeisin tehtävä kantaverkon 
käytöstä vastaavalla käyttöasiantuntijalla. Käyttöasiantuntijan tehtävänä 
on kerätä eri osapuolilta tulevat kytkentätarpeet ja suunnitella niiden 
pohjalta tarvittavat kantaverkon siirtokeskeytykset, siten että haluttu 
kantaverkon osa pystytään kytkemään jännitteettömäksi ja kunnossapito-
työt pystytään suorittamaan turvallisesti. Keskeytyssuunnitteluprosessiin 
tulevat kantaverkon keskeytystarpeet koostuvat Fingridin omasta kun-
nonhallinnasta, investoinneista sekä asiakkailta tulevista kunnossapito-
tarpeista.  
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Suomen kantaverkko on jaettu käyttöasiantuntijoiden kesken kuvan 4 
mukaisesti maantieteellisesti yhdeksään eri suunnittelualueeseen (Lappi, 
Pohjois-pohjanmaa, Länsi- ja Keski Suomi, Lounais-Suomi, Häme, Uusi-
maa, Itä ja Kaakkois Suomi), jossa jokaisen alueen keskeytyssuunnittelus-
ta vastaa oma käyttöasiantuntija. Käyttöasiantuntija on oman maantie-
teellisen vastuualueensa käytön asiantuntija, joka huomioi paikallistun-
temuksellaan keskeytysjärjestelyissä ja työhön liittyvät erityispiirteet, lait-
teet, rakenteet sekä sähkötyöturvallisuuden näkökulmasta oleelliset asi-
at.   
 
 
 
Kuva 4. Käyttöasiantuntijoiden vastuualueet keskeytyssuunnittelussa 
2.5.2 Kantaverkon kunnossapidon suunnittelu 
Kantaverkon kunnossapidon suunnittelu on jaettu Fingridin sisällä käyt-
töasiantuntijoiden vastuualueiden (kuva 4) mukaisesti eri kunnossapito 
alueisiin, jossa jokaisella työalueella on oma asema-, voimajohto- ja re-
lesuojauksesta vastaava asiantuntija. Työalueesta vastaava asiantuntija 
vastaa oman vastuualueensa kunnossapidosta ja ilmoittaa osana keskey-
tyssuunnitteluprosessia tulevat kunnossapitotarpeensa oman alueensa 
käyttöasiantuntijalle. Keskeytyssuunnittelusta vastaava käyttöasiantuntija 
tekee kunnossapito tarpeiden pohjalta alustavat keskeytyssuunnitelmat 
kantaverkkoasiakkaiden keskeytystarpeiden yhteensovittamista varten. 
2.5.3 Kantaverkkokeskus 
Kantaverkon valvomo eli kantaverkkokeskus hyväksyy keskeytyssuunnit-
teluprosessissa käyttöasiantuntijoiden laatimat kytkentä aloitteet pää-
töksiksi ja tekee niiden pohjalta kytkentöihin liittyvät kytkentäohjelmat. 
Kantaverkkokeskus toimii kytkennöissä kytkennänjohtajan roolissa ja to-
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teuttaa kytkennät ennalta suunniteltujen dokumenttien ja aikataulujen 
mukaisesti. Kantaverkkokeskus on yhteydessä palvelutoimittajiin ja kyt-
kentöihin liittyviin asiakkaisiin sekä toisiin kytkennänjohtajiin kytkentöjen 
toteuttamisen yhteydessä. Kantaverkkokeskus tekee keskeytyssuunnitte-
luprosessissa myös 110kV verkon osalta käyttövarmuuslaskentaa ottaen 
huomioon myös 400kV ja 220kV kytkentätilanteet suunniteltujen keskey-
tysten käyttövarmuuslaskennassa. 
2.5.4 Kantaverkkoinvestointien projektipäälliköt 
Kantaverkon esisuunnittelu suunnittelee sähköasema- ja voimajohtopro-
jekteja useita vuosia eteenpäin, siten että useiden yhtäaikaisten projektin 
toteuttaminen on mahdollista. Jokaiselle investointiprojektille nimetään 
Fingridissä projektipäällikkö. Osana keskeytyssuunnitteluprosessia pro-
jektipäällikön tehtävänä on katsoa esisuunnittelijan sekä käyttöasiantun-
tijan kanssa läpi investoinnin rakentamistekninen toteutus. Alueesta vas-
taava käyttöasiantuntija tuottaa tältä pohjalta investointiprojektin kes-
keytyssuunnitelman, joka menee osaksi projektipäällikön tekemään urak-
kakyselyä. Keskeytyssuunnitelman pohjalta määritellään investointipro-
jektien urakoitsijoille myös sakot ja bonukset. 
2.5.5 Käytönsuunnittelu 
Keskeytyssuunnitteluprosessissa käytönsuunnittelu tekee kantaverkon 
käyttövarmuustarkastelua pitkällä aikavälillä mm. tulevien investointipro-
jektien esisuunnitteluvaiheessa. Kantaverkon käytönsuunnittelu tekee in-
vestointiprojekteissa käyttövarmuustarkastelut 400kV ja 220kV verkon 
sekä suurmuuntajien osalta. Käytönsuunnittelu tarkastelee käyttövar-
muuslaskentojen yhteydessä myös 110kV jännitteet sekä laskee verkon-
kuormitettavuuden eri kytkentätilanteille. Käytönsuunnittelu laskee myös 
400kV ja 110kV verkon osalta lyhyen aikavälin käyttövarmuutta, teknistä 
kantaverkon siirtokykyä ja laskee lopullisen kaupallisen siirtokapasiteetin 
käyttövarmuusmarginaalit huomioiden. Käytönsuunnittelun ennalta las-
kettu siirtokapasiteetti tarjotaan markkinoille suunniteltujen keskeytys-
ten ajaksi ja käytönsuunnittelu vastaa myös tarvittavien Nord Pool Spot 
markkinatiedotteiden UMM (Urgent market message) julkaisuista osana 
keskeytyssuunnitteluprosessia. 
2.5.6 Kantaverkkoasiakkaat ja muut sidosryhmät 
Kantaverkkoasiakkaat koostuvat jakeluverkkoyhtiöistä, voimalaitoksista ja 
muista kantaverkkoon liittyvistä kolmansista osapuolista, kuten tiehallin-
nosta. Kantaverkkoasiakkaiden keskeytyssuunnittelusta vastaava yh-
dyshenkilö lähettää alueesta vastaavalle käyttöasiantuntijalle tulevan 
vuoden loppuun mennessä. Fingrid lisää asiakkaan ilmoittamat työt ja 
kytkentätoimenpiteet omiin kytkentäpäätöksiinsä mutta kantaverkko-
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asiakkaat laativat kuitenkin omat kytkentäohjelmansa ja toimivat kytken-
nänjohtajina omien sähkölaitteistojensa osalta. 
2.6 Keskeytyssuunnitteluprosessin kuvaus 
Fingridin käyttöasiantuntijat keräävät keskeytyssuunnitteluprosessin al-
kuvaiheessa vuosittain seuraavan vuoden siirtokeskeytystarpeet Fingridin 
kunnossapidosta, investoinneista sekä kantaverkkoasiakkailta. Kun kes-
keytystarpeet ovat saatu seuraavalle vuodelle tietoon niin käyttöasian-
tuntija muodostaa näistä vuoden loppuun mennessä alustavat keskeytys-
ten niputuksen kausisuunnitelmaksi ja sovittaa työt yhteen heti vuoden 
alussa Fingridin oman käytönsuunnittelun kanssa. Käytönsuunnittelu las-
kee alustavat käyttövarmuustarkastelut tuleville kausisuunnitelmille. 
 
Kun alustavat käyttövarmuustarkastukset tuleville siirtokeskeytysten kau-
sisuunnitelmille on tehty ja todettu että keskeytykset voi suunnitelman 
mukaisesti toteuttaa, sopii käyttöasiantuntija tarkemmat aikataulut tule-
ville keskeytyksille asiakkaiden ja palvelutoimittajien kanssa heti alkuvuo-
desta. Käyttöasiantuntija vie 21 vuorokautta ennen tulevaa keskeytystä 
keskeytyssuunnitelmat järjestelmiin odottamaan tulevaa siirtokeskeytys-
tä ja sopii samalla käytännön järjestelyt keskeytyksen toteuttamisesta 
asiakkaiden ja eri osapuolten kanssa. Käytönsuunnittelu ja kantaverkko-
keskus tekevät samalla taustalla käyttövarmuuslaskentaa seuraaville 21 
vuorokaudelle tuleville keskeytyksille ja varmistavat samalla että työt 
täyttävät käyttövarmuuden ehdot. 
 
Käyttöasiantuntija muuttaa kytkentäsuunnitelman kytkentäaloitteeksi 
viimeistään 9 vuorokautta ennen varsinaisen keskeytyksen toteutusta tai 
heti kun käytännön asiat keskeytyksen toteuttamisesta on sovittu kanta-
verkko asiakkaiden ja muiden keskeytykseen liittyvien osapuolten kanssa. 
Kantaverkkokeskus katsoo noin viikko ennen tulevaa keskeytystä käyttö-
asiantuntijan laatiman keskeytysaloitteen läpi, tekee siihen tarvittavat 
kytkentäohjelmat, hyväksyy kytkentäaloitteen päätökseksi sekä jakelee 
sen kytkentöihin liittyville osapuolille. Jos kytkentäohjelmia tehdessä 
huomataan kytkentäaloitteessa virheitä tai siihen tulee keskeytyksen ai-
kana täydennyksiä, palautuu se täydennettäväksi alueesta vastaavalle 
käyttöasiantuntijalle uudelleen käsiteltäväksi. 
 
Työhön liittyvä urakoitsija tekee työhön liittyvän turvallisuusilmoitukset 
viimeistään kaksi vuorokautta ennen varsinaisen työnaloittamista. Turval-
lisuusilmoitukseen urakoitsija kartoittaa työhön liittyvät sähkö- ja työtur-
vallisuusriskit, jonka alueesta vastaava käyttöasiantuntija tarkastaa ja tar-
vittaessa täydentää. Turvallisuusilmoitus toimii samalla kantaverkkokes-
kukselle työhön liittyvänä informaatiolomakkeena jossa todetaan työkoh-
teen yhdyshenkilö ja kuka vastaa kantaverkossa tehtävistä huoltotöistä. 
Työkohteen yhdyshenkilö toimii samalla keskeytystyön aloitusluvan vas-
taanottajana ja työnvalmistumisen ilmoittajana. 
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Kantaverkkokeskus toteuttaa keskeytyksen suunnitelman mukaisesti ja 
suorittaa keskeytyksen päätyttyä tarvittavat raportoinnin keskeytyksestä.  
Keskeytyssuunnittelun prosessikaavio on tarkemmin esitettynä alla ole-
vassa kuvassa 5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 5. Kantaverkon keskeytyssuunnitteluprosessin kaavio 
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2.7 Keskeytyssuunnittelun vuosikello 
Keskeytyssuunnittelun vuosikello (Kuva 6) jakaantuu keskeytyssuunnitte-
lijoilla selkeästi kahteen erilliseen jaksoon, jatkuvan toiminnan sekä en-
nakkosuunnittelun jaksoihin. Jatkuvana toimintana keskeytyssuunnitteli-
jat toteuttavat ympäri vuoden jo edellisenä vuonna ilmoitettuja keskey-
tystarpeita sekä toteuttavat näiden lisäksi kantaverkkoasiakkaiden ilmoit-
tamia keskeytystä vaativia kunnossapito keskeytyksiä. Ennakkosuunnitte-
lujakso alkaa vuoden toisella puolikkaalla, jolloin kerätään ja suunnitel-
laan suurin osa tulevan vuoden keskeytystarpeista ja sovitetaan ne yh-
teen muihin keskeytystä vaativiin töihin. 
 
Kuva 6. Kantaverkon keskeytyssuunnittelun vuosikello 
 
Varsinainen tulevan vuoden keskeytyssuunnittelu alkaa vuosikellomaises-
ti jo edellisen vuoden heinäkuussa. Heinäkuun aikana käyttöasiantuntijat 
keräävät tulevan vuoden keskeytystarpeita sähkömarkkinoihin vaikutta-
vista kunnossapitotöistä Fingridin omasta kunnonhallinnasta sekä inves-
tointiprojekteista. Fingrid lähettää kantaverkkoasiakkaille loka- marras-
kuun aikana kyselyt tulevan vuoden keskeytystarpeista, jotka vaikuttavat 
kantaverkon käyttöön tai keskeytyksiin. Kantaverkkoasiakkaiden tulee il-
moittaa omat keskeytystarpeensa Fingridille vuoden loppuun mennessä. 
Samaan aikaan kun kyselyt ovat kantaverkkoasiakkaille keräävät Fingridin 
käyttöasiantuntijat loput seuraavan vuoden loput keskeytystarpeet Fing-
ridin omasta kunnossapidosta sekä investoinneista. 
 
Kun asiakkailta saadaan tieto tulevasta keskeytystarpeesta syöttävät 
käyttöasiantuntijat Marras-tammikuun välisenä aikana tiedossa olevat 
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keskeytykset järjestelmiin sekä sovittavat alustavasti asiakkaiden ja Fing-
ridin omat keskeytystyöt yhteen. Helmi-maaliskuun välisenä aikana Käyt-
töasiantuntijat tiedottavat kantaverkkoasiakkaita tulevista kantaverkon 
keskeytyksistä sekä järjestävät ilmoitettujen keskeytysten pohjalta kanta-
verkkoasiakkaiden kanssa siirtokeskeytyksiin liittyvät kokouksia.  Kokouk-
sissa sovitaan tarkempia aikatauluja tuleville keskeytyksille sekä sovite-
taan tarvittaessa lisää kantaverkon ja asiakkaiden töitä yhteen. 
2.8 Keskeytyssuunnitteluprosessin mittarit 
Keskeytyssuunnittelua ja siinä onnistumista mitataan keskeytyssuunnitte-
lua tekevillä henkilöillä neljän erilaisen prosessimittarin avulla, jossa jo-
kaisen mittarin painoarvo on 25 %. Keskeytyssuunnittelun neljä mittaria 
muodostavat yhteensä puolet keskeytyssuunnittelu henkilöstön tasapai-
notetusta tuloskortin tuloksesta. Toinen puolikas tasapainotetun tulos-
kortin tuloksesta muodostuu yhtiön omista mittareista.  
 
Prosessin ensimmäinen mittari mittaa siirtokeskeytyssuunnitelmien ajal-
lista toteumaa ja aikataulullista onnistumista. Prosessin mittariin laske-
taan ne keskeytykset jotka ovat alkaneet suunniteltua aikaa yli 2 tuntia 
myöhemmin ja myös ne keskeytykset jotka ovat loppuneet 2 tuntia myö-
hemmin suunniteltua aikaa. Prosentuaalinen onnistuminen lasketaan täl-
lä mittarilla vertaamalla myöhässä olevia keskeytyksiä yhteenlaskettuun 
keskeytysten kokonaismäärään. Osana henkilön laatupalkkiomittaria käy-
tetään prosessin mittaamisessa seuraavaa skaalausta: 
 
 0 %, kun yli 20 % keskeytyksistä yli 2 tuntia myöhässä. 
 50 %, kun yli 15 % keskeytyksistä yli 2 tuntia myöhässä. 
 100 %, kun yli 10 % keskeytyksistä yli 2 tuntia myöhässä. 
 
Taulukossa 1 on esiteltynä olemassa olevaa historia dataa keskeytysmää-
ristä ja niiden ajallisesta onnistumisesta. 
 
Taulukko 1. Siirtokeskeytysten toteutumisen mittaaminen 
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Prosessin toisena mittarina on Fingridin ja sen palvelutoimittajien aiheut-
tamien häiriöiden lukumäärä. Lukumääriin lasketaan ne virheet jotka ovat 
aiheuttaneet käyttöhäiriön Fingridin tai sen palvelutoimittajan toimesta 
kytkentätilanteissa koko vuoden ajalta. Mittarissa käytetään seuraavaa 
skaalausta: 
 
 0 %, 4 kpl virheitä, jotka ovat aiheuttaneet käyttöhäiriön. 
 50 %, 2 kpl virheitä, jotka ovat aiheuttaneet käyttöhäiriön. 
 100 %, 0 kpl virheitä, jotka ovat aiheuttaneet käyttöhäiriön. 
 
Taulukossa 2 on esitettynä Fingridin tai sen palvelutoimittajien virheiden 
määrät jotka ovat aiheuttaneet häiriön. 
 
Taulukko 2. Fingridin ja sen palvelutoimittajien aiheuttamine häiriöiden lukumäärät. 
 
Prosessin kolmas ja neljäs mittari mittaavat sitä kuinka ajoissa 
keskeytyssuunnittelu on tehty ennen varsinaista keskeytyksen 
toteutusajankohtaa. Mittareissa mitataan sitä että keskeytys suunnittelu 
on aloitettu 21 vuorokautta ennen varsinaista keskeytystä ja että 
suunnitelma on muutettu kytkentä aloitteeksi 9 vuorokautta ennen 
keskeytyksen alkamista. Näissä kahdessa keskeytyssuunnittelun 
mittareissa ei huomioida sellaisia keskeytyssuunnitelmia jotka ovat 
aiheutuneet häiriöstä tai jotka on tehty asiakkaan pyynnöstä 
nopeutettuna kytkennän suunnitteluna. Nopeutettuihin 
keskeytyssuunnittelun piiriin kuuluvat sellaiset keskeytyssuunnitelmat 
jotka ovat tulleet asiakkaan pyynnöstä ja eivät vaikuta kantaverkon 
käyttövarmuuteen tai siirtokykyyn. Pääasiassa nopeutetut 
kytkentäsuunnitelmat ovat suoraan sähköasemaan liittyviä 
kantaverkkoasiakkaiden liityntäjohtoja tai kantaverkoon liittyviä 
kompensoitilaitteita kuten reaktoreita tai kondensaattoreita. 
 
Keskeytyssuunnitelmien aikataulullista toteumaseurantaa osana laatu-
palkkiomittaria käytetään seuraavaa skaalausta: 
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 0 %, 50 % kytkentäsuunnitelmat aikataulussa 21 vrk ennen toteu-
tusta. 
 50 %, 65 % kytkentäsuunnitelmat aikataulussa 21 vrk ennen to-
teutusta. 
 100 %, 80 % kytkentäsuunnitelmat aikataulussa 21 vrk ennen to-
teutusta. 
 
 0 %, 60 % kytkentäaloitteet aikataulussa 9 vrk ennen toteutusta. 
 50 %, 75 % kytkentäaloitteet aikataulussa 9 vrk ennen toteutusta. 
 100 %, 90 % kytkentäaloitteet aikataulussa 9 vrk ennen toteutus-
ta. 
 
Taulukossa 3 on esiteltynä historiallista toteumaan keskeytyssuunnitel-
mien aikataulullisesta toteutumisesta. 
 
Taulukko 3. Keskeytyssuunnitelmien aikataulullinen toteutuminen 
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3 TUTKIMUKSEN TEORIAPERUSTA 
3.1 Prosessilähtöinen toiminnan kehittäminen 
Prosessien kehittäminen on olennainen osa tuottavuuden ja laadun pa-
rantamista. Prosesseja kehitettäessä asetetaan yleensä tavoitteeksi nii-
den sujuvuuden parantaminen, turhien aikaviiveiden poisto ja prosessien 
monimutkaisuuden vähentäminen. Prosesseja mallintamalla ja tutkimalla 
halutaan tehdä niistä myös laadukkaampi tunnistamalla etukäteen ne 
vaiheet joissa ongelmia havaitaan. Tällä prosessitietoisuudella voidaan 
hakea prosessia edistäviä toimenpiteitä ja siirtää huomio pois jälkikäteis-
seurannasta. Yleensä prosessien analysointi ja kehittäminen lähtee pro-
sessissa havaitusta ongelmasta tai asiakkaan tarpeesta. (Lumijärvi ja Jyl-
häsaari 2000, 74 Sarala ja Sarala 1996, 115-117).  
3.1.1 Liiketoimintaprosessi 
Liiketoimintaprosessi voidaan määritellä toimintojen ja tehtävien muo-
dostamana kokonaisuudeksi, joka alkaa asiakkaan tarpeesta ja loppuu 
asiakkaan tarpeen tyydyttämiseen. Liiketoimintaprosessin voidaan jakaa 
kolmeen oleelliseen tekijään. Prosessilla on aina asiakas, joka saa sille 
määritellyn lopputuloksen. Prosessit ylittävät organisaation rajat ja ovat 
yleensä riippumattomia organisaatiorakenteista. Prosessin suorituskykyä 
tulee arvioida aina asiakkaan näkökulmasta. Asiakas voi olla sisäinen tai 
ulkoinen. (Hannus 1993, 41) 
 
Liiketoimintaprosessin toiminta voidaan kuvata yksinkertaisuudessaan al-
la olevan kuvan 7 mukaisesti. Prosessi saa yrityksen sisältä ja ulkoa syöt-
teitä ja lopputuloksena asiakas saa haluamansa tuotteen tai palvelun 
(Lecklin 2006, 124). 
 
 
Kuva 7. Liiketoimintaprosessi (Lecklin 2002, 138) 
Liiketoimintaprosessit voidaan ryhmitellä organisaation sisällä tuki- ja 
ydinprosesseihin. Tukiprosessit ovat organisaation toimintaa tukevia toi-
mintoja ja tukiprosesseja organisaatiossa yleisimmin ovat yhtiön tieto-, 
talous- ja henkilöstöhallinto. Ydinprosessit voidaan määritellä koko orga-
nisaatiota läpileikkaavana joka palvelee ulkoista asiakasta palvelua ja ar-
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voa tuottavana prosessina. Ydinprosessit koostuvat pienemmistä proses-
seista joita kutsutaan yleensä osa- tai alaprosesseiksi. (Lecklin 2006, 130). 
3.1.2 Prosessijohtaminen 
Prosessijohtamisen ylösnouseminen tapahtui jo 1980-luvulla kun teolli-
suuden toimintoja muutettiin tuotantolinjoilla prosessimaisiksi ja tällöin 
alettiin samalla puhua myös prosessien johtamisesta. Verrattaessa pro-
sessijohtamista muihin johtamismenetelmiin ovat tavoitteet kaikilla joh-
tamismenetelmillä aikojen saatossa olleet kuitenkin samat. Tavoitteena 
on ollut pyrkiä pitämään yllä hyvää asiakastyytyväisyyttä, korkeaa tuotta-
vuutta, tehdä hyvää taloudellista tulosta ja pyrkiä pitämään henkilökunta 
tyytyväisenä (Laamanen 2002, 9). 
 
Prosessijohtaminen on toimintatapa, jossa organisaatiota johdetaan pro-
sessien avulla. Osastorajat ylittäville ydinprosesseille määritellään proses-
sien omistajat jotka vastaavat prosessien suorituskyvystä ja kehittämises-
tä. Prosessijohtamisen perustana toimivat kuvassa 8 esitetyt yrityksen 
toimintaa läpileikkaavat ydinprosessit joiden pohjalta prosessien ohjaus 
ensisijaisesti tapahtuu. Prosessit kytkeytyvät toisiinsa yhteisenä ketjuna 
jossa edellinen prosessi toimii syötteenä toiselle prosessille. Kuvassa on 
myös esitetty organisaation funktionaaliset yksiköt jotka toimivat osana 
prosessia. (Lecklin 2006, 126) 
 
 
Kuva 8. Organisaation prosessimainen rakenne (Korhonen 2006, 4, 5) 
Prosessijohtamisella tarkoitetaan myös menettelyä jossa tunnistetaan ja 
kehitetään organisaation menestymiselle tärkeitä toimintojen ketjuja, 
ydinprosesseja. Prosessiajattelun perusajatuksena on, että organisaation 
suorituskyky syntyy prosesseissa ja että toimintaa tulee muuttaa jos halu-
taan parantaa suorituskykyä (Laamanen 2002, 12-13). 
 
Prosessijohtamisen lähtökohtana on tunnistaa yrityksen ydinprosessit ja 
niiden suoritusmittarit. Tyypillinen ydinprosessi voi olla esimerkiksi ope-
ratiivinen asiakkaan tilaus-toimitusketju. Ydinprosessit leikkaavat yrityk-
sen eri yksiköt ja kattavat myös asiakkaiden ja muiden sidosryhmien toi-
minnot. Prosessijohtamisen kannalta on oleellista funktionaalisen ohjauk-
sen sijaan asiakkaan tarpeesta lähtevä horisontaalinen ohjaus ja sen ym-
märtäminen. Ydinprosesseille määritellään myös johtoryhmätasoiset ja 
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linjavetoisen prosessinomistajat, jotka vastaavat koko prosessin suoritus-
kyvystä ja kehittämisestä (Hannus 1994, 31-32, 40).  
 
Yleensä strategisen suunnittelun apuna käytetään ylätasolla prosessien 
ohjaamiseen ja seuraamiseen tasapainotettua tuloskorttia (BSC, Balanced 
Scorecard). Tuloskortin käyttämisen taustalla on kaksi ideaa, joista en-
simmäinen pyrkii kuvaamaan sitä miten hyvin on onnistuttu palvelemaan 
asiakasta. Toinen funktio tuloskortilla on toimia strategian eteenpäin vie-
jänä tunnuslukujen kautta.  Tämä mahdollistaa helpon seuraamisen ja 
toimivuuden arvioinnin. Usein tuloskorttiin valitaan neljä näkökulmaa ku-
ten talous, asiakas, prosessit ja henkilöstö (Laamanen 2002, 20). 
 
Prosessijohtaminen on tuonut tullessaan myös tiimi ajattelun ja tiimikoh-
taisen työskentelyn, joka korostaa tiimiorganisoinnin ja suorituskyvyn vä-
listä kytkentää. Tiimissä olevat jäsenet ovat sitoutuneet yhteiseen pää-
määrään, suorituskykytavoitteisiin, työskentelytapaan ja vastuuseen. 
Vaikka tiimit ovat yleensä 5-10 henkilön kokoisia, antaa se perinteiseen 
organisaation nähden huomattavia etuja mm. oppimisen, asiakaskeskei-
syyden sekä joustavuuden ja reagointikyvyn näkökulmasta. Tiimin jäsenet 
koostuvat yleensä samanlaisesta osaamistaustasta ja näin kiihdyttävät 
organisaation oppimista. Asiakaslähtöisyyden näkökulmasta etuja tulee 
siitä että toiminnan lähtökohdat on selkeästi määritelty, jossa tarpeet 
lähtevät sisäisestä ja ulkoisesta asiakkaasta. Tiimin rakennetta voidaan 
muuttaa tarvittaessa nopeastikin ja se antaa samalla joustavuutta ja rea-
gointikykyä (Hannus 1994, 63-64). 
 
Keskeinen osa prosessijohtamista on myös että kaikki prosessissa mukana 
olevat työntekijät ymmärtävät ja sisäistävät prosessikeskeisen ajatteluta-
van. Usein näkee vieläkin organisaatioissa vanhan liiton funktionaalista 
organisaation ajattelua, jossa työntekijät taistelevat omista vastuualueis-
taan eivätkä työskentele prosessille. Hannus (1994, 34) mukaan yleisim-
piä syitä tähän ovat asenteiden lisäksi keinotekoisesti luodut kapeat tu-
losyksiköt ja näiden yksiköiden välinen sisäinen laskutus. Tämä johtaa sii-
hen että tehdään paljon päällekkäistä ja turhaa työtä, joka johtaa loppu-
peleissä pääoman hitaaseen kiertoon. Asiakkaille se kuitenkin on aivan 
sama mikä yhtiön sisäinen työnjako on, koska asiakkaat arvioivat yhtiön 
toimintaa horisontaalisesti. 
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Taulukko 4. Organisaatio- ja prosessikeskeisten ajattelutapojen erot (Muokattu Laamanen 2007, 
49). 
 
3.1.3 Prosessijohtamisen eri koulukunnat 
Paul Lillrank tiivistää prosessijohtamisen koulukunnat seuraavasti: ”Pro-
sessijohtamisen työkaluihin ei kuulu juustohöylä, pikemminkin hohtimet, 
joilla kiskotaan syvään painuneita ruostuneita kiinnittimiä organisaation 
rakenneaineesta”. Prosessijohtamisen koulukunnat voidaan siis määritel-
lä tietyllä tapaa työkaluiksi, jotka pyrkivät parantamaan prosessien toi-
mintaa. Koulukunnissa on kuitenkin eroja verrattaessa kuvan 4 mukaisia 
painopisteitä ja vaikuttavuustasoja, eivätkä kaikkien koulukuntien mene-
telmät sovi kaikille. 
 
Hannus (1994, 259-262)  kuvaa kirjassaan prosessijohtamisen eri koulu-
kunnat ja niiden välisiä eroja. Kokonaisvaltainen laatujohtaminen (Total 
Quality Management, TQM), aikaan perustuva johtaminen (Time Based 
Management, TBM), tarjontaketjun hallinta (Supply Chain Management, 
SCM), toimintoperusteinen johtaminen (Activity Based Management, 
ABM), kevyt, ja liiketoimintaprosessien uudelleen suunnittelun (Business 
Prosess Redesign, Re-engineering) sekä joustava toimintatapa (Lean Ma-
nagement).   
 
Kokonaisvaltainen laatujohtaminen (TQM, Total Quality Management) 
nähdään asiakaskeskeisenä johtamismenetelmänä joka keskittyy laadun 
kokonaisvaltaisuuteen. Prosessissa kaikki asiakkaalle arvo tuottavat vai-
heet ovat arvokkaita ja jokainen työntekijä vaikuttaa asiakastyytyväisyy-
den tasoon. Laatujohtamisesta puhuttaessa esiin nousee hyvin usein seu-
raavat termit kuten toimitusvarmuus, toimitusaika, asiakaspalvelu ja laa-
dunvarmistus standardit (Hannus 1993, 131-134).  
 
Aikaan perustuva johtaminen (TBM, Time Based Management) on pro-
sessilähtöinen toiminnan kehittämistapa, jossa nimensä mukaisesti kriit-
tinen resurssi ja keskeinen suoritustekijä on aika. Tässä koulukunnassa 
ydinprosessien arviointia tehdään asiakaslähtöisesti ja niiden toimintoja 
analysoidaan niiden tuottaman jalostusarvon avulla. Tavoitteena on pie-
ORGANISAATIOKESKEINEN AJATTELUTAPA PROSESSIKESKEINEN AJATTELUTAPA
Ongelma ihmisten asenteissa Ongelma (työ)prosesseissa
Arvioidaan työntekijöitä Arvioidaan prosessin sujuvuutta
Löytyy parempia työntekijöitä Prosessía voi parantaa
Teen oman työni Hoidetaan työt yhdessä
Osaan oman työni Ymmärrän osuuteni prosessissa
Korostetaan yksilösuoritusta Koko tiimillä vastuu työstä
Valvotaan työntekijöitä Kehitetään osaamista
Kuka teki virheen? Mikä teki virheen mahdolliseksi
Korjataan virheitä Poistetaan virhelähteet
Asiantuntijat määrittävät laadun Asiakas määrää laadun
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nentää radikaalisti läpimenoaikoja eliminoimalla tuottamatonta aikaa ja 
siitä aiheutuvaa hukkaa (Hannus 1994, 153). 
 
Tarjontaketjun hallinta (SCM, Supply Chain Management) tarkoittaa ko-
ko ketjun tavara- ja tietovirtojen koordinoitua ohjausta aina lopulliselle 
asiakkaalle asti. Kyseistä lähestymistapaa voisi kuvata prosessijohtamisen 
koulukunnaksi, jossa logistinen ketju on ydinprosessien tapaan organisaa-
tiota läpileikkaava. Tarjontaketjun hallinnassa keskeisiä suorituskyvyn pa-
rantamisen keinoina on aikaan (TBM) ja laatujohtamiseen (TQM) perus-
tuvat periaatteet (Hannus 1994, 168). 
 
Toimintojohtaminen (ABM, Activity Based Management) on prosessijoh-
tamisen työkalu joka painottuu toiminnan kehittämiseen ja operatiivi-
seen johtamiseen. Toimintoperusteinen johtamisen lähtökohtana on pro-
sessilähtöisyys ja horisontaalinen ohjaus. Toimintojohtamisen taustalla 
on yleensä myös toimintojohtamisen kustannuslaskenta (ABC, Activity 
Based Costing), jonka tavoitteena on parantaa mm. kustannusten kohdis-
tettavuutta. Toimintojohtamisen periaatteina ovat mm. seuraavat asiat: 
(Hannus 1994, 193-194). 
 
1. Johda toimintoja, ei resursseja.  
2. Anna asiakkaiden määrittää toiminnot. 
3. Virtaviivaista toiminnot ja niistä rakentuvat toimintaprosessit. 
4. Eliminoi hukkatoiminnot. 
5. Suorita toiminnot kerralla oikein. 
6. Rakenne sitoutuminen korkeaan suorituskykyyn kaikilla tasoilla. 
7. Kehitä toimintoja jatkuvasti. 
 
Kevyt ja joustava toimintatapa (Lean Management) tarkoittaa kykyä 
tuottaa arvoa asiakkaalle käyttämällä vähemmän resursseja. Kaikki mikä 
ei tuota arvoa asiakkaalle on turhaa ja on tästä syystä poistettava. Tämä 
koulukunta painottaa henkilöstön itseohjautuvuuden merkitystä ja henki-
löstön kyvykkyyden lisäystä lisäämällä heidän valtuuksiaan (Hannus 1994, 
208). Laamanen (2002, 16) määrittää Lean johtamisen seuraavalla tavalla: 
”Keskeinen ajatus on kaiken turhan karsiminen organisaation toiminnas-
ta. Leanin käytännön idea on valmistaa tuotteita ja palveluita mahdolli-
simman pienissä erissä, juuri oikeaan tarpeeseen”. 
 
Liiketoimintaprosessien uudelleen suunnittelun (BPR, Business Process 
Redesign) tarkoituksena on aikaansaada huomattavia muutoksia liiketoi-
mintaprosesseihin hyödyntämällä innovaatioita ja moderneja viestintä-
teknologian antamia mahdollisuuksia sekä kyseenalaistamalla aikaisem-
pia toimintamalleja. BPR pyrkii hyödyntämään mahdollisimman hyvin uu-
den teknologian antamia mahdollisuuksia ja analysoimaan niitä syste-
maattisesti prosessin parantamisen näkökulmasta organisaation eri raja-
pinnoissa. Samalla tavoitteena on pyrkiä saamaan aikaan parannuksia 
laadussa, läpimenoajoissa ja kustannustehokkuudessa. (Hannus 1994, 
222-249, Lecklin 2006, 200, 203). 
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Kuvassa 9 ja taulukossa 5 on esitettynä lyhykäisyydessään kooste eri kou-
lukunnista ja niiden välillä vallitsevista eroista. Suurimpina eroina voidaan 
nähdä niiden avainmittarit, vaikuttavuustasot, painopistealueet ja tavoi-
tetasot.  
3.1.4 Prosessin tunnistaminen ja rajaaminen 
Prosessien kehittämisen lähtökohtana on prosessien tunnistaminen. Pro-
sessin tunnistamisella tarkoitetaan sen määrittämistä. Mistä prosessi al-
kaa ja mihin se loppuu. Prosessin tunnistamisen alkuvaiheessa on myös 
erittäin tärkeää määritellä mitkä ovat prosessin asiakkaat, tuotteet (out-
put), syötteet (input) ja toimittajat. Kyseisen määrittelyn tekeminen ja 
Taulukko 5. Prosessijohtamisen eri koulukuntien perusperiaatteet ja avainmittarit (Hannus 1994, 131-249, 262) 
Kuva 9. Koulukuntien painopistealueet ja muutosten vaikutusten tavoitetasot (Hannus 1994, 262, Lecklin 2006, 200) 
 
27 
 
 
 
siinä onnistuminen on erittäin tärkeää, koska se luo perustan koko pro-
sessin kehittämiselle ja ohjaamiselle. Helpoin tapa prosessien tunnistami-
sessa on määrittää prosessi alkamaan asiakkaasta ja loppumaan asiak-
kaaseen. Tällä tavoin pystytään välttämään funktionaalisen organisaation 
aiheuttamat ongelmat prosessien tunnistamisessa. Kun prosessi lähtee 
asiakkaasta ja päättyy asiakkaaseen se ei pirstoudu funktionaalisen orga-
nisaation tapaan, vaan jatkaa koko prosessin läpi yhtenä ketjuna (Laama-
nen 2001, 52-53). 
 
Prosessien tunnistamistyöhön voidaan käyttää toiminnan, menestysteki-
jöiden tai asiakkaan prosessin analysointia. Toiminnan analysoinnissa 
kannattaa olla hyvinkin varovainen, koska helposti voidaan mennä vipuun 
ja tunnistetaan vain yhtiön sisäisiä funktionaalisia prosesseja. Tämän tyy-
linen analysointi on aivan turhaa, kun analyysiä ei tehdä asiakkaan näkö-
kulmasta. Osastojen välinen prosessien tunnistaminen ei loppupeleissä 
auta saavuttamaan parempaa asiakaspalvelua, tehokkuutta tai jousta-
vuutta. Sen sijaan prosessien menestystekijöiden käyttäminen kehitys-
hankkeiden priorisoinnissa on osoittautunut paremmaksi vaihtoehdoksi 
kuin että niitä käytettäisiin prosessin tunnistamisvaiheessa. Helpoimmak-
si ja tehokkaimmaksi tavaksi tunnistaa prosesseja on ollut asiakkaan pro-
sessien analysointi. Asiakkaan prosessin analysoinnilla voidaan helposti 
tunnistaa yhtiön omat prosessit ja muokata ne asiakkaita parhaiten pal-
veleviksi. Parhaimmassa tapauksessa prosessit saadaan tunnistettua ja 
kehitettyä asiakkaiden kanssa vetoketjumaisiksi (Laamanen 2001, 64-65). 
 
Prosessin tunnistamisen jälkeen voidaan tehdä prosessin rajaus. Rajaus 
tulee pitää mahdollisimman yksinkertaisena ja siinä tulee kuvata ainakin 
samat asiat mitä prosessin tunnistamisen yhteydessä. Rajausta arvioita-
essa tulee huomio kiinnittää seuraaviin asioihin: (Laamanen 2001, 66-67) 
 
1. Tärkeille syötteille (input) ja tuotteille (output) löytyvät vastineet 
eri prosessien välillä. Tällä voidaan varmistaa että prosessikartta 
on ehjä. 
2. Prosessit alkavat ja päättyvät asiakkaaseen. Tämä on helppo saa-
vuttaa niin, että ensimmäisen ja viimeisen vaiheen tekee asiakas. 
3. Prosessit alkavat suunnittelulla ja loppuvat arviointiin. 
3.1.5 Prosessin kuvaaminen, ymmärtäminen ja roolit 
Laamasen (2011, 23) mukaan prosessien tunnistaminen ja kuvaaminen 
auttavat ihmisiä ymmärtämään prossien ketjuja kokonaisuudessaan, sekä 
mahdollistaa myös työn kehittämisen ja itseohjaavuuden. Prosessien ku-
vaaminen mahdollistaa myös paremman työkokonaisuuksien hallinnan, 
lisää monitaitoisuutta ja yhteistyötä sekä edesauttaa työtovereiden 
osaamisen arvostamisessa. Prosessien kuvaaminen on myös yksi keino 
kuvata organisaation käytännön toimintaa, jossa prosessissa olevilla työn 
tekijöillä on yhteinen tavoite. Ilman prosessien asettamaa yhteistavoitet-
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ta aiheutuu yleensä osaoptimointia, ylikorostuneita tehokkuustavoitteita 
ja tällöin usein loppuasiakas unohtuu (Laamanen 2001, 23). 
  
Prosessin kuvaaminen on osa prosessijohtamista eikä prosessien johta-
minen ole käytännössä mahdollista ilman asianmukaista kuvausta. Pro-
sessikuvaukset ovat myös osa johtamisjärjestelmää, johon kuuluu mitta-
us- ja ohjausjärjestelmä. Mittaus ja ohjausjärjestelmän tavoitteena on 
jatkuvasti ja kerätä palautetta prosessin toiminnasta. Hyvä prosessin ku-
vaus auttaa myös ymmärtämään organisaation toimintaa ja samalla hel-
pottaa tunnistamaan prosessin kriittiset kohdat. Hyvä prosessikuvaus 
auttaa myös esittämään asioiden välisiä riippuvuuksia, edistää prosessis-
sa olevien ihmisten yhteistyötä ja auttaa ymmärtämään kokonaisuutta 
sekä selkeyttää työntekijöille omaa roolia tavoitteiden saavuttamisessa 
(Lecklin 2006, 137 Laamanen 2001, 75-76). 
 
Laamanen (2011, 78) korostaa prosessien kuvaamisessa esityksen laajuu-
den tärkeyttä ja sen rajaamista. Kuvaus saa olla enintään 4 sivua pitkä ei-
kä kaavion sanalliset kuvauksen saa olla pitkiä. Selostuksen tulee olla 
myös olla selkeitä ja selostusten tarkoituksena on nostaa ainoastaan pro-
sessin kriittiset asiat esille. Laamanen kuvaa prosessikuvauksen rakennet-
ta kuusikohtaisella listauksella.  
 
1. Soveltamisala (Kuvaus siitä mihin prosessia sovelletaan ja mistä 
prosessi alkaa ja mihin se päättyy). 
2. Asiakkaat, heidän tarpeensa ja vaatimuksensa (Keitä ovat pro-
sessin asiakkaat ja sidosryhmät). 
3. Tavoite (Prosessin päämäärä, menestystekijät ja miten prosessin 
suorituskykyä mitataan). 
4. Syötteet, tuotteet ja palvelut (Mitkä ovat prosessin syötteet tuot-
teet ja palvelut) 
5. Prosessikaavio (Mikä on prosessin karkeavaiheistus ja kuvaus pro-
sessikaaviosta) 
6. Vastuut (Mitkä ovat keskeiset roolit, tehtävät ja asemavastuut 
prosessissa ja mitkä ovat prosessin keskeiset pelisäännöt). 
 
Lecklin (2006, 139-141) on prosessin kuvaamisen listauksen kanssa sa-
moilla linjoilla kuin Laamanen. Lecklin myös korostaa että kuvattu proses-
sikaavio tulee pitää luettavuuden kannalta mahdollisimman pelkistettynä. 
Lecklin sekä Laamanen suosittelevat prosessin kuvaamiseen vuokaa-
viotekniikalla, jossa roolit ovat selkeästi esitettyinä. 
 
Laihonen (2011, 123-130) kuvaa prosessiin liittyvien henkilöiden rooleja 
prosessin ymmärtämisen näkökulmasta. Prosessin ymmärtämisen roolit 
organisaatiossa on esitettynä alla olevassa taulukossa 6. 
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3.1.6 Prosessien arviointi ja analysointi 
Lecklinin (2006, 142) mukaan prosessien nykytilan arviointiin kannattaa 
käyttää asiakkaan sekä oman yhtiön prosessissa mukana olevien henki-
löiden arviointia. Asiakasarvio on siinä mielessä loistava tapa kerätä pa-
lautetta prosessista, koska asiakkaat näkevät prosessin sekä sen laaduk-
kuuden saamastaan palvelusta prosessin lopputuotteen kautta. Asiakkai-
ta ei yleensäkään kiinnosta asiakasarviota tehdessä yhtiön sisäiset vas-
tuualueet tai tehokkuus, koska ne eivät vaikuta palveluun tai lopputulok-
sen laatuun. Asiakkaan antamasta arviosta voidaan kuitenkin helposti 
päätellä missä vaiheessa prosessia tehdään sellaisia työvaiheita jotka vai-
kuttavat negatiivisesti asiakkaan saamaan palveluun. Hyvänä tekniikkana 
asiakasarvioinnissa kannattaa asiakas haastaa prosessin toimivuuteen 
mittareiden kautta, jossa asiakas joutuu ottamaan kantaa prosessin mit-
tareiden tulosten merkitykseen sekä toimivuuteen (Lecklin 2006, 142-
145). 
 
Lecklinin (2006, 145) mukaan yrityksen sisäinen prosessin arviointi voi-
daan tehdä samalla tavalla kuin ulkoisille asiakkaille tehty prosessiarvioin-
ti. Haastattelussa prosessia tulee silti tarkastella asiakkaan näkökulman li-
säksi myös yrityksen sisäisestä ja tehokkuuden näkökulmasta. Prosessin 
arviointia voi tehdä myös sisäisten asiakkaiden tai toimittajien kanssa jot-
ka ovat osana tutkittavaa prosessia. Heiltä saa samalla tiedon mitkä ovat 
prosessin kehittämistarpeet sekä sen mikä prosessissa toimii hyvin ja mi-
kä ei (Lecklin 2006, 145).  
Taulukko 6. Roolit prosessien kehittämisessä ja ymmärtämisessä (Laamanen 2001, 124-130) 
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Kun prosessi on arvioitu prosessissa ylä- ja alajuoksulta on saatu hyvin jo 
esiin ilmi tulleet prosessin vahvuudet ja heikkoudet ja voidaan päättää 
mitä painopistealueita tulee prosessissa lähteä kehittämään (Lecklin 
2006, 145). 
 
Laamanen (2001, 105) suosittelee myös prosessin suorittajien tekemään 
arviointia prosessista. Tämä mahdollistaa kehitysideoiden lisäksi sen että 
kaikki prosessissa olevat ihmiset pääsevät tutustumaan prosessikuvauk-
seen. Samalla he ymmärtävät oman roolinsa prosessissa sekä koko pro-
sessin kokonaisuuden. Prosessiin saadaan myös hiljainen hyväksyntä kun 
prosessissa olevat henkilöt pääsevät vaikuttamaan prosessin arviointiin ja 
samalla tuomaan esiin omia havaintojaan prosessin toiminnasta tai toi-
mimattomuudesta (Laamanen (2001, 103-104). 
 
Prosessianalysoinnin lähtökohtana on, että ymmärretään nykyinen toi-
mintatapa sekä tämän hetkisten ongelmien syyt ja seuraukset. Prosessi-
analyysissä käytetään prosessista kerättyjä tietoja sekä kommentteja ja 
jalostetaan analyysin pohjalta tätä tietoa prosessin parantamiseksi ja ke-
hittämiseksi. Analyysin avulla pyritään aina etsimään yrityksen kannalta 
paras mahdollinen toteutusmalli prosessin parantamiseksi (Hannus 1994, 
293 Lecklin 2006, 148). 
3.1.7 Prosessin mittaaminen ja suorituskyky 
Prosessin mittaaminen kuuluu olennaisena osana prosessijohtamiseen ja 
usein mittareista kuulee sanottavankin, että jos et voi mitata sitä et voi 
ohjata sitä, jos et voi ohjata sitä et myöskään johtaa ja hallita sitä. Proses-
sin mittareilla on kaksi periaatteellista tarkoitusta. Mitata prosessin lop-
putuotteen laatua ja samalla antaa tietoa prosessin arvioimiseksi ja kehit-
tämiseksi. Suurin osa prosessien mittareista on kuitenkin usein tilastollisia 
mittareita joiden tuloksia luetaan vasta prosessin jälkeen (Lecklin 2006, 
151-152). Lumijärven (2000, 55) mukaan keskittymällä tuotteen jälkikä-
teiseen valvontaan saattaa olla ilmaus siitä, että virheitä ja huonoa laatu 
hyväksytään osana normaalia toimintaa. Laadunvalvonnasta tulee tällöin 
erikoistehtävä jossa ajaudutaan funktionaaliseen osastolliseen tarkkai-
luun vaikka laatu tulisi nähdä koko yrityksen yhtenä tehtävänä. Laatu- ja 
toimintojohtamisen yhtenä pääperiaatteena on kuitenkin tehdä asiat ker-
ralla oikein ja parantaa jatkuvasti toimintaa. 
 
Yritysten johtotaso asettaa yleensä tasapainotetulle tuloskortille omia 
strategisia prosessimittareita, jotka koostuvat arvoista, visiosta ja missios-
ta. Näiden mittareiden lisäksi tulee asettaa analysoitavia mittareita myös 
alaprosesseihin. Mittareiden tavoitteiden asettamisessa ei saa käyttää 
top-down periaatetta ja prosessitiimin tulee itse saada vaikuttaa tavoit-
teiden asettamiseen. Prosessitiimi yleensä tietää tärkeimmät ja seuratta-
vat asiat ja täten pystyy asettamaan prosessin toiminnan kannalta tär-
keimmät mittarit prosessin kehittämiseksi. Prosessiin osallistuvan tiimin 
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itse asettamat mittarit ja tavoitteet parantavat myös motivaatiota, koska 
tällöin prosessissa mukana olevat ihmiset kokevat omallaan panoksella 
vaikuttavansa prosessin laadulliseen parantamiseen ja sitoutuvat tavoit-
teiden saavuttamiseen (Lecklin 2006, 152).  
 
Hyvälle prosessimittarille voidaan asettaa seuraavat vaatimukset: Luotet-
tava, yksiselitteinen, oikeudenmukainen, edullinen, nopea ja olennainen. 
Mittarin tulee siis yksinkertaisuudessaan olla selkeä ja sen pitää kuvata 
prosessin keskeisiä asioita. Jos henkilöstön palkkaus on kytkettynä pro-
sessin onnistumisen mittareihin, täytyy mittareiden myös olla sellaisia jo-
hon työntekijä voi omalla panoksellaan vaikuttaa (Lecklin 2006, 153).  
 
Prosessin mittareiden ohessa voidaan puhua myös prosessien suoritusky-
vystä. Suorituskyvyllä tarkoitetaan prosessin kykyä saada aikaan haluttuja 
tuloksia. Prosessin suorituskyvyn mittaamisen tarkoituksena on löytää 
prosessin ongelmakohdat sekä poikkeamat ja pyrkiä parantamaan pro-
sessia saatujen havaintojen perusteella. Yleisimmin suorituskykymittarei-
ta käytetään sellaisissa prosesseissa missä mitataan poikkeamia, teho-
kuutta ja läpimenoaikoja (Laamanen 2001, 152-178). 
3.1.8 Laatukustannukset 
Hannuksen (1994, 138) mukaan nykyaikaiseen prosessijohtamiseen liittyy 
oleellisesti myös laatu ja laadusta aiheutuneet laatukustannukset. Laatu-
kustannuksista merkittävin asia on tunnistaa huonosta laadusta aiheutu-
neet kustannukset ja tehdä tarvittavat parannukset näiden kustannusten 
poistamiseksi. Laatukustannukset voidaan jakaa kahteen eri kategoriaan: 
laatua edistäviin ja huonosta laadusta johtuviin kustannuksiin. Laatuedis-
tävien kustannusten avulla pyritään virheiden eliminointiin ja ennalta eh-
käisemiseen. Yleensä tämänlaisia kustannuksia ovat laadunkehittämisen 
investoinnit, kuten uuden johtamisjärjestelmän rakentaminen. Huonosta 
laadusta aiheutuneet kustannukset yleensä aiheutuvat siitä että tehdään 
vääriä asioita ja virheitä (Lecklin 2006, 155). 
 
 
 
 
 
 
 
Laatukustannukset, niiden suuruus ja syntymistapa ovat kuitenkin valitet-
tavan monelle yritykselle tuntemattomia käsitteitä. Suurin osa laatukus-
Kuva 10. Laatukustannusten rakenne ja kehitys (Lecklin 2006, 160) 
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tannuksista syntyy kuitenkin huonosta laadusta ja jostain ihmeellisestä 
syystä jotkin yritykset pitkälti sietävät huonoa laatua (Hannus 1994, 138). 
Laatuvajeeseen ei pidä missään tapauksessa tottua vaan virheen synnyt-
täviin tekijöihin on puututtava jo ennalta. Jälkikäteisarvioinnin kautta ol-
laan jo valmiiksi myöhässä ja turhia kustannuksia syntyy (Lumijärvi 2000, 
66). Lilrankin (1998, 180) mukaan osa huonoon laatuun kohdistuvista kus-
tannuksista voidaan poistaa ilman lisäkustannuksia pelkästään toimintaa 
muuttamalla. Deming (1988) kuvaa laadunparantamista ja laatukustan-
nuksia organisaation elinvoimaisuuden ketjureaktion avulla. 
 
 
Kuva 11. Demingin laatu-menestysketjureaktio (Deming 1988) 
 
Lecklinin (2006, 160) mukaan laadunkehittämistyöhön panostamalla voi-
daan virhekustannukset usein puolittaa kolmen vuoden aikana ja näin 
muuttaa merkittävästi kustannusrakennetta ja tasoa. Deming (1998) ja 
Juran (1988) ovat myös laatineet laadunparantamisen ”teesit” joiden 
avulla voi parantaa prosessien laadullisuutta ja säästää merkittävästi kus-
tannuksissa. 
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Willian  Deming Joseph Juran
1.  Tee laadun kehittämisestä johdon mukainen tavoite. 1.  Identifio asiakkaat.
2.  Omaksu uusi filosofia välineeksi johdon uuteen taloudelliseen 
ajatteluun ja muutokseen.
2.  Määritä asiakkaiden tarpeet.
3.  Levitä vastuu laadukkuuden saavuttamisesta ja eliminoi massa 
tuotannollinen tarkkailu rakentamalla laatu tuotteeseen.
3.  Muokkaa ne tuotannon "kielelle".
4.   Älä käy bisnestä hinnoilla, vaan kokonaiskustannusten 
minimoinnilla. Siirry kohti pysyviä alihankintasuhteita.
4.  Kehitä tuotetta vastaamaan näitä tarpeita
5.  Paranna jatkuvasti ja pysyvästi tuotantosysteemiä ja palvelua 
kohottaaksesi laatua ja tuottavuutta sekä alentaaksesi 
kustannuksia.
5.  Optimoi tuotteen ominaisuudet sellaisiksi, että ne 
tyydyttävät sekä ammatillisten että asiakkaiden tarpeita.
6.  Järjestä työpaikalle koulutusta. 6.  Kehitä prosessia sellaiseksi, että optimointi onnistuu.
7.  Järjestä henkilöjohtaminen uusiksi: Valvonnan täytyy auttaa 
työntekijöitä tekemään työnsä paremmin.
7.  Optimoi tuotantoprosessi.
8.  Aja pelko pois niin, ettei se haittaa tehokasta työskentelyä.
8.  Kokeile, että haluttu prosessi pystyy tuottamaan 
halutun tuotteen myös käytännössä.
9.  Kaada osastojen väliset "Muurit!"
9.  Muuta prosessi vastaamaan tarvittavia uusia 
toimintoja.
10.  Eliminoi sellaiset iskulauseet ja kehotukset sekä numeeriset 
tavoitteet, kuten nollavirhetaso taikka uusi tuottavuustaso. 
Tälläiset kehotukset kääntävät huomion vääriin asioihin, koska 
ongelmat aiheutuvat pääosin systeemistä, joka on pääosin 
työntekijöiden vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella.
11.  Poista määrälliset työstandardit ja tavoitteilla johtamisen tapa 
sekä numeeriset tavoitteet.
12.  Poista esteet, jotka kahlitsevat työntekijöiden oikeutta olla 
ylpeitä omasta työstään - oli sitten kyseessä tuntityöläiset, johtajat 
taikka ekspertit. Poista vuosittaiset suoritusarvioinnit.
13.  Järjestä voimakas kouluttautumis- ja itseopiskeluohjelma.
14.  Laita jokainen työskentelemään organisaation muuttumisen 
eteen.
 
 
3.1.9 Prosessien parantaminen ja kehittäminen 
Usein yritysten toimintamallit perustuvat sellaisiin toimintamalleihin mitä 
ei ole koskaan uskallettu, haluttu tai osattu asettaa kyseenalaiseksi.  
Usein vain todetaan ”Näin on aina tehty”. Prosessin jatkuvassa paranta-
misessa ja kehittämisessä tulee rikkoa näitä rajoja ja rohkeasti ns. kolis-
tella häkkiä, koska ilman kyseenalaistamista ei voi tulla kehitystä. Tästä 
syystä prosessien jatkuva parantaminen ja kehittäminen tuleekin olla jo-
kaisen työntekijän työtä.  Laatujohtamisen näkökulmasta katsottuna pro-
sessien parantamisessa ja kehittämisessä on kyse toiminnan, tuotteiden, 
palvelujen ja prosessien strategisesta ja suunnitelmallisesta kehittämises-
tä sekä niiden jatkuvasta parantamisesta. Kehittämisen ytimessä ovat 
Taulukko 7. Laadun kehittämisen teesit (Muokattu Lumijärvi ja Jylhäsaati 2000, Deming 1988, Juran 1988) 
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asiakkaan tarpeet, asiakastyytyväisyys ja henkilöstön sitouttaminen jat-
kuvan parantamisen kulttuuriin. Prosessin kehittämisessä ja parannusten 
aikaansaamiseksi käytetään tarkoituksenmukaisia laadunkehittämisme-
netelmiä ja siihen valittuja mittareita laadun ja jatkuvan parantamisen 
seuraamiseksi. 
 
Laamasen (2001, 209) mukaan prosessien kehittämistä voidaan lähestyä 
sekä sosiaalisen sekä teknisen kehittämisen näkökulmista jossa hyvässä 
kehittämisessä tarvitaan molempia. Laamanen jakaa prosessien kehittä-
misen kolmeen erilaiseen tyyppiin: 
 
1. Prosessin suunnittelu ja suorituskyvyn parantaminen 
2. Ongelman ratkaisu 
3. Benchmarking (Parhaiden käytäntöjen jakaminen) 
 
Hannuksen (1994, 100) mukaan prosessien jatkuvalla parantamisella tar-
koitetaan Kaizenin lähestymistapaa, jossa prosessia pyritään kehittämään 
pienin askelin siten että lopulta saavutetaan entistä vaativampia suori-
tuskykytavoitteita. Kyseinen jatkuvan parantamisen tavalla pyritään rea-
goimaan nopeasti ongelmatilanteisiin, ehkäisemään niitä ennalta ja hyö-
dyntämään samalla uusia innovaatioita prosessin parantamisessa. Yhtenä 
tunnetuimmista kehittämisen menetelmistä on myös Demingin laatuym-
pyrä (PDCA), jossa kehittäminen etenee vaiheittain suunnittelusta (plan), 
tekemiseen (do), tarkistamiseen (check) ja toimintaan (act) (Laamanen 
2002, 27 Hannus 1994, 100). Demingin laatuympyrä menetelmän mukai-
sesti prosessin laatua parantavat ratkaisuehdotukset pyritään esittämään 
suoraan sellaiselle taholle jolla on valta päättää kehittämisehdotusten 
toimeenpanosta (Lumijärvi ja Jylhäsaari 200, 63).   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Laamasen (2001, 210) mukaan keskeisin osa kuvan 12 Demingin laatu-
ympyrää on tarkastella prosessia ja kehitettäviä asioita sidosryhmien tar-
peiden näkökulmasta ja pyrkiä samalla myös jatkuvaan parantamiseen. 
Koko prosessin suorituskykyä tulee myös mitata jatkuvasti sekä asiakkai-
Kuva 12. Demingin laatuympyrä (Karjalainen Oy 2009) 
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den ja muiden sidosryhmien tarpeet tulee olla prosessin kehittämisen 
lähtökohtana. Prosessien parantamisessa merkittävä rooli on myös pro-
sessin tarkka kuvaaminen ja mittaaminen. Vain prosessia mittaamalla 
voidaan löytää prosessin ongelmakohdat joihin täytyy vaikuttaa, että pro-
sessin suorituskykyä saadaan parannettua. 
 
Lecklin (2006, 177-184) on Laamasen kanssa prosessien kehittämisessä 
samoilla linjoilla ja myöskin hänen mukaansa tärkein osa prosessin kehit-
tämistä on ensin tunnistaa prosessissa ilmenneet ongelmat. Prosessien 
ongelmakohtien tunnistamiseen on olemassa paljon erilaisia työkaluja. 
Yleisimpiä ja tehokkaimpia tunnistamisen työkaluja on prosessin seuran-
taan tehdyt ohjauskortit, patero analyysit ja prosessin suorituskyky in-
deksit sekä sen kautta saatavat vika- ja vaikutusanalyysit (Failure Mode 
Effect Analysis, FMEA) (Lecklin 2006, 177-184). Esimerkki suorituskykyin-
deksin ja valvontakortin käytöstä on esitettynä alla olevassa kuvassa 13. 
 
 
Kuva 13. Suorituskykyindeksien vertaaminen ohjauskortteihin (Leiviskä & Lähteenmäki 1998, 7) 
Prosessien ongelmaratkaisun lähtökohtana yleensä on sellaisen ongel-
man poistaminen joka estää prosessin paremman suorituskyvyn. Proses-
sin ongelmaratkaisua mietittäessä ei aseteta koko prosessia kyseenalai-
seksi vaan pyritään etsimään pieniä parannuksia prosessin sujuvoittami-
seksi. Yleensä kehittämisen käynnistäjinä toimivat asiakasreklamaatiot, 
poikkeamat prosessissa, kehitysideat, henkilöstön valitukset tai prosessi 
auditoinnissa ilmi tulleet ongelmat. Ongelmien ratkaisuprosessia yleensä 
vaikeuttaa se että prosessia ei ole rajattu tai määritelty riittävällä tark-
kuudella (Laamanen 2001, 211-212). 
 
Prosessien kehittämiseen ja jatkuvaan parantamisen menetelmistä yksi 
tehokkaimmista on Lean johtamiseen perustuva Six Sigma menetelmä. 
Menetelmän keskeisimpinä elementteinä ovat asiakkaat, prosessit ja 
henkilöstö. Prosessin kehittämismenetelmän on hyvin kurinalainen ja oi-
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kein toteutettuna tuottaa erinomaisia tuloksia. Tehokkuus perustuu sii-
hen että jos voidaan mitata prosessissa havaittavat virheet, voidaan vir-
heet eliminoida ja lähestyä lähelle nollavirhetasoa. Olennaista menetel-
mässä on se että prosessia arvioidaan asiakkaan silmin (Lecklin 2006, 
204).  
 
Six Sigma- menetelmä voidaan jakaa kahteen eri työvaiheeseen: DMAIC 
(Define, Measure, Analyze, improve, Control) ja DFSS (Desing for Six Sig-
ma). DMAIC- prosessissa keskitytään olemassa olevien prosessien paran-
tamiseen ja sitä täydennetään tarvittaessa DFSS:llä joka on suunnitteluun 
ja kehittämiseen kohdistuva prosessi (Lecklin 2006, 204). Kuvassa 14 on 
esitettynä Six Sigma prosessin kehittämisen vaiheet sekä DMAIC ja DFSS 
välisen yhteydet. 
 
 
Kuva 14. Six Sigma menetelmä (DMAIS ja DFSS) prosessien parantaminen (Lecklin 2006, 204) 
 
DMAIC prosessin alkuvaiheessa tehdään määrittely parantamisen koh-
teesta. Kohteet valitaan yleensä niistä alueista joista parantamisella voi-
daan saavuttaa merkittävää taloudellista etua tai parempaa asiakastyyty-
väisyyttä. Johdon tehtävänä prosessissa on tunnistaa prosessien ongel-
mat sekä määrittää prosessin parantamisen vaatimukset ja tavoitteet. 
Ratkaisuja parantamiseen ei ole aina helppo löytää, mutta onnistuessaan 
on projekti yleensä merkittävä läpimurto. Merkittävimmät vaiheet ovat 
mittaus, analysointi ja parannusvaiheet. Mittausten ja analysoinnin avulla 
saadaan esiin ongelmien lähteet, syyt ja seuraukset joiden pohjalta pa-
rannuksia prosessiin voidaan lähteä tekemään (Lecklin 2006, 205-206). 
DMAIC- menetelmää hyödynnetään tuotantovaiheen prosessien paran-
tamiseen. Tuotantovaiheessa havaittujen ongelmien ja virheiden korjaa-
minen on huomattavasti kalliimpaa kuin se, että virheet havaitaan jo 
suunnittelu vaiheessa ja korjaukset tehdään ennen virheellistä tuotetta 
(Lekclin 2006, 207).  
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DFSS- menetelmä perustuu Six-Sigma ajattelutapaan ja siihen liittyviin 
työkaluihin. Menetelmässä lähdetään asiakkaan tarpeen tunnistamisesta 
ja kartoittamisesta. Asiakas toimii osana kehittämisprosessia jo kehittä-
misen alkuvaiheesta alkaen. Tällä tavoin voidaan jo aikaisessa vaiheessa 
hylätä sellaiset kehitysideat jotka eivät ole taloudellisesti kannattavia, ei-
vätkä palvele asiakasta ja samalla säästää kustannuksissa. Tunnistamisen 
jälkeen voidaan tehdä prosessin suunnittelu ja optimointi. Suunnittelu-
vaiheessa vertaillaan uusia prosessin ominaisuuksia ja kuinka tekniset 
ratkaisut vaikuttavat toisiinsa ja asiakkaisiin. Menetelmien suunnittelu-
vaiheessa voidaan toteutusvaihtoehtojen kartoitukseen käyttää eri toteu-
tusvaihtoehtojen riski ja virhemahdollisuuksien analysointia. Analysoinnin 
avulla voidaan tuoteominaisuudet muuttaa vastaamaan paremmin pro-
sessin asettamia vaatimuksia ja tehdä samalla tarvittavat muutokset pro-
sessin parantamiseksi. Prosessia optimoidessa on otettava huomioon 
prosessissa valmistettavaan tuotteen sekä itse prosessin aiheuttamat 
kustannukset, riskit, laatu, luotettavuus sekä turvallisuus. Optimoinnissa 
käytetään yleensä hyväksi prosessien simulointi ja testausta. 
 
Yhtenä prosessien kehittämismenetelmänä yrityksen käyttävät myös 
benchmarkkausta. Benchmarkauksen avulla yritykset pyrkivät vertaa-
maan oman yrityksensä suorituskykyä alan muihin vastaaviin yrityksiin 
osana toimintansa kehittämistä. Vaikka Benchmarkkaus onkin oiva tapa 
verrata yhtiön suorituskykyä alan muihin yhtiöihin, ei sitä kuitenkaan tule 
pitää absoluuttisena hyvyyden mittarina. Asia mikä näissä vertailuissa 
kannattaa muistaa, on että Benchmarkkauksen tulos riippuu enemmän-
kin siitä miten hyviä tai huonoja vertailun kohteena olevat yhtiöt ovat. 
Lopullisen arvion yhtiön suorituskyvystä ja sen hyvyydestä tekee kuiten-
kin aina asiakas. Benchmarkkauksen avulla voidaan kuitenkin löytää alan 
parhaita käytäntöjä toteuttaa eri asioita tehokkaasti. Usein kuitenkin pa-
himmat uhat ja parhaimmat mahdollisuudet eivät välttämättä löydy kil-
pailijan leiristä vaan ne tulevat täysin oman alan ulkopuolelta. Prosessi-
johtamisen näkökulmasta bencmarkkausta ei voi tehdä sellaisenaan yhti-
öiden välillä. Suosituksena on aloittaa isoissa yhtiöissä benchmarkkaus 
yhtiön sisäisten prosessien suorituskyvynvertailusta (Lecklin 2006, 160-
163, Laamanen 2001, 216-218). 
 
Laamanen (2001, 226) on laatinut kattavan listauksen prosessien paran-
tamiseksi ja kehittämiseksi: 
 
1. Lisätään jalostusarvoa asiakkaiden tarpeiden järjestelmällisen 
huomioonottamisen avulla. 
2. Vähennetään ei-jalostavien töiden osuutta ja ulkoistetaan ne työt, 
joita ei välttämättä tarvita ydinliiketoiminnassa. 
3. Mitataan prosessin suorituskykyä ja vähennetään prosessin hajon-
taa. 
4. Lyhennetään läpimenoaikaa: odotusaikaa, valmistautumisaikaa ja 
suoritusaikaa. 
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5. Yksinkertaistetaan: minimoidaan osien, vaiheiden ja kytkentöjen 
lukumäärä. 
6. Lisätään joustavuutta: Mahdollisimman suuret vastuukokonaisuu-
det, monitaitoisuus ja osaamisen kehittäminen, tiimit. 
7. Lisätään prosessin havainnoitavuutta. 
8. Ohjataan kokonaisia prosesseja asiakkaalta asiakkaalle. 
9. Hyödynnetään innovaatioiden ja tekniikan tuomia uusia mahdolli-
suuksia, erityisesti tietotekniikkaa. 
10. Etsitään paras käytössä oleva ratkaisu ja sovelletaan sitä (Bench-
marking). 
11. Innostetaan kehittämään jatkuvasti ja annetaan palautetta hyvistä 
suorituksista. 
 
Laamanen (2001, 123-130) on myös laatinut taulukon 8 mukaiset organi-
saation roolit prosessien parantamiseksi ja kehittämiseksi. 
3.1.10 Asiakaslähtöinen prosessien kehittäminen 
Tekesin (2009, 34) tekemän selvityksen mukaan palveluinnovaatioiden 
kehittäminen vaatii aina asiakaslähtöistä otetta ja asiakkaan ottamista 
mukaan kehittämisen tueksi. Yrityksissä tehdään nykyisin paljon prosessi-
en kehittämistä yhtiön sisäisten prosessien näkökulmasta. Seuraavan ke-
hitysaskeleen ottaminen vaatii kuitenkin kääntämällä katse asiakkaaseen 
ja ennakoimaan asiakkaan tarpeita kokonaisvaltaisesti.  
 
Taulukko 8. Organisaation roolit prosessien parantamisessa ja kehittämisessä (Laamanen 2001, 123-130) 
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Asiakaslähtöisen kehittämisen tavoitteena on kerätä asiakkaiden ajatuk-
sia sekä näkemyksiä mahdollisista uudenlaisista tuotteista ja palveluista 
joita yritys voisi tarjota asiakkaalle. Tämän kaltaisen prosessien kehittä-
misen tavoitteena on luoda sellainen prosessi, jossa asiakastiedon avulla 
voidaan kehittää asiakkaalle entistä parempia ratkaisuja, josta myös asia-
kas voi tuottaa parantuneen prosessin ansiosta parempaa arvoa parantu-
neella prosessilla (Storbacka 1999, 85).  Asiakaslähtöisessä kehittämisessä 
täytyy muistaa, että asiakas ei ratkaise ongelmaa vaan tarjoaa vihjeitä 
mahdollisesta ratkaisusta tai sen suunnasta.  Ongelmien ratkaisu eikä 
tuotteiden kehittäminen ei ole asiakkaan tehtävä, vaan asiakas enem-
mänkin kertoo oman tahtonsa asioiden kehittämiseksi ja avaa samalla 
väylän oikeiden vastausten löytämiseksi (Mattinen 2006, 68-69). Stor-
backan (1999, 89-90) mukaan joidenkin asiakkaiden on kuitenkin vaikea 
pukea omia tarpeitaan sanoiksi. Tämän kaltaiset asiakkaat ovat ns. oman 
osaamisensa vankeina ja ilmaisevat yleensä vain niitä tarpeita jotka liitty-
vät heidän omaan osaamisalueeseensa.  
 
Asiakaslähtöisen yrityksen on kuitenkin aina ajateltava prosessien kehit-
tämisessä toimintaa askeleen pidemmälle. Ei enää riitä että kuunnellaan 
asiakasta ja hänen tarpeitaan vaan aidosti asiakaslähtöisen yrityksen tu-
lee myös ymmärtää asiakkaan arvonluontiprosessi syvällisesti. Osa asia-
kaslähtöisen yrityksen asiakasymmärryksestä tulee myös siitä että osa-
taan tarkastella prosessia niin asiakkaan kuin yhtiön oman osaamisen nä-
kökulmasta yhtenä kokonaisuutena. Keskeisintä tässä on että ollaan myös 
kiinnostuneita siitä mitä asiakas tarvitsee tulevaisuudessa ja kuinka yri-
tyksen osaamisella saataisiin tuotettua myös arvoa asiakkaalle. Tulevat 
tarpeet ovat kuitenkin tärkeämpiä mitä nykyiset ja tämä on pitkäaikaisen 
menestyksen elinehto (Storbacka 1999, 90). 
 
Perinteisissä tuotekehitys ja prosessien kehittämishankkeissa lähdetään 
yleensä ensimmäiseksi liikkeelle roolien jakamisesta, jossa ratkaisun to-
teuttava toimittaja ideoi, suunnittelee ja toteuttaa valmiin ratkaisun käyt-
töä varten. Tuote annetaan asiakkaan käyttöön ja sitä aletaan parantaa 
asiakkaalta saadun palautteen tai asiakastyytyväisyyteen liittyvien tutki-
musten perusteella (Mattila 2006, 222).  
 
Asiakasta osallistuttava kehittämisprosessi eroaa normaalista kehittämis-
työstä siinä että se asiakas otetaan jo mukaan kehittämisen alkuvaihees-
sa, jossa saadaan selkeät suunnat tarvittavasta kehittämisestä. Samalla 
asiakas avaa omia prosessejaan ja saadaan samalla syvällinen ymmärrys 
asiakkaan omista tarpeista sekä asiakkaan toiminnasta. Tämä avaa par-
haita mahdollisuuksia tunnistaa ja toteuttaa kehittämistoimintaa ja sa-
malla tarjota asiakkaalle arvoa tuottavia vaihtoehtoja (Mattila 2006, 222). 
 
Parhaimmillaan asiakkaan osallistuttaminen on sitä että asiakkaalta ei ai-
noastaan kysytä kuinka tuote toimii vaan sitä kuinka tuotetta käytetään 
prosessien tueksi. Asiakasta pyritään simuloimaan samalla osallistuttami-
sen yhteydessä kehittämään ratkaisua niin kauan kunnes palaset ns. lok-
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sahtavat kohdalleen. Kyseille toimintatavan avulla mietitään asiakkaan 
toimintaa, kuinka sen tulisi toimia ratkaisu alueella ja kuinka kehittämi-
nen parantaisi sekä muuttaisi tapoja tehdä asioita tehokkaammin (Matti-
la 2006, 223).  
 
Yritykset ovat kuitenkin jostain syystä varovaisia osallistuttamaan asiak-
kaita kehittämään toimintaa ja siihen liittyviä prosesseja. Pelkona yrityk-
sissä usein on että asiakas pääsee liian lähelle ja näkee samalla yrityksen 
osaamisen aukot tai mahdollisesti sen että kriittinen tieto voi vuotaa vää-
riin käsiin. Usein kuitenkin mietitään myös liian vähän luottamuksen ai-
heuttamaa asiakkaan sitoutumista. On kuitenkin täysin selvää että ratkai-
sun löytymiselle löytyy paremmat edellytykset kun asiakas otetaan mu-
kaan kehittämistyöhön mukaan. Sillä useimmissa tapauksissa saadaan 
samalla toteutettua asiakkaan tarpeita ja odotuksia vastaavia asioita sekä 
samalla sitouttamaan asiakas käyttämään yhdessä kehitettyjä asioita.  
Tärkein asia on myös ymmärtää yksinkertainen totuus, että asiakkailla on 
sellaista ymmärrystä mitä meillä ei ole (Mattila 2006, 223). 
3.2 Tietojohtaminen  
Tieto on ollut aina kaiken toiminnan perusta, eikä tiedon ja tiedon johta-
misen merkitystä tarvitse juurikaan perustella nykyajan tietoyhteiskun-
nassa (Laihonen 2013, 5). Tieto on nykyajan organisaation yksi merkittä-
vimmistä menestystekijöistä sekä myös erittäin kriittinen osa kilpailuky-
kyä. Puuttuva osaaminen, tieto sekä tiedon johtaminen ovat myös suu-
rimpia toiminnan kehittämistä rajoittavia tekijöitä. Tieto ja tiedon johta-
minen (knowledge management) on kasvanut merkittävään rooliin nyky-
ajan yhteiskunnassa, jossa tietotekniikalla tuotetun tiedon määrä on val-
tava ja kasvaa koko ajan räjähdysmäisesti. Uutena haasteena nykyajan 
yrityksillä on siis se kuinka organisaatiot tai yksilöt voivat hallita tätä val-
tavaa tietovirtaa ja kuinka se voitaisiin saada kaikkien käytettäväksi (Sy-
dänmaalakka 2007, 175).  
 
Erilaisissa johtamisteorioissa tyydytään vain toteamaan että tieto on erit-
täin tärkeä resurssi. Tietojohtamisen näkökulmasta keskitytään taas tie-
don erityiseen rooliin ja pyritään tiedosta saatavan arvon haltuunottoon 
ja hyödyntämiseen (Laihonen 2013, 26). Tietojohtamisen tarkoituksena 
on siis lyhykäisyydessään parantaa yrityksen prosesseja ja toimintoja 
olemassa olevan tiedon ja osaamisen avulla siten että se luo arvoa myös 
asiakkaalle. Nurmilaukas (2011, 23) kuvaa hyvin opinnäytetyössään tieto-
johtamisen Beijersen määritelmän kautta.  ”Tietojohtaminen on organi-
saation tavoitteiden saavuttamista motivoimalla ja helpottamalla tieto-
työntekijöitä kehittämään, parantamaan ja käyttämään heidän kykyjään 
datan ja informaation tulkitsemiseen merkityksenannon kautta”. Tieto-
johtaminen voidaan periaatteellisella tasolla kuvata matriisiorganisaati-
ossa organisaatiot läpileikkaavana prosessina samoin kuin ydinprosessit-
kin. Tietojohtaminenkin on siis ydinprosessin tapaan jokaisen työntekijän 
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työtä jossa prosessin loppuasiakkaan on aina joko yrityksen sisäinen (toi-
nen työntekijä) tai ulkoinen asiakas.  
 
 
Kuva 15. Tietojohtaminen läpäisee koko organisaation (Laihonen 2013, 12) 
Tiedon johtaminen voidaan myös määritellä prosessiksi, jossa tietoa luo-
daan, hankitaan, varastoidaan, jalostetaan ja jaetaan. Johtamisprosessis-
sa tiedon muoto muuttuu esimerkiksi yksilön tiedosta tiimin tiedoksi ja 
piilevätieto muuttuu havaittavaksi tiedoksi. Tiedon johtamisen perimmäi-
senä tavoitteena on hyödyntää tietoa päätöksenteon ja toiminanna oh-
jaamisen tukena (Sydänmaalakka 2007, 176). 
 
Tieto- ja tiedonjohtaminen tarjoaa yrityksille myös niin hyviä kuin huono-
jakin puolia. Hyvinä puolina hyvällä tietojohtamisella on päällekkäisen 
turhan työn karsiminen ja siitä saatavat tehokkuushyödyt. Tämä näkyy 
tehokkuushyödyn kautta alenevina kustannuksina niin asiakkaalla kuin 
yrityksellä itsellään, sekä se tuottaa arvoa myös muille asiakkaille. Tieto-
johtaminen antaa etenkin asiantuntijaorganisaatiossa etuja myös henki-
löstöjohtamisen näkökulmasta kun hyvällä tiedonjohtamisella voidaan 
pienentää yksittäisten asiantuntijoiden työkuormaa, helpottaa työproses-
seja ja antaa samalla mahdollisuuden keskittyä merkittävämpiin työteh-
täviin (Laihonen 2013, 13-14).  
 
Huonoina puolina tietojohtamisessa on tiedon puute tai sen liiallisuus. 
Tämä aiheuttaa helposti riittämättömyyden tunnetta työntekijöissä kun 
tietoa puuttuu tai sitä tulvii ovista ja ikkunoista. Toinen ongelma on tie-
don laadukkuus. Tiedon täytyy olla oikeaa ja laadukasta että sitä on mah-
dollista käyttää päätöksenteon ja suunnittelun tukena. Tietojohtaminen 
aiheuttaa ongelmia myös asiakasrajapinnassa kun asiakkaan tarpeita ei 
tunneta riittävän hyvin (Laihonen 2013, 15, 20). Ongelmia aiheuttaa myös 
usein se että asiakas ei itse osaa välttämättä pukea omia tieto tarpeitaan 
sanoiksi (Tekes 2009, 3).  
 
Tiedon hallinnassa ja tiedon johtamisessa on myös tietyllä tapaa nykyajan 
organisaatioissa rakenteellisiakin ongelmia. Nykypäivän organisaatiot ei-
vät välttämättä itsekkään tiedä mitä ne oikeasti tietävät. Tieto voi myös 
olla erittäin vaikea paikallistaa organisaation sisällä tai kyseinen tieto on 
pirstoutunut eripuolille organisaatiota. Isoimpana ongelmana yleensä 
isoissa organisaatioissa on että tietoa ei saada kaikkien ulottuville. Tiedon 
laadukkaampi johtaminen on yksi olennaisimmista tekijöistä, jonka avulla 
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voidaan tehostaa ja järkevöittää toimintaa huomattavasti (Sydänmaalak-
ka 2007, 175-176). 
 
Vaikka tietoon ja tiedon johtamiseen liittyy paljon haasteita, niin siinä on 
valtava potentiaali. Oikein toteutetulla tietojohtamisella voidaan paran-
taa huomattavasti organisaation toiminta- ja suorituskykyä sekä asiakas-
tyytyväisyyttä. Tiedon arvo on mahdollista valjastaa vain silloin jos sitä 
osataan käyttää oikein ja tehokkaasti (Laihonen 2013, 16). 
3.2.1 Tieto ja uuden tiedon luominen 
Davenport ja Prusak (1998) esittävät seuraavan määritelmän tiedosta:  
”Tieto on jäsentyneiden kokemuksien, arvojen, informaation ja oivalluksi-
en sekoitus, joka tarjoaa viitekehyksen arvioida uusia kokemuksia ja in-
formaatiota. Tieto syntyy ja sitä sovelletaan tietäjän mielikuvissa. Organi-
saatiossa tieto on usein sijoitettu dokumentteihin, rutiineihin, prosessei-
hin, toimintatapoihin ja normeihin” (Sydänmaalakka 2007, 189). 
 
Tiedemaailma määrittää tiedon käyttämällä pääasiassa kolmea eritasoista 
käsitettä. Nämä käsitteet ovat data, informaatio ja tieto. Data on pääasi-
assa raaka-ainetta, josta informaatio syntyy. Data voi olla kuvia, numeroi-
ta tai vaikka tekstiä. Data ei sinällään sisällä suhteita mihinkään, vaan se 
on enemmänkin vain irrallista tietoa. Informaatio on taas rakenteellista 
dataa jota voidaan käyttää esimerkiksi erilaisten analyysien tukena. In-
formaatio voidaan määritellä myös dataksi joka on muunnettu merkityk-
sellisyyttä antavaksi kokonaisuudeksi. Informaation tarkoituksena on 
muokata henkilöä joka vastaanottaa sen. Informaatio muuttuu tiedoksi 
vasta silloin kun vastaanottaja on itse määritellyt onko vastaanotettu 
viesti informaatiota vai dataa ja antaako se lisäarvoa (Laihonen 2013, 17-
19, Sydänmaalakka 2007, 187-188).  Laihonen (2003, 18) on määritellyt 
tiedon tasot taulukon 9 mukaisella tavalla. 
 
Taulukko 9. Tiedon tasot ja niiden rakentuminen tiedon jalostuessa (Laihonen 2013,18) 
 
 
Tieto ei ole ainoastaan dataa, informaatiota tai tietämystä vaan tieto näi-
den lisäksi voidaan jakaa hiljaiseen ja havaittavaan tietoon. Nonaka ja Ta-
keuchi tekivät tunnetuksi Michael Polanyin 1950-luvun tiedon jaottelun 
piilevään ja havaittavaan tietoon. Piilevä tietoa ei voi dokumentoida ja si-
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tä on vaikea siirtää muille. Piilevä tieto voidaan kuvata esimerkiksi jonain 
erikoisosaamisena, joka on tekijälle itselleen hyvinkin yksinkertaista mut-
ta erittäin vaikea selittää toiselle. Havaittava tieto on taas hyvinkin objek-
tiivista ja sitä on helppo siirtää organisaatiossa henkilöltä toiselle. (Sy-
dänmaalakka 2007, 192).  
 
Uuden tiedon syntymiseen on olemassa neljä eri reittiä ja sitä voidaan 
havainnollistaa kuvassa 16 esitetyn Nonakan Takeuchin SECI- mallin avul-
la. SECI- malli kuvaa hiljaisen tiedon muuttumista piilevästä tiedosta ha-
vaittavaksi. Mallin mukaisesti kuvan keskelle muodostuu tiedon spiraalin, 
joka kuvaa tietämyksen kasvamista organisaatiossa.  
 
 
 
 
Kuva 16. Uuden tiedon syntymisen SECI- malli (Sydänmaalakka 2007, 193) 
 
SECI-malli koostuu neljästä eri vaiheesta kuten sosialisaatio, ulkoistami-
nen, yhdistäminen ja sisäistäminen. Sosialisaatio vaiheessa tieto tai 
osaaminen välittyy toiselle osapuolelle vuorovaikutuksen kautta ja muut-
tuu tällöin hiljaisesta tiedosta havaittavaksi. Erinomaisena esimerkkinä 
sosialisaatiosta on tiedon siirtäminen vanhemmalta työntekijältä nuo-
remmille ns. kisällimallin avulla. Ulkoistamisvaiheessa hiljainen tieto 
muuttuu havaittavaksi hyödyntäen esimerkiksi erilaisia käsitteitä ja malle-
ja. Käsitteiden ja mallien avulla tieto saadaan muutettua sellaiseen muo-
toon että se voidaan tarvittaessa siirtää myös muille. Ulkoistamisvaihe 
voidaan nähdä periaatteessa uuden tiedon luomisen prosessina, jossa pii-
levä tieto saa havaittavan ja ymmärrettävän muodon. Yhdistämisen vai-
heessa havaittava tieto muutetaan laajemmiksi kokonaisuuksiksi yhdiste-
lemällä niitä jo aiempaan tietoon. SECI-mallin tiedon yhdistämisvaiheen 
keskeisimmässä roolissa on tiedon järjestely ja analysointi. Mallin viimei-
sessä vaiheessa eli sisäistämisessä tieto muuttuu takaisin havaittavasta 
yksilön hiljaiseksi tiedoksi. SECI-mallin keskelle piirretty spiraali kuvaa tie-
don jatkuvaa syntymisprosessia ja kuinka se toistuu organisaatiossa ja 
samalla lisäävät organisaatioiden tietopääomaa (Laihonen 2013, 57-58) 
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SECI-mallin pääasiallisena tarkoituksena on Laihosen (2013, 58) mukaan 
kuvata tiedon liikkumista ja sitä kuinka organisaatioiden tulisi valjastaa 
olemassa oleva hiljainen tieto kaikkien käytettäväksi. Henkilöstö kertoo 
kuitenkin jatkuvasti omia ajatuksiaan ja ideoitaan toiminnan kehittämi-
seksi sekä jakaa omia parhaita käytäntöjään tehdä asioita organisaatios-
sa. Tämän tiedon valjastamisella voitaisiin saada huomattavia innovaati-
oita ja toiminnan tehostamista. Yksittäisen henkilön tiedon muuttaminen 
hiljaisesta tiedosta havaittavaksi on siinä mielessä myös tärkeää että 
henkilön siirtyessä muihin työtehtäviin jää hänen aikaisempi tietonsa 
myös jollain tavalla havaittavaan muotoon ja muiden käytettäväksi. SECI-
mallin tarkoituksena on myös korostaa organisaatioissa olevaa hiljaista 
tietoa ja sen merkitystä. Mallin avulla on myös mahdollista kuvata käy-
täntöjä, joilla hiljaista tietoa an organisaatioissa entistä paremmin käyt-
töön (Laihonen 2013, 58). 
3.2.2 Tiedon arvonluontiprosessi  
Tietojohtamisessa arvon luonnin teoria painottuu resurssi- (resource-
baced view) ja tietopohjaisiin (knowledge-based view) ajattelumalleihin. 
Resurssipohjaisen ajattelumallin mukaan tietojohtaminen perustuu hyviin 
resursseihin kun taas tietopohjainen ajattelumallissa johtaminen perus-
tuu prosessin piirissä olevien ihmisten johtamiseen tuottamalla palveluita 
tiedon pohjalta. Tietoperustainen arvonluontilogiikka perustuu yksinker-
taisuudessaan organisaation suorituskyvyn parantamiseen. Tämä edellyt-
tää koko organisaatiolta tiedolla johtamisen kulttuuria, sitoutumista asia-
kasarvon luomiseen ja yhteisten tavoitteiden saavuttamisessa.  (Laihonen 
2013, 24-26).  
 
Tietojohtaminen on myös tietynlainen tiedonhallintaprosessi, joka alkaa 
tarpeiden tunnistamisesta ja päätyy organisaation jonkin tehtävän teke-
miseen tai päätöksentekoon tiedon pohjalta. Tämän kaltaisessa prosessin 
ajattelumallissa kaikkein tärkein asia on prosessin ensimmäinen vaihe 
jossa tieto määritellään ja luodaan. Tässä epäonnistuminen aiheuttaa 
suuria vaikeuksia etenkin sellaisessa asiantuntijatyössä, jossa tietotarpeet 
ovat kriittisiä työn suorittamisen kannalta (Laihonen 2013, 25). Laihonen 
on kuvannut tiedonhallinnan prosessimallia kuvan 17 mukaisella tavalla. 
 
 
 
Kuva 17. Tiedon hallinnan prosessimalli (Laihonen 2013, 25) 
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Sydänmaalakka (2007, 182-187) jakaa Laihosen tavoin tietojohtamisen 
tiedon luomisen, hankkimisen, varastoinnin, jakamisen ja soveltamisen 
alaprosesseihin. Sydänmaalakan mukaan tiedonjohtamisen alaprosessien 
tueksi on myös otettava käyttöön tiettyjä toimintatapoja ja työkaluja sekä 
muuttaa ne konkreettisiksi toimenpiteiksi. Vain tällä tavoin tiedon johta-
minen voidaan muuttaa sellaisiksi toimenpiteiksi että sitä voidaan pro-
sessimaisesti mitata ja johtaa. Tietojohtamisen kannalta on siis ehdotto-
man tärkeää, että tieto jota jaetaan, palvelee mahdollisimman hyvin yh-
tiön liiketoimintaprosesseja. Jos tämä ei toteudu ja tieto ei tue organisaa-
tion ydintehtävää, jää tieto melko hyödyttömäksi. 
 
Laihonen (2013, 28) on kuvannut tietojohtamista myös kuvassa 18 olevan 
kuvan avulla. Tietojohtamisen prosessi lähtee aina tiedon luomisesta, or-
ganisoinnista ja jalostamisesta ennen varsinaista käyttöä minkä jälkeen se 
tarvittaessa jalostetaan uutta käyttöä varten. Tämän prosessin taustalle 
on kuvattu johdon päätöksenteko, teknologiat, henkilöstön organisointi 
ja organisaatiossa oleva kulttuuri. Kaikki taustalla olevat asiat vaikuttavat 
koko tietojohtamisen arvonluonti prosessiin. Suurin vaikuttaja on yrityk-
sessä vallitseva organisaatiokulttuuri tiedon jakamisen suhteen. Tämän 
kaltaisessa organisaatiossa toiminta ja tiedon jakaminen on läpinäkyvää 
ja avointa (Laihonen 2013, 27-28).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Laihonen (2013, 30) määrittää hyvän organisaatiokulttuurin taustalle po-
sitiiviset ja motivoituneet ihmiset, jotka kokevat ns. työn imua. Tämän 
kaltaiset ihmiset ovat organisaatioille voimavara, koska he jakavat positii-
vista ilmapiiriä, kannustavat samalla muita tavoitteiden saavuttamisessa 
ja pyrkivät jatkuvasti ratkaisukeskeisyyteen. Sydänmaalakka korostaa 
myös organisaatiokulttuurin merkityksestä organisaation arvoja, palaute-
kulttuuria, kommunikointitapoja ja johtamistapoja, jotka joko edesautta-
vat tai estävät tiedonjohtamisen. Tietojohtamisesta 80 % on kuitenkin 
ihmisten johtamista ja loput 20 % on tietotekniikkaa. Tästä syystä organi-
Kuva 18. Tietojohtamisen prosessi ja mahdollistavat tekijät (Laihonen 2013, 28) 
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saatiokulttuurin osuus tiedon johtamisessa ja onnistumisessa on erittäin 
merkittävä (Sydänmaalakka 2007, 186). 
3.2.3 Tiedon hallinta ja tiedon jakamisen tehokkuus organisaatiossa 
Kun tutkaillaan tietojohtamista ja tiedon hallintaa organisaatiotasolla, on 
syytä miettiä mm. seuraavia asioita: 
 
 Ollaanko tyytyväisiä tiedon liikkumisen nykytilaan?  
 Onko tieto oikeasti tärkeää nykytoiminnalle?  
 Millaista hyötyä organisaatio voisi saada paremmalla tiedon hal-
linnalla ja hyödyntämisellä?  
 Voisiko parempi tiedon hallinta pienentää organisaation kustan-
nuksia tai jopa tehostaa toimintaa? 
 
Sydänmaalakka (2007, 199) on kuvannut tiedon hallinnan suhdetta stra-
tegiasta organisaation etuihin alla olevan kuvan 19 mukaisella tavalla. Or-
ganisaation onnistuneelle tiedon hallinalle olennaista on että mittaami-
nen, prosessit, organisaation tiimit, ihmiset, organisaatiokulttuuri ja tek-
nologian nykytilat ovat kunnossa. Kuvassa 15 esitetty malli auttaa myös 
luomaan hyvän yleiskuvan organisaation tiedon hallinnan nykytilasta ja 
samalla helpottaa hahmottamaan tiedon johtamisessa huomioitavia teki-
jöitä. 
 
 
Kuva 19. Strategiasta organisaation etuihin tiedon johtamisella (Sydänmaalakka 2007, 199) 
Organisaation tiedon hallinnan onnistumisen edellytyksenä on myös että 
tiedon liikkumisen nykytilaa osataan analysoida organisaatioissa oikein ja 
tämä lähtee siitä että ymmärretään mikä on tämän hetkinen organisaati-
on tiedon osaamisen taso. Onko tietoa jatkuvasti tarpeeksi saatavilla, 
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luodaanko sitä tehokkaasti, hankitaanko sitä riittävästi ulkopuolelta, osa-
taanko sitä varastoida, miten hyvin tietoa jaetaan ja osataan hyödyntää 
(Sydänmaalakka 2007, 199-200). 
 
Jos edellä mainituissa asioissa on puutteita niin sydänmaalakan (2007, 
200) mukaan kannattaa mietittävä onko organisaatiossa seuraavat asiat 
kunnossa: 
 
 Onko tärkeimmät avain ja tukiprosessit määritelty? 
 Parannetaanko prosesseja jatkuvasti parhaiden käytäntöjen mu-
kaisiksi? 
 Miten hyvin organisaatiorakenne tukee tiedon johtamista? 
 Kuinka hyvin tieto kulkee tiimeissä ja tiimien välillä? 
 Ovatko ihmiset motivoituneita jakamaan tietoa ja tukeeko organi-
saatiokulttuuri tiedon jakamista? 
 Tukeeko IT-teknologia organisaation tiedon johtamista? 
 
Toinen keskeinen osa tietojohtamista organisaatiolla on se kuinka tehok-
kaasti tiedon jakamisen prosessi toteutuu. Matti Vehkasalo (1997) on 
tutkinut väitöskirjassaan Nokialla tiedon jakamisen tehokkuutta. Hänen 
mukaansa tiedon jakamisen tehokkuusindeksi on keskivertoyrityksessä n. 
20 - 30 % tasolla ja toteaa että tämä indeksi olisi helposti kaksinkertais-
tettavissa jos tiedon jakamisessa käytettäisiin paremmin hyväksi tietojär-
jestelmiä (Sydänmaalakka 2007, 205) 
 
Vehkasalon (1997) väitöskirjan tutkimustulokset kohdistuvat asiantuntija 
organisaation tiedon jakelun tulppien tunnistamiseen ja siihen kuinka tie-
don jakamisen prosesseja tulisi kehittää. Tutkimuksessa mitattiin tiedon 
jakamista organisaation sisällä tehokkuusindeksin avulla. Indeksissä mi-
tattiin kolmea eri muuttujaa kuten tiedonjakelun viivettä, laajuutta ja eri 
vaiheissa tarvittua työmäärää. Tutkimuksen mukaan tiedon jakamisen te-
hokkuusindeksi on nostettavissa 50 – 80 % tasolle kun siirrytään uuden-
tyyliseen tiedon jakamisen malliin ja sitä tukeviin tietojärjestelmiin. 
3.2.4 Tietojärjestelmät tietojohtamisen tukena 
Erilaiset tieto- ja toiminnanohjausjärjestelmät ovat kriittinen osa nykypäi-
vän organisaatioiden toimintaa ja digitaalisuuden lisääntyessä niiden 
merkitys koostuu entistä enemmän. Ideaalin tietojärjestelmän tehtävänä 
on kerätä tietoa erilaisista prosesseista, tallentaa se tietokantoihin ja 
tuoda se jalostettuna informaationa sitä tarvitseville. Hyvin toimivat tie-
tojärjestelmät tulee siis nähdä työkaluina ja asioiden mahdollistajina. Tie-
tojärjestelmien ja liiketoiminnan välistä suhdetta voidaan kuvata seuraa-
van kuvan mukaisesti (Laihonen 2013, 66-67). 
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Kuva 20. Tietojärjestelmien ja liiketoiminnan välinen suhde (Laihonen 2013, 67) 
Tietojärjestelmien rooli on erittäin keskeinen osa tietojohtamista ja ilman 
toimivia järjestelmiä tieto ei myöskään kumuloidu ja eikä leviä organisaa-
tion sisällä tarpeeksi tehokkaasti. Tällöin tietojärjestelmien tuottamaa tie-
toa on myös vaikeaa käyttää hyväksi osana liiketoiminnan johtamista 
(Laihonen 2013, 62). 
 
Tietojärjestelmien hyödyntäminen ei yleensä kuitenkaan ole näin yksise-
litteistä kun tarpeita voi olla yhtiön sisällä hyvinkin erilaiselle informaati-
olle eikä välttämättä toisen tarvitsema tieto palvele yhtiön toista työnte-
kijää tai asiakasta. Tässä vaiheessa kuvioon pitää ilmestyä tietojärjestel-
mästä vastaavan tietohallinnon. Järjestelmävastaavan tulee rakentaa ra-
japinnat eri osapuolien välille kuntoon siten että se mahdollistaa jousta-
van tiedonkulun ja palvelee kaikkien osapuolien tarpeita. Huonoilla raja-
pinnoilla tieto siiloutuu yrityksen sisällä eikä tietojärjestelmästä saa halut-
tua hyötyä irti (Laihonen 2013, 68, 70). 
 
Täytyy muistaa että tietotekniikka ei tarjoa lopullista ratkaisua vaan antaa 
enemmänkin vain työkalut tiedon johtamiseen ja hallitsemiseen. Tieto-
tekniikka avaa myös paljon uusia mahdollisuuksia tiedon johtamiseen ja 
asioiden tekemiseen uudella tavalla. Hyvänä esimerkkinä näistä ovat in-
ternet, intranet ja erilaiset mobiilisovellukset, jotka tarjoavat jo nyt rajoit-
tamattomat kehittymismahdollisuudet. Tietotekniikka asettaa kuitenkin 
rajoituksia ja vain n. 10-30% tiedosta voidaan varastoida erilaisiin tietojär-
jestelmiin. Suurin osa tietotaidosta on sitoutunut yrityksen henkilöstöön 
ja tästä syystä tiimien välinen tehokas toiminta on välttämätöntä, koska 
tiimeissä tieto liikkuu (Sydänmaalakka 2007, 180). 
3.3 Yhteenveto 
Prosessi- ja tietojohtaminen kulkevat nykypäivän organisaatiojohtamises-
sa käsi kädessä. Prosessi- ja tietojohtamisen yhdistävä lisäarvo muodos-
tuu siitä, että osataan yhdistää tieto, informaation, tietoon liittyvät re-
surssit sekä ymmärretään prosessien ja erilaisten teknologioiden rooli ko-
ko organisaation toiminnassa sekä johtamisessa.  
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Prosessijohtaminen perustuu periaatteellisella tasolla suoritusten johta-
miseen sekä jatkuvaan parantamiseen ja kehittämiseen. Prosessijohtami-
nen kehittyy käytännössä kolmesta eri perustoiminnasta, jotka ovat ta-
voitteiden asettaminen, ohjaaminen ja valmentaminen, tulosten arvioi-
minen ja kehittäminen. Prosessijohtamisessa on äärimmäisen tärkeää ta-
voitteiden asettaminen ja yhteinen sitoutuminen tavoitteiden saavutta-
miseen. Asetetut tavoitteet tulee olla myös yhden suuntaisia niin organi-
saatio, tiimi kuin yksilötasollakin. Prosessijohtamisessa hyvä ja oikeuden 
mukainen tavoitteiden asettaminen parantaa myös motivaatiota, luo po-
sitiivisia odotuksia sekä voimistaa organisaatiota työskentelemään tavoit-
teiden saavuttamiseksi. Edellytyksenä tälle kuitenkin on se että kaikilla 
tasoilla ymmärretään ja ollaan selvillä avain tehtävistä, tarkoituksesta, ta-
voitteista.  
 
Prosessijohtamisessa tuli hetkeksi myös välillä pysähtyä katsomaan missä 
mennään kokonaisuutena. Prosessista tulisi samalla tarkastella suorituk-
sesta se, että voidaanko tulokseen olla tyytyväisiä ja onko asetetut tavoit-
teet saavutettu. Prosessijohtamisen tulisikin suuntautua enemmän tule-
vaisuuteen ja suorituksen kehittämiseen. Prosessijohtamisessa yleisenä 
johtamisen ongelmana prosessin toimimattomuuteen on, että suoritus-
ten johtaminen koetaan irrallisena työkaluna, eikä niitä ei ole kytketty 
muihin johtamisjärjestelmiin asianmukaisella tavalla. Toimimattomuuden 
ongelman syynä voi olla myös se, että osasto ja tiimitasolla ei osata tehdä 
tarvittavia kytkentöjä ja tällöin myös keskijohto voi muodostaa pullon-
kaulan suoritusten ja prosessin kehittämiselle.  
 
Tietojohtaminen omalla tavallaan on myös prosessi, jossa tietoa luodaan, 
hankitaan, varastoidaan ja sovelletaan käytännön tasolla tukemaan pro-
sessin toimintaa. On myös aikanaan todettu että tieto on valtaa ja jaettu 
tieto tuo menestystä. Lyhyesti sanottuna tiedon johtamisessa pyritään 
muuntamaan myös yksilön tieto organisaation tiedoksi ja piilevä tieto ha-
vaittavaksi tiedoksi. Tietojohtamisen pääasiallisena tavoitteena on että 
mahdollisimman suuri määrä tietoa saataisiin organisaatiossa havaitta-
vaan muotoon. Tieto jalostuu sosialisaation, ulkoistamisen, yhdistämisen 
ja sisäistämisen kautta. Kaikki organisaatiossa oleva tieto tulisi saada vir-
taamaan vapaasti organisaatiossa hyödyntämällä tietojärjestelmiä. Tieto-
johtamisessa tulisikin ymmärtää tiedon merkitys koko liiketoiminnalle ja 
määrittää se mikä on kriittistä tietoa ja miten sitä tulisi johtaa ja hallita. 
Jokaisessa organisaatiossa tulisikin tietojohtamisesta miettiä miten hyvin 
tieto virtaa omassa organisaatiossa vai virtaako se ollenkaan ja millaisilla 
toimenpiteillä voisimme parantaa tiedonjohtamista ja tiedon liikkumista 
organisaatiossa. 
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4 TUTKIMUKSEN METODOLOGISET VALINNAT JA TOTEUTUS 
Tässä luvussa esitellään opinnäytetyössä käytetyt metodologiset valinnat 
ja niiden toteutus. Luvussa esitellään tehdyssä tutkimuksessa käytetyt 
tutkimusmenetelmät, kuinka aineisto on kerätty tehtyyn tutkimukseen 
sekä kuinka aineistoa on analysoitu ja tulkittu. Luvun lopussa esitellään 
myös kuinka tutkimuksen luotettavuutta ja uskottavuutta, eli reliabili-
teetti sekä validiteettia tullaan arvioimaan osana tätä tutkimusta. 
4.1 Tutkimusprosessi 
Tämän opinnäytetyön aihe nousi esille alkuvuodesta 2015 tutkijan omas-
ta mielenkiinnosta kehittää olemassa olevaa kantaverkon keskeytyssuun-
nitteluprosessia. Aihe varmistui opinnäytetyönaiheeksi samana vuonna 
keskustellessani työnohjaajani kanssa. Ehdotettu aihe valikoitui tutkimus-
kohteeksi siitä syystä, että tutkijan toimesta on havaittu useita kehittä-
miskohteita kantaverkon käytön, prosessijohtamisen ja kustannustehok-
kuuden näkökulmista. Aihe valikoitui opinnäytetyöksi myös siitä syystä, 
että itse prosessissa nähtiin sellaisia vaiheita, joita halutaan myös tämän 
työn lopputulosten avulla selkeyttää ja samalla parantaa tehokkuutta 
karsimalla turhaa työtä. 
 
Tutkimustyön kirjoittaminen alkoi syksyllä 2016, jonka perusrunko saatiin 
valmiiksi 2017 alkuvuodesta. Aiheen valinnan ja kirjoittamisen välillä tut-
kija on havainnoinut olemassa olevaa prosessia sekä siihen liittyviä joh-
tamistyylejä. Keskeytyssuunnittelun kehittämisestä on käyty myös useita 
keskusteluja ennakkoon vuoden 2016 ̶ alkuvuoden 2017 välisenä aikana. 
Tämä on myös osaltaan vahvistanut käsitystä siitä, että pelkästään orga-
nisaation sisällä koettaan paljon kehitettäviä asioita nykyisessä keskeytys-
suunnitteluprosessissa.  
 
Havaintojen lisäksi varsinaisena tutkimuksena tehtiin kvalitatiivinen haas-
tattelututkimus kesän ja syksyn 2017 välisenä aikana kantaverkkoyhtiön 
omille keskeytyssuunnittelun parissa työskenteleville henkilöille sekä kes-
keytyssuunnittelun rajapinnassa työskenteleville kantaverkkoasiakkaille.  
4.2 Tutkimusmenetelmät 
Tämän opinnäytetyön tavoitteenahan on, luvun 1.2 mukaisesti, selvittää 
kuinka nykyistä keskeytyssuunnitteluprosessia tulisi kehittää, jotta se pal-
velisi mahdollisimman hyvin kantaverkkoasiakkaita ja koko siirtokeskey-
tysprosessia. Koska tutkimuskohteena on elävä organisaatio, jonka toi-
minta jatkuu ja kehittyy tutkimuksesta huolimatta, täytyi tutkimusmene-
telmäksi valita sellainen, jonka avulla voidaan kokonaisvaltaisesti hah-
mottaa tutkittavaa organisaatiota.  
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Tästä syystä opinnäytetyön tutkimusmenetelmäksi valittiin kvalitatiivinen 
tutkimus. Kvalitatiivisessa eli laadullisessa tutkimuksessa tavoitteena on 
kuvata todellista elämää, jossa tutkimuksen kohdetta pyritään tutkimaan 
kokonaisvaltaisesti. Laadullisessa tutkimuksessa tavoitteena on parem-
minkin löytää tai paljastaa tosiasioita kuin vahvistaa olemassa olevia väit-
tämiä. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2007, 157.) Kvalitatiivinen tutkimus 
sisältää useita erilaisia lähestymistapoja ja aineistonkeruumenetelmiä, 
joista tähän tutkimukseen valittiin menetelmäksi teemahaastattelu.  
 
Teemahaastatteluissa käsiteltävät aihepiirit ovat etukäteen määritelty, 
mutta niistä puuttuu strukturoidulle haastattelulle tyypilliset tarkkaan 
muotoillut ja järjestetyt kysymykset (Eskola & Vastamäki 2001, 26-27). 
Teemahaastattelussa käsiteltävät teemat ovat tiedossa, mutta kysymyk-
siä ei ole tarkasti muotoiltu tai järjestelty (Hirsjärvi 2007, 203). Koska tut-
kija työskentelee itse tutkittavassa organisaatiossa, hänellä on oman toi-
menkuvansa puolesta erinomainen tuntemus tutkittavasta aihepiiristä ja 
toimii myös osallistuvana havainnoijana. Tämä mahdollistaa haastattelu-
teemojen laatimisen kattavasti eri aihepiirejä huomioiden. 
 
 Haastattelijan tehtävänä on varmistaa, että etukäteen valitut aihealueet 
käydään läpi vaihtelevassa laajuudessa ja järjestyksessä kaikkien haasta-
teltavien kanssa. Haastattelija ei käytä valmiita kysymyksiä vaan tukilisto-
ja käsiteltävistä asioista. Teemahaastattelujen avulla voidaan päästä sy-
välle aiheeseen. (Eskola & Vastamäki 2001, 26-27.) 
 
Teemahaastattelun etuna on tiedonkeräyksen joustavuus tilanteen vaa-
timalla tavalla ja vastaajia myötäillen. Kyseinen haastattelumenetelmä 
mahdollistaa sen, että haastatteluaiheiden järjestystä on mahdollista 
muuttaa ja vastausten tulkinnassa on myös enemmän vaihtoehtoja. (Hirs-
järvi ym. 2007, 200.) Teemahaastattelu mahdollistaa resurssien tehok-
kaan käytön, sillä tiedonhankinta voidaan toteuttaa rajatusti etukäteen 
valittujen teemojen sisällä. Toisaalta teemahaastattelu mahdollistaa 
myös vastaajien vapaan liikkumisen haastatteluteemojen sisällä. 
4.3 Aineiston kerääminen 
Tutkimusaineisto kerättiin tässä tutkimuksessa teemahaastattelujen avul-
la, joka on välimuoto lomake- ja avoimen haastattelun väliltä (Hirsjärvi 
2007, 203). Tässä tutkimuksessa käytetyt teemahaastattelurunko ja aihe-
piirit löytyvät liitteistä (kts. LIITE 1 ja 2). 
 
Haastatteluissa aineisto kerättiin kahdelta eri kohderyhmältä. Ensimmäi-
sen kohderyhmän haastattelut toteutettiin yksilöhaastatteluina, joissa 
haastateltavina olivat Fingridin kantaverkon keskeytyssuunnittelun paris-
sa työskentelevät käyttöasiantuntijat. Toisen kohderyhmän haastattelut 
toteutettiin kantaverkkoasiakkaille, joiden kanssa tehtiin tiivistä yhteis-
työtä kantaverkon keskeytyssuunnittelun parissa. Tähän tutkimukseen 
valittiin asiakkaille suunnattuihin haastatteluihin tietoisesti metodiksi 
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ryhmähaastattelut, sillä sen etuna on luonnollisempi ja rennompi ilmapiiri 
useiden henkilöiden ollessa paikalla samanaikaisesti. Samalla voitiin myös 
kerätä tietoa usealta henkilöltä yhtä aikaa ja samalla saatiin laajempi 
otanta tutkimuksen tueksi. Vaikka ryhmähaastattelussa saadaankin pal-
jon tietoa samalla aikaa, ryhmä voi toisaalta estää haastattelussa ryhmän 
kannalta negatiivisten asioiden esilletulon. Hirsjärven (Hirsjärvi 2007, 
205-206.) mukaan ryhmässä voi olla myös mukana henkilöitä, jotka pyrki-
vät dominoimaan ja ohjaamaan keskustelun suuntaa. Nämä asiat pyri-
tään huomioimaan tuloksia analysoidessa ja lopullisia johtopäätöksiä teh-
täessä.  
 
Ryhmähaastattelut toteutettiin tässä tutkimuksessa kahden hengen ryh-
missä ja haastatteluihin valittavat henkilöt pyrittiin valitsemaan siten, et-
tä ryhmäläiset edustavat eri osa-alueita. Tällä tavoin saatiin haastattelus-
ta myös kattava näkökulma käsiteltäviin aiheisiin. Ryhmähaastatteluihin 
valitut henkilöt koostuivat kantaverkkoasiakkaiden käyttö- ja kunnossapi-
toasioista vastaavista henkilöistä. 
 
Ryhmän koko rajattiin kahteen haastateltavaan, sillä jos ryhmään kuuluisi 
enemmän henkilöitä nauhoitettaessa haastatteluja, saattaisivat haasta-
teltavien äänet sekoittua nauhoitetta kuunneltaessa. Haastattelutilan-
teissa pyrittiin varautumaan myös monenlaisiin haastateltaviin, toiset 
puhuvat paljon ja toiset ovat niukkasanaisempia. (Hirsjärvi 2007, 206). 
Tämä pyrittiin huomioimaan haastattelujen kestosta ja haastatteluista 
sopiessa.  
 
Haastattelut sovittiin eri osapuolten kesken sähköpostilla sekä puhelimit-
se. Haastatteluiden kestoksi laskettiin noin tunti jokaista haastateltavaa 
kohti. Haastateltaville henkilöille luvattiin myös ennen tutkimuksen aloit-
tamista anonymiteetti eikä tässä tutkimuksessa julkaista heidän nimiään. 
Lisäksi kaikki haastatteluissa käytettyä materiaalia tullaan käsittelemään 
luottamuksellisesti eikä niitä luovuteta missään vaiheessa eteenpäin.  
4.4 Aineiston käsittely, analyysi ja tulkinta 
Tutkimusaineisto kerättiin haastattelujen yhteydessä nauhoittamalla 
haastattelut sekä tekemällä haastattelujen ohella muistiinpanoja ja osal-
listuvaa havainnointia haastattelutilanteista. Tutkimuksessa saatujen ai-
neistojen käsittely aloitettiin sillä, että haastatteluaineisto pyrittiin pur-
kamaan mahdollisimman nopeasti haastattelujen jälkeen tekstimuotoon 
tekemällä nauhoituksista peruslitterointi. Haastatteluaineiston litterointi 
tehtiin teema-alueiden mukaisesti siten, että haastatteluaineiston pur-
kaminen, tulkinta ja analysointi olisi mahdollisimman selkeää, helppoa ja 
yksinkertaista. 
 
Hirsjärvi (Hirsjärvi 2007, 217) suosittelee myös aineiston käsittelyyn toi-
mintamallia, jossa aineisto litteroidaan eli kirjoitetaan puhtaaksi. Hänen 
mukaansa litterointi voidaan tehdä joko koko aineistolle tai teema-
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alueiden mukaisesti valikoiden. Tässä opinnäytetyössä tehdyssä tutki-
muksessa äänitetystä haastatteluaineistosta tehtiin peruslitterointi, jossa  
haastatteluaineisto muutettiin puhekieliseen tekstimuotoon poistamalla 
äänitetystä haastatteluaineistosta täytesanat, sanojen toistot ja äännäh-
dykset. Litteroinnissa jätettiin pois myös kysyjän myötäilyt ja aiheeseen 
liittymätön keskustelu. Aineiston peruslitterointiin päädyttiin siitä syystä 
että se helpottaa aineiston käsittelyä ja tulosten analysointia. Sen sijaan, 
että tuloksia analysoitaisiin suoraan äänitetyistä haastatteluista. 
 
Haastatteluaineiston analysoinnissa hyödynnettiin Eskolan ja Vastamäen 
(Eskola & Vastamäki 2001, 41.) suosittelemaa menetelmää, jossa teema-
haastatteluilla kerätty aineisto analysoidaan teemoittelemalla. Teemoit-
telu tarkoittaa aineiston teemojen mukaista jäsentämistä ja pelkistämis-
tä. Aineisto järjestettiin litteroinnin jälkeen teemoihin, siten että teemo-
jen alla on vastaukset jokaiselta haastateltavalta. Vastausten osaksi liitet-
tiin myös haastattelutilanteissa tehdyt muistiinpanot, jonka jälkeen teh-
tiin tekstin analysointi teema kerrallaan.  
 
Varsinainen aineiston analysointi aloitettiin ensin lukemalla litteroitua 
tekstiä sekä muistiinpanoja läpi useita kertoja eri teemoittain ja tekemäl-
lä samalla aineistosta reflektointia tutkimuksen tietoperustaan. Aineiston 
syvällisen lukemisen tavoitteena oli samalla myös tutustua aineistoon, 
saada parempaa ymmärrystä aineisto todellisesta sisällöstä sekä löytää 
tutkimuksen kannalta tärkeitä havaintoja.  Aineiston analysoinnin yhtey-
dessä tehtiin myös tutkimuksen aineistoon deduktiivista, teorialähtöistä 
valikoivaa koodausta erilaisin merkinnöin.  
 
Aineistoa tulkittiin tutkimuksen tietoperustan, aikaisempien tutkimusten 
sekä tutkijan oman näkemyksen pohjalta tutkittavaan asiaan. Tutkimus-
aineiston pohjalta tehtiin samalla omien näkemysten ja tutkimuksen tie-
toperustan välistä vuoropuhelua, jonka perusteella muodostettiin tutki-
muksen lopputulokset. Tämän perusteella tuotettiin tutkimuksen tulok-
set, joiden avulla pyrittiin vastaan tutkimuksen alussa esitettyihin tutki-
muskysymyksiin ja tuottamaan helposti luettavat tulokset teemoittain. 
4.5 Tutkimuksen reliabiliteetti ja validiteetti 
Tutkimuksen toistettavuus eli reliaabelius tarkoittaa sen kykyä antaa tu-
loksia, jotka eivät ole sattumanvaraisia. Validius eli pätevyys tarkoittaa 
puolestaan valitun tutkimusmenetelmän kykyä mitata juuri sitä mitä on 
tarkoituskin. Luotettavuutta parantaa tutkimuksen toteutuksen tarkka 
esittäminen sen kaikissa vaiheissa. (Hirsjärvi ym. 2007, 226-227).  
 
Tässä opinnäytetyöttä tehdyssä tutkimuksessa tutkimusmenetelmät, ai-
neiston kerääminen, käsittely, analysointi ja tulkinta on pyritty kuvaa-
maan mahdollisimman tarkasti että saataisiin mahdollisimman luotettava 
tutkimustulos. Tutkimus on myös samasta syystä helposti toistettavissa, 
koska edellä mainitut asiat ovat erittäin tarkasti kuvattu. 
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Tehdyn tutkimuksen luotettavuutta saattaa kuitenkin heikentää ihmisten 
taipumus antaa haastatteluissa sosiaalisesti hyväksyttäviä vastauksia 
(Hirsjärvi 2007, 201). Haastatteluissa kerätty aineisto on konteksti- ja ti-
lannesidonnaista, jolloin vaikeutena on haastattelutilanteissa haastatel-
tavien puhuminen eri tavalla, kuin jossain toisessa tilanteessa. Tämä tulisi 
myös Hirsjärven (Hirsjärvi 2007, 202) mukaan huomioida tuloksia tulkit-
taessa siten, ettei tuloksia saa liiaksi yleistää. 
 
Eskola ja Vastamäki (Eskola & Vastamäki 2001, 27-28.) painottavat myös 
haastattelupaikan valinnan merkitystä. Heidän mukaansa haastattelupai-
kan valintaan on syytä kiinnittää huomiota, sillä se on tärkeä tekijä haas-
tattelujen onnistumisen kannalta. Haastatteluissa on kyse vuorovaikutus-
tilanteesta, johon vaikuttaa monenlaiset sosiaaliset tekijät. Koska tilan-
teessa on tarkoituksen keskittyä vain haastatteluun, tulisi haastattelupai-
kan olla mahdollisimman virikkeetön ja rauhallinen. Suunniteltaessa 
haastattelujen toteuttamista tulisi huomioida haastateltavan näkökulma. 
Paikka ei saisi olla liian virallinen eikä sellainen missä haastateltava kokee 
itsensä epävarmaksi. Mikäli haastattelu tehdään haastateltavan kotiken-
tällä, mahdollisuus onnistua haastattelussa on parempi (Eskola & Vasta-
mäki 2001, 27-28).  
 
Tähän tutkimuksen osallistuvat henkilöt tullaan haastattelemaan heidän 
normaalissa työskentely-ympäristössään ja tällä tavoin on pyritty mini-
moimaan mahdolliset ympäristöstä tutkimukseen tulevat virheet. Tutki-
mukseen osallistuville henkilöille on annettu myös anonymiteetti eikä 
haastateltavien nimiä tulla julkaisemaan. Tietoinen valinta anonymitee-
tistä tehtiin siksi että saataisiin mahdollisimman laadukas aineisto tutki-
muksen tueksi.  
  
Tutkimuksen lopullista reliabiliteetin ja validiteetin toteutumista arvioi-
daan tarkemmin tutkimuksen lopputulosten yhteydessä luvussa 6.2 sa-
malla kun arvioidaan saatuja tutkimustuloksia. 
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5 TUTKIMUSTULOKSET 
5.1 Fingridin käyttöasiantuntijoille suunnatun tutkimuksen tulokset 
Ensimmäisenä kohderyhmänä oli Fingridin kantaverkon käytöstä vastaa-
vat käyttöasiantuntijat, joista tässä tutkimuksessa haastateltiin kuutta eri 
alueen käyttöasiantuntijaa. Käyttöasiantuntijoille suunnattu haastattelu 
koostui kahdesta eri teemasta, jotka olivat keskeytyssuunnitteluprosessi 
sekä tiedon johtaminen ja hyödyntäminen keskeytyssuunnitteluproses-
sissa. Teemahaastattelun yhteydessä tehtiin avoimen keskustelun lisäksi 
tarkentavia kysymyksiä haastateltavaan teema-aiheeseen liittyen yhteen-
sä 16 kappaletta. Näiden kysymysten avulla pyrittiin saamaan kohdennet-
tuja vastauksia haastattelun teemoihin.  
5.1.1 Keskeytyssuunnitteluprosessi 
Tutkimuksen ensimmäisenä teemana oli keskeytyssuunnitteluprosessi.  
Teeman tavoitteena oli selvittää kuinka hyvin prosessi toimii, miten mit-
tarit ohjaavat sen toimintaa ja kuinka prosessia tulisi tutkimukseen haas-
tateltujen henkilöiden mielestä kehittää. 
 
Ensimmäisenä vaiheena haastateltaville esitettiin seuraava kysymys. 
 
Kuinka hyvin nykyinen keskeytyssuunnitteluprosessi mielestäsi tällä 
hetkellä toimii? 
 
Kysymyksen avulla pyrittiin saamaan haastateltavilta yleisnäkemys pro-
sessin toiminnasta ja sen ongelmakohdista. Useiden haastateltavien mu-
kaan nykyinen prosessimalli nähtiin varsin toimivana ja selkeänä. Toisaal-
ta useat vastaajat kuvasit, että kyseessä on kuitenkin vain prosessin ide-
aalitilanne ja harvoin se toimii niin sanotusti optimaalisella tavalla. 
 
"Ideaali tilanteessa.. Jos se saataisiin noin menemää, niin kyllähän tämä 
minusta aika toimiva malli on kuitenkin ollut."  
 
Useat haastateltavat totesivat myös prosessin toimintamallista saman 
asian, eivätkä kokeneet, että sitä tarvitsisi lähteä radikaalisti muutta-
maan.  Parannuksia prosessin toimintaan kuitenkin nähtiin usean haasta-
teltavan mukaan tarpeelliseksi. 
 
"Ei minulla tule mieleen, että tätä pitäisi lähteä radikaalisti muuttamaan. 
Varmaan jotain hienosäätöä tulee tehdä." 
 
"Osittain toimii hyvin, mutta löytyy myös aika paljon parannettavaa mi-
nun mielestä. Tietyllä tapaa järjestelmäteknisesti on kankea" 
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Suurimpina keskeytyssuunnitteluprosessin tulppina haastateltavat asian-
tuntijat näkivät keskeytystarpeiden keruussa ilmenneet ongelmat, jotka 
haastateltavien mukaan ilmenevät siten, että Fingridin omat kunnossapi-
toprosessien vuosikellot eivät kohtaa keskeytyssuunnittelun vuosikellon 
kanssa. 
 
”Minusta ne kunnonhallinnan prosessit on erilaiset. Ei ne niin kun taval-
laan synkronoidu tähän meidän prosessiin" 
 
”Kyllä ne kysymällä saa, mutta ei se meilläkään ole niin kun vakiintunutta 
toimintaa. Kyllä se selkeästi kaatuu käyttöasiantuntijalle tehtäväksi pyy-
tää ne keskeytystarpeet.. lähteä alkukesästä juttelemaan, että nämä tar-
vitaan heinäkuulle…" 
 
"Kaikkia keskeytystarpeita ei tule riittävän ajoissa tietoon ja sama koskee 
myös eri osapuolia. Ei saada asiakastarpeita kaikilta osin riittävän ajoissa 
tietoon ja sama ongelma on myös yhtiön sisäisissä prosesseissa. Esimer-
kiksi voimajohtojen kunnossapidosta ei saada tietoa keskeytyssuunnitte-
lua varten.” 
 
Monet haastateltavat nostivat esille myös kantaverkkoasiakkaille loka-
marraskuun vaihteessa lähetettävän keskeytystarvekyselyn sekä asiak-
kailta tulevien keskeytystarpeiden ilmoittamisen. Useiden haastateltavien 
mukaan kantaverkkoasiakkaiden tarpeet ovat hyvinkin erilaisia, eivätkä 
varsinkaan kunnalliset ja pienemmät jakeluverkkoyhtiöt tiedä noin aikai-
sessa vaiheessa tulevia kunnossapito tarpeitaan. 
 
"Asiakkailla ei todennäköisesti ole mitään hajuakaan mitä he tulevat te-
kemään ensi vuonna vaikka marraskuussa tai elokuussa. Ne saattaa elää 
ihan eri sykleillä mitä esim. me eletään." 
 
Toisena kysymyksenä haastateltaville esitettiin kysymys keskeytyssuun-
nitteluprosessin mittareista ja siitä kuinka hyvin haastateltavat tuntevat 
prosessin mittareiden asettavat tavoitteet. 
 
Tiedätkö mitkä ovat keskeytyssuunnittelun mittarit ja niiden asettamat 
tavoitetasot? 
 
Seitsemästä haastateltavasta ainoastaan kaksi tiesi kaikki heille asetetut 
mittarit ja vain yksi heistä tunsi mitkä olivat mittareiden tavoitetasot.  
 
”Minä tiedän mistä ne löytyvät mutta jos kysyt mitä ne ovat, niin en tiedä. 
En osaa vastata. Minulle riittää että tiedän että mistä ne löytyvät.” 
 
Mittareista ja niiden asettamista tavoitetasoista keskusteleminen nostatti 
myös paljon tunteita haastateltavissa henkilöissä. Useat asiantuntijan ko-
kivat, etteivät voi juurikaan voineet vaikuttaa mittareiden tavoitetasojen 
asettamiseen.  
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Kolmantena teema aiheen kysymyksenä haastateltavilta kysyttiin kuinka 
keskeytyssuunnittelussa käytetyt mittarit mittaavat haastateltavien mu-
kaan prosessissa onnistumista.  
 
Miten kyseiset mittarit mittaavat keskeytyssuunnittelussa onnistumis-
ta? 
 
Melkein kaikkien haastateltavien mielestä 21 vrk ja 9vrk olivat mittareina 
toimivia ja mittaavat aika hyvin prosessin toimintaa ja onnistumista. Mit-
tari nähtiin myös aidosti sellaisena mihin voitiin itse vaikuttaa ja ymmär-
rettiin se että täytyy olla tiukat aikataulut, koska se vaikutta myös muiden 
toimintaan. Toisaalta mittari nähtiin myös aika rajoittavana tekijänä, joka 
ohjaa toimintaa aika jäykkään toimintamalliin. Tämä ei edistä haastatel-
tavien mukaan prosessin toimintaa kokonaisuutena.  Haastateltavien 
mukaan keskeytyksiä ei aina voinut tehdä järkevällä tavalla vaikka se ei 
vaikuttanut millään tavalla käyttövarmuuteen ja se palvelisi haastatelta-
vien mukaan paremmin kokonaisuutta. 
 
"Siinä on aina vähän se miettiminen että otetaanko takkiin tulospalkkios-
sa vai tehdäänkö tämä homma.. niin kyllä yleensä on tehty se homma. 
Siellä voisi olla joku armahduslause tässä mittarissa, että perustelluista 
syistä saataisi töitä tehtyä järkevästi.." 
 
Useiden haastateltavien mukaan mittareissa tulisi myös paremmin huo-
mioida sellaiset keskeytykset mitkä eivät vaikuta käyttövarmuuteen tai 
mihin ei voitu vaikuttaa. Tällä tavoin saataisiin haastateltavien mukaan 
mittaria paremmin sellaiseksi, että se kuvaisi sitä kuinka keskeytyssuun-
nittelussa on onnistuttu. 
 
"Mutta kun kaikki ei ole meistä aina kiinni. On tekijöitä mihin me ei voida 
vaan vaikuttaa millään tavalla tai sanotaan näin että hyvin vähän tai ei 
niin kun täysin pystytä vaikuttaan."  
 
Kahden tunnin mittari ei haastateltavien mukaan kuvannut oikein keskey-
tyssuunnittelun onnistumista, koska aikataulut pyrittiin aina jo valmiiksi 
miettimään mahdollisimman tarkasti ja työn keston aikataulun määritteli 
pääasiassa työn toteuttaja eli palvelutoimittaja. Mittarissa huomioitiin 
myös kaikki kantaverkon keskeytykset. Erään haastateltavan mielestä jos 
tämän kaltainen mittari haluttiin pitää, niin siihen ei välttämättä kuuluisi 
huomioida kaikkia keskeytyksiä. 
 
"Voisi vähän miettiä tuota mittaria että mihin sillä on vaikutusta, joku 
asiakkaan 110kV.. Eihän sillä ole kantaverkkoyhtiön suuntaan minkään-
laista vaikutusta. Välttämättä kaikki keskeytykset eivät kuuluisi tuohon 
mittariin." 
 
Eräs haastateltava mietti myös kahden tunnin mittarin toiminnan ohjaa-
vuutta ja sen vaikutusta keskeytyssuunnittelijoiden toimintaan. Mittarilla 
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voi olla myös negatiivisia vaikutuksia ja keskeytysaikaa venytetään tahal-
laan liian pitkäksi. 
 
”Jos se tällä tavoin on... niin karrikoiden ne laitetaan riittävän pitkälle, 
niin se ei taatusti myöhästy.. niin tämänlaistakin vaikutusta saattaa ol-
la..” 
 
Fingridin ja sen palvelutoimittajien aiheuttamien häiriöiden määrä oli 
myös yhtenä mittarina, joka aiheutti haastateltavissa jonkin verran hilpe-
yttä ja mietintää, kuinka sillä yritetään ohjata keskeytyssuunnittelijoiden 
toimintaa tai kuvata keskeytyssuunnitteluprosessissa onnistumista. Eräs 
haastateltava kommentoi mittaria seuraavalla tavalla. 
 
”Jos palvelutoimittaja menee vaikka väärään kenttään.. väärää laitetta 
ohjaamaan.. aiheuttaa tahattoman häiriön niin onko se keskeytyssuunnit-
teluprosessin suunnittelun virhe, jos lapuissa ja lipuissa lukee laitetunnuk-
set täysin oikein.. Minun mielestä ei ole.”  
 
Neljäntenä teeman liittyvänä asiana haastateltaville esitettiin seuraava 
kysymys. 
 
Kuka keskeytyssuunnittelun mittarit asettaa, miten voit niihin vaikutta 
ja kuinka ne ohjaavat toimintaa? 
 
Kysymyksen tavoitteena oli saada selville että onko haastateltavilla henki-
löillä käsitys siitä että mistä mittarit heille tulevat, kuinka prosessin piiris-
sä olevat henkilöt voivat mittareiden asettamiseen vaikuttaa ja kuinka ne 
oikeasti ohjaavat heidän toimintaansa. 
 
Haastateltavilla ei tuntunut olevan tietoa siitä kuka heille mittarit on aset-
tanut.  Ainoastaan kaksi heistä osasi sanoa kuka mittarit heille asetti ja 
mistä ne tulivat. Eräs haastateltavia kommentoi asiaa seuraavasti kun hä-
neltä kysyttiin mittareiden asettajaa. 
 
"Minulla ei ole tarkkaa tietoa mikä instanssi nämä meidän mittarit loppu-
peleissä valitsee.."  
 
Haastateltavilta kysyttiin kuinka he ovat voineet vaikuttaa siihen mitä 
mittareita heillä on. Suurin osa haastateltavista koki, etteivät ole millään 
tavalla pystyneet vaikuttamaan mittareiden asettamiseen tai niiden ta-
voitetasoihin.  
 
"Kyllä minulla tiimin jäsenenä on semmoinen kuva, ettei siihen tiimin jä-
senenä ole pystynyt vaikuttamaan" 
 
"Oma näkemys että vähän semmoista sanelupolitiikkaa ollut” 
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Tutkimuksen tulokset olivat tämän kysymyksen osalta hieman ristiriitai-
sia, eikä täyttä yksimielisyyttä vaikuttavuuteen ollut. Eräs haastateltava 
koki kuitenkin että mittareihin pääsi kuitenkin vaikuttamaan tiimin sisäl-
tä. 
 
"Tuntuu että ne vähän niin kun annetaan meille. Jos olisi intoa ja halua 
niin varmaan niihin pystyisi itse vaikuttamaan enemmän. Jotenkin tuntuu 
että ne vaan kerrotaan meille." 
 
"Tuota.. aika rajallisesti päästään vaikuttamaan kokonaisuudessaan että 
kyllä sieltä niin kun tulee ne mittarit.”  
 
Mittareiden ohjattavuudesta kysyessä haastateltavat kokivat 21 vuoro-
kauden 9 vuorokauden mittarit hyviksi ja toimintaa ohjaaviksi. 
 
"Kyllä ne ohjaavat.. Kyllä minä olen alkanut ottamaan tiukemman linjan 
meidän omiin kunnossapitäjiin ja omiin työkavereihin. Kuten sähköase-
ma-, voimajohto- ja suojausasiantuntijoihin se, että kun sieltä on tullut et-
tä tämmöinen pitäisi tehdä." 
 
Vaikka 21 vuorokautta ja 9 vuorokautta mittareina olivat usean haastatel-
tavan mukaan hyviä mittareita ja ohjasivatkin toimintaa, niin useat haas-
tateltavat asiantuntijat totesivat että 21 ja 9 vuorokauden mittarit ovat 
toimintaa jäykistäviä. Haastateltavien mielestä olisi pitkin vuotta sellaisia 
keskeytystarpeita mitä olisi järkevää toteuttaa mutta se taistelee mittaria 
vastaan, eikä tässä tapauksessa ohjaa toimintaa oikein. 
 
"Kun tulee aina noita tarpeita alle tuon 21 vuorokauden, niin kyllä se on 
vaakakupissa. Sitä miettii mutta kyllä se aina vähän tuntuu niin kun han-
kalalle tämä hommien vieminen eteenpäin, jos joka kerta vetoaa tuohon 
mittariin. Että ei nyt oteta kahden ja puolen viikon päähän keskeytystä 
kun me katsotaan mittarilla kolmea viikkoa. Siinä on tietysti oma hyvät ja 
huonot puolensa.. kyllä se niin kun jäykistää tätä toimintaa tämä mitta-
ri..” 
 
"Ymmärrän että pitää olla tietyllä tapaa jäykkä ja pitää ennakkoon suun-
nitella asiat mutta on myös monta semmoista mitkä ei näy kantaverk-
koon ja käyttövarmuuteenkaan millään tavalla." 
 
"Minä olen ajatellut että jos me sääntöjä tehdään niin miksi me niitä sit-
ten aina rikottaisiin. Joskus olen hyväksynyt ja siten se on mennyt taval-
laan omaan piikkiin, kun on hyväksynyt sen..”  
 
Haastateltavat kommentoivat myös kahden tunnin mittaria millä mita-
taan keskeytysten loppumisaikataulua ja sen onnistumista. Haastateltavi-
en mielestä aikataulutus tehdään keskeytyksen päättymisaikaan urakoit-
sijan kanssa yhteistyössä ja niissä pyritään aina arvioimaan keskeytyksen 
60 
 
 
 
päättymisaika mahdollisimman realistisesti ja luotetaan urakoitsijan an-
tamaan työaika arvioon. 
 
"Jos urakoitsija on arvioinut väärin resurssit ja ne työtavat ja on ilmoitta-
nut meille väärin työn keston, niin kyllä se nyt hölmöltä tuntuu että meitä 
sen takia rangaistaan sitten siitä, että se kestääkin sitten pitempään." 
 
”Pyrkimyshän on mahdollisimman realistisesti arvioida päättymänä nämä 
keskeytysajat. Se on kuitenkin meillä aika pieni mahdollisuus suoraan vai-
kuttaa siihen keskeytyspituuteen." 
 
Haastateltavien mielestä mittarissa pitäisi pystyä huomioimaan sellaiset 
asiat, joihin ei pystynyt vaikuttamaan. Nykyisellään mittari myös mittaa 
kaikkia keskeytyksiä, eikä tässä pitäisi haastateltavien mielestä huomioida 
esimerkiksi häiriöistä aiheutuneita keskeytyksiä, koska niiden keston ar-
vioiminen on erittäin haastavaa. 
 
"Jos ajatellaan että se nyt venyi vian korjauksen takia suunniteltu keskey-
tystyö yli tämän kaksi tuntia, niin me ei pystytä tätä suunniteltua keskey-
tystyötä muuttamaan enää vian korjaukseksi. Siinä aikarajan ylittymises-
säkin pitäisi ottaa huomioon, että jos se on jo vian korjausta eikä enää 
suunniteltua keskeytystä."  
 
Fingridin ja sen palvelutoimittajien aiheuttamia häiriöitä mittaava mittari 
ei ollut haastateltavien mielestä hyvä mittari, eikä siihen voinut millään 
tavalla vaikuttaa.  
 
"Aika kädettömiä me ollaan mitä siellä paikalla tapahtuu.." 
 
"Aika vähän minä pystyn tuohon vaikuttaan jos joku koestaja aukaisee 
väärän liittimen ja lähtee kiskosuoja auki. ja Niin aika vähän minä pystyn 
siihen vaikuttamaan täältä käsin.." 
 
"Tietysti toivoo, ettei häiriöitä sattuisi mutta siihen ei ole mahdollisuutta 
vaikuttaa. Varsinkin mitä kantaverkkokeskus touhuaa valvomossa niin 
paikalliskäyttötiimin jäsenenä aika vähän mahdollisuuksia vaikuttaa sii-
hen.” 
 
Viidentenä teeman tarkentavana kysymyksenä haastateltaville esitettiin 
seuraava kysymys. 
 
Kuinka keskeytyssuunnitteluun liittyvää toimintaa ja prosessia on kehi-
tetty viime vuosina mittarin toteuman pohjalta? 
 
Haastateltavien mukaan varsinaista prosessia eikä sen toimintaa ei ole 
varsinaisesti koskaan muutettu ja se on pysynyt vuosikausia samanlaise-
na. Haastateltavien mukaan ainoastaan mittareiden skaaloja ja mitattavia 
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asioita on tullut lisää ja mittaaminen on muuttunut vuosien saatossa 
myös tiukemmaksi.  
 
”No se että se meni tiukemmaksi tämä mittari, mitä se aikaisemmin oli." 
 
”Ei ole muutettu. Mittarista on enemmän kysytty syytä miksi näin on ta-
pahtunut." 
 
Erään haastateltavan mielestä kuitenkin kun viime vuosina on mitattu 21 
vuorokautta, niin se on parantanut toimintaa.  
 
"Kyllä siinä vaiheessa kun tuli toi 21vrk mittari niin kyllä se niin kun selke-
ästi paransi toimintaa." 
 
Haastateltavat kuitenkin toivoivat että pelkän mittaamisen sijaan panos-
tettaisiin enemmän siihen, että mikä ovat varsinaiset juuri syyt siihen, et-
tä prosessi ei toimi halutulla tavalla. Haastateltavat toivoivat myös että 
prosessia ei mitattaisi pelkästään mittaamisen ilosta ja kiristettäisiin vuo-
sittain mittaria vaan enemmänkin tehtäisiin sellaisia parannuksia, että 
työt saataisiin menevään eteenpäin sujuvammin. 
 
"Kumpi siellä vaa’assa oikeasti painaa enemmän, tämä meidän tulospalk-
kiomittari vai se työn lupsakas toteutuminen.” 
 
"Oikeasti toivoisin että niiden kehittämiseen panostettaisiin toisella lailla 
muuta kun että nyt halutaan kiristää tuota. Ei tämä mennytkään kunnol-
la, niin pannaan ruuvia pikkusen kireämmälle." 
 
"Sitten se että onko pelkästään että saat jostain mittarista täydet. Niin 
onko se sellainen, että se ohjaa oikeasti sitä toimintaa vai pitäisikö oike-
asti pureutua siihen että mikä aiheuttaa sen, että se mittari ei ole ns. toi-
votunlainen."  
 
Kuudentena kysymyksenä haastateltavilta kysyttiin seuraavaa. 
 
Tehdäänkö keskeytyssuunnitteluprosessissa mielestäsi turhaa työtä? 
 
Kysymyksen tavoitteena oli saada haastateltavilta tieto onko prosessissa 
jotain turhia vaiheita, joita tulisi prosessin toiminnasta poistaa tai paran-
taa. Haastateltavien mukaan prosessissa ei varsinaisesti tehty mitään tur-
hia työvaiheita ja se oli heidän mielestään tarpeeksi yksinkertainen. Haas-
tateltavien mukaan prosessissa on enemmänkin havaittavia kehitettäviä 
asioita kuin turhaa työtä. 
 
”En sanoisi turhaa. Joitakin vaiheita vaan pitäisi ehkä pikemminkin niin 
kun kehittää" 
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"Kyllä tämä minusta aikojen saatossa on hyvin hioutunut tämä prosessi.. 
lähinnä mietin kun tuossa alkuvuodesta kun aikataulutetaan tulevia töitä 
ja keskeytyksiä niin niitä kuitenkin tahtoo tulla senkin jälkeen.." 
 
Seuraavaksi kysymyksenä haastateltavilta kysyttiinkin kehittämiseen liit-
tyvä kysymys. 
 
Kuinka kehittäisit nykyistä keskeytyssuunnitteluprosessia? 
 
Haastateltavien mukaan kehitettävistä asioista nousi esiin muutama 
olennainen ongelma joka olisi korjattava. Ensimmäisenä asiana haastatel-
tavat ehdottivat, että Fingridin omista kunnossapitoprosesseista pitäisi 
tieto tulla paremmin tietoa keskeytystä vaativista kunnossapitotarpeista. 
 
”No kehittäisin kyllä sillä lailla, että kunnossapidon vuosikelloa pitäisi 
kääntää taaksepäin vastapäivään. Sieltä pitäisi tulla ne tarpeet aikai-
semmassa vaiheessa.” 
 
"Toi heinäkuun loppuun mennessä noiden keskeytystarpeiden kerääminen 
tuntuu aika turhalta, kun ei ikinä saada niihin niitä tarpeita niiltä joilta 
niiden pitäisi tulla." 
 
Toisena kehitettävä asiana haastateltavat näkivät järjestelmien parem-
man hyödyntämisen keskeytyssuunnittelun tukena. Haastateltavien mu-
kaan työt eivät ole missään järjestelmissä ja tietoa tulee eri keskeytystar-
peista todella monesta lähteestä, mikä tekee osaltaan keskeytyssuunnit-
telusta erittäin haastavaa. Haastateltavien toiveena oli, että kunnossapi-
toasiantuntijat käyttäisivät enemmän järjestelmiä hyödyksi. 
 
"Onhan tämä niin kun sekava kokonaisuus että niitä keskeytystarpeita tu-
lee aika monesta suunnasta.. jotenkin olisi semmoinen yhteinen paikka 
mihin ne kaikki kirjaisi.." 
 
Haastateltavien mukaan töitä ei voinut laittaa järjestelmiin, koska tilauk-
set ovat sidoksissa palvelutoimittajien sopimushintoihin ja hinnat tulevat 
vasta loppuvuodesta. Haastateltavien mukaan tästä syystä niitä ei myös-
kään ole missään järjestelmässä, koska muutos vaatisi valtavasti käsityötä 
tilausten työkierron pyörittämiseen. 
 
"Nyt kaikki liittyy palvelusopimushintoihin. Onko niitä töitä tilattu? Missä 
tilassa ne ovat asema- tai voimajohtoasiantuntijalla? Elikkä me joudutaan 
aika pitkälle odottamaan että me saadaan se informaatio siitä.."  
 
”Toinen asia on sopimukset paikalliskäyttötoimittajien kanssa. Niistä tu-
lee hinnat ihan liian myöhään, jotta me saataisiin ne noihin meidän järjes-
telmiin ajoissa. Niitä ei kannata tai mitään huoltoja sinne laittaa ennen 
kun meillä on hinnat siellä. Useasti ne menee aika lähelle tuota vuoden 
loppua, että oikeasti aikalailla tulee kiire." 
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Kolmas kehitettävä asia oli haastattelijoiden mielestä asiakkailta tulevat 
keskeytystarpeet ja niiden saaminen. Haastateltavien mielestä keskeytys-
tarpeet tulevat asiakkailta liian myöhään tai niitä ei tule ollenkaan. Haas-
tateltavat toivoivat kehitystä myös asiakkaille lähetettävään keskeytys-
tarvekyselyyn. 
 
”Ehkä sellainen konkreettinen on asiakkaille lähetettävä kysely. Se on vä-
hän niin kun jälkijättöistä tai vanhakantaista, että kyselyjä lähetetään 
asiakkaille. Vastausprosentti on hyvin pieni.. ollut vuosikausia..” 
 
Prosessin kehittämisenä haastateltavat nostivat esiin sen että myös asi-
akkaat saisivat sellaisen käyttöliittymän jonka avulla voisivat ilmoittaa 
keskeytystarpeensa Fingridin suuntaa, sen sijaan että niitä erikseen kysel-
täisiin sähköpostilla. 
 
"Saataisiin tämä prosessi niin että hekin voisivat sinne syöttämään hyvis-
sä ajoin vikoja, tarpeita, kunnossapitotarpeita ja muita.. Se niin kun no-
peuttaisi tätä keskeytyssuunnittelua ja sen tiedon saamista.." 
5.1.2 Tiedon johtaminen keskeytyssuunnitteluprosessissa 
Tutkimuksen toisena teemana oli tiedon johtaminen ja sen hyödyntämi-
nen keskeytyssuunnitteluprosessissa. Teeman tavoitteena oli selvittää 
kuinka tietoa käsitellään tietojohtamisen näkökulmasta ja kuinka tehok-
kaasti sitä käytetään tukemaan keskeytyssuunnitteluprosessia. Teemassa 
selvitettiin myös kuinka tietojärjestelmissä olevaa tietoa voisiin parem-
min hyödyntää tukemaan keskeytyssuunnitteluprosessia. 
 
Teeman mukainen haastattelu aloitettiin sillä että haastateltaville esitet-
tiin seuraava kysymys: 
 
Kuinka saat tiedon Fingridin tulevista kunnossapidon keskeytystarpeis-
ta? 
 
Kysymyksen tavoitteena oli selvittää millä tavoin tieto liikkuu tulevista 
keskeytystarpeista keskeytyssuunnitteluprosessissa, missä muodossa se 
tulee ja onko näkyvää vai hiljaista tietoa.  
 
Haastateltavien mukaan tietoa tulevista keskeytystarpeista tulee kunnos-
sapidosta hyvinkin monessa eri muodossa. Osalle tieto seuraavan vuoden 
keskeytyksistä tulee sähköpostilla, puhelimella tai jollakin tavoin 
erinäköisten exceleiden muodossa.   
 
”Sähköpostilla tulee tiedosto missä on kunnossapidettävät kohteet. Täy-
tyy sitten käydä vaan läpi, mitkä vaativat keskeytyksiä tai muita järjeste-
lyjä sitten.” 
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"Voimajohtopuoli ja nämä keskeytystarpeet tipahtelee pitkin vuotta ja nii-
tä nyt ei ainakaan mistään järjestelmistä tunnu tulevan, että ne ennem-
minkin ne tulevat sieltä voimajohtoasiantuntijalta jollakin tavalla. Niitä 
tippuu sieltä pitkin vuotta.” 
 
"Asemaasiantuntija ajaa excelin sieltä maximosta ja sieltä saadaan en-
simmäiset vinkin mitä tulee seuraavalle vuodelle ja mahdollisesti seuraa-
ville vuosille niitä kunnossapitotarpeita.." 
 
Haastateltavien mukaan tieto olisi kuitenkin jollain tasolla saatavilla tieto-
järjestelmistä mutta niiden hakeminen sieltä koetaan haastavaksi ja jär-
jestelmissä oli myös paljon huonolaatuista tietoa. 
 
"Tieto olisi välttämättä oikein siellä, taikka siihen että osaanko minä ha-
kea sitä tietoa sieltä." 
 
"Minä en luota että osaisin hakea sieltä sen tiedon sellaisena kuin joku 
muu on sen syöttänyt. Mieluummin käyn kasvotusten keskustelun vaikka 
tuon asemaasiantuntijan kanssa, taikka sitten voimajohtoasiantuntijan 
kanssa että tämmöinen on tulossa.."  
 
Toisena kysymyksenä haastateltaville esitettiin seuraava kysymys. 
 
Löytyykö tieto mielestäsi helposti Fingridin sisällä kunnossapidosta tai 
erilaisista investointeihin liittyvistä keskeytystarpeista? 
 
Kaikkien haastateltavien mielestä keskeytystieto ei ollut helposti löydet-
tävissä, tietoa tuli aivan liian monella tapaa ja monesta lähteestä. Useat 
haastateltavat asiantuntijat totesivat myös että tieto on usein asiantunti-
joiden omilla koneilla eikä välttämättä edes yleisesti saatavilla. Jotkut 
haastateltavista pitivät myös järjestelmissä olevaa tietoa epäluotettava-
na. 
 
"Sitä tietoa on valtavasti ja se on hajallaan.." 
 
"Osa on semmoista että ne ovat asiantuntijan omissa tiedoissa, kansiois-
sa, järjestelmissä.." 
 
”Ei se minun mielestä helposti löydy. On liian monta paikkaa josta sitä tie-
toa pitää hakea. Joku pitää listaa jossain M-filesissä, joku pitää verkkole-
vyllä jotakin exceliä ja kuten aikaisemmin sanoin niin tuohon maximon 
kunnossapitodataan ei voi oikein luottaa… " 
 
Haastateltavien mielestä järjestelmien käytöstä ei ollut olemassa min-
käänlaista ohjeistusta ja kaikki eivät osanneet niitä käyttää tehokkaasti ja 
se teki myös tiedonhakemisesta osaltaan vaikeaa. Eräs haastateltava 
kommentoi, että tehdään vielä aivan liian paljon käsityötä vaikka järjes-
telmällä asia olisi helposti toteutettavissa. 
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"Esimerkiksi nämä maximo ohjeet. Näiden järjestelmien ohjeet on minun 
mielestä aika onnettomat.. tai en minä ole ainakaan nähnyt maximosta 
ohjetta miten sitä tulisi käyttää tehokkaasti." 
 
"Me tehdään edelleenkin hirveästi vielä käsityötä.. Ei se vielä oo lähelle-
kään sitä että sieltä vois pyytää keskeytystä vaativat työt sille ja sille ai-
kavälille." 
 
Useat haastateltavat toivoivat saavansa järjestelmien käyttöön myös lisää 
koulutusta. Eräs haastateltava nosti esille myös eri tiimin jäsenten ja eri 
tiimien välisen vertaisoppimisen ja korostivat, että sillä tavoin saataisiin 
huomattavasti helpotettua tiedon kulkua kun ymmärretään miten muut 
käyttävät ja tekevät järjestelmällä asioita. 
 
”Jos siinä sitä haluaa näitä järjestelmiä käyttää, niin sitten se vaatisi täs-
mällistä koulutusta, että pystyy hyödyntämään maximoa riittävältä osin.” 
 
"Miten sinä teet maximolla asioita ja miten minä teen? Voitaisiinko me 
oppia toisiltamme. Tässä voisi kyllä olla myös ihan uuden oppimisen paik-
ka." 
 
Seuraavana jatkokysymyksenä haastateltavilta kysyttiin seuraavaa. 
 
Mistä tieto keskeytystä vaativista kunnossapitotarpeista löytyy ja Löy-
tyykö tieto tulevista keskeytystarpeista yhdestä paikasta? 
 
Kysymyksen tarkoituksena oli saada käsitys mistä kaikista eri lähteistä 
asiantuntijat kaivavat ja saavat keskeytystarvetietonsa vai löytyykö tieto 
helposti yhdestä paikasta.    
 
Haastateltavat totesivat yksimielisesti, että keskeytystarpeet eivät löyty-
neet yhdestä paikasta ja tietoa joutui kaivamaan useasta eri lähteestä.  
Haastateltava alkoivat kysymyksen esittämisen jälkeen pikemminkin lue-
tella paikkoja mistä tietoa joutuu kaivamaan. Eräs haastateltava käyttö-
asiantuntija vastasi kysymykseen seuraavalla tavalla. 
 
”Ei löydy... tai siis löytyy ne sitten kun minä olen saanut ne tarpeet kasat-
tua, niin kyllähän ne sitten löytyy yhdestä paikasta.." 
 
Haastateltavat näkivät normaalin keskeytyssuunnittelun lisäksi varsinkin 
erillishankkeet keskeytystarpeiden keräämisen suhteen erittäin haastavi-
na, koska varsinaista vakiintunutta käytäntöä tarpeiden ilmoittamiseen ei 
ollut, eivätkä niiden keskeytystarpeet ollut missään järjestelmissä. 
 
”Maximo on yks paikka ja sitten on niitä erillisten hankkeiden exceleitä tai 
MS-projektit mitä joku käyttää.. mm. tämä putoamissuojaushanke tulee 
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mieleen ja taitaa olla näitä erillisiä exceleitä ja satunnaisia sähköposteja 
keskeytystarpeista ja monet.. Vähän liian monesta paikasta..” 
 
”Osa hommistahan on nyt sitten.. ei välttämättä ole Maximossa.. esim. 
Minä puhun näistä lisätyömaadoituspisteiden asennuksista.. Onko ne jos-
sain Maximossa vai onko se vaan se excel taulukko missä ne on?” 
 
Seuraavana haastateltavilta kysyttiin kuinka he saavat tiedon tulevan 
vuoden keskeytystarpeista ja saavatko he keskeytystarpeet vuosikellon 
mukaisesti. 
 
Saatko tiedon tulevan vuoden keskeytystarpeista vuosikellon aikatau-
lun mukaisesti? 
 
Kysymyksen tarkoituksena oli saada selville kuinka keskeytyssuunnittelun 
vuosikello toimii aikataulullisesti osana keskeytyssuunnitteluprosessia.  
 
Haastateltavien mukaan keskeytystarpeiden keruu ei toiminut vuosikel-
lon mukaisesti ja keskeytystarpeiden keruuaikataulut eivät toimineet si-
ten miten ohjeistus niille määritteli. Haastateltavien mukaan mm. heinä-
kuussa kerättäviä markkinoihin vaikuttavia keskeytystarpeita ei saatu ai-
na omasta kunnossapidosta vuosikellon aikataulun mukaisesti. 
 
Keskeytyssuunnittelusta vastaavat käyttöasiantuntijat antoivat vuosikel-
lomaisesta ja tarpeiden keräämisestä seuraavanlaisia kommentteja. 
 
"Toi heinäkuu.. kaikista huonoiten eli siinä ei saa ollenkaan noita.." 
 
"En saa. Projektit ovat ainoat. Jos niihin projekteihin liittyy 400kV tai 
markkinoihin vaikuttavia keskeytyksiä niin ne ovat tiedossa, mutta ei 
kunnossapitotarpeista." 
  
Eräs haastateltava oli kuitenkin sitä mieltä, että tieto tulevista keskeytys-
tarpeista on saatavilla kun sitä vaan aktiivisesti pyytää. 
 
”Ei välttämättä yhdellä pyytämisellä. Kyllä se vaatii itseltä sen roolin että 
hoitaa sen asian ja varmasti saa sen listan. Ei voi luottaa siihen, että jos 
kerran laitat sähköpostin vaikka asiasta." 
 
Haastateltavat olivat kuitenkin yksimielisiä siitä, että kunnossapidosta tu-
levaa keskeytystarvetietoa tulisia aikaistaa, koska tieto niistä tulee liian 
myöhään loppuvuodesta. 
 
 "Tammikuussa alkaa olla Fingridin omat keskeytystarpeet kuitenkin tie-
dossa. Nekin pitäisi tulla minun mielestä aikaisemmin."  
 
"Niin ne pitäis olla jo tiedossa tuolla huhtikuussa, että ehdittäisin aikatau-
luttamaan ne ennen kesälomia. Käytännössä toi tarkoittaa että huhti-
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kuussa, koska tuossahan on nyt käytännössä varattu 2 kuukautta siihen. 
Silloin pitää olla maaliskuun lopussa tiedossa, että meille jää aikaa aika-
tauluttaa ja sopia sitten seuraavalle vuodelle." 
 
Seuraavaksi haastateltavilta kysyttiin kuinka hyvin heidän mielestään tie-
to liikkuu tulevista keskeytystarpeista Fingridin sisällä. 
 
Kuinka hyvin tieto mielestäsi liikkuu tulevista keskeytystarpeista Fingri-
din sisällä? 
  
Haastateltavien mielestä investointiprojekteihin liittyvät keskeytystarpeet 
ovat parantuneet huomattavasti viime vuosina ja niihin on alkanut muo-
dostumaan hyvä rutiini. Haastateltavien mukaan tämä johtui siitä, että 
projekteihin pääsee jo hyvin aikaisessa vaiheessa antamaan kommentteja 
jo esisuunnitteluvaiheessa. 
 
"Projektit puoli on minusta paljon parantunut. Nykyisin selkeästi aikai-
semmin tulee käyttöasiantuntijat mukaa miettimään projektiin liittyviä 
keskeytyksiä. Mikä on todella hyvä juttu.” 
 
Osa haastateltavista nosti tiedon liikkumisen ongelmaksi yhtiön erillisistä 
kunnossapito sekä tutkimus- ja kunnossapitohankkeista.  Haastateltavien 
mukaan tieto hankkeista tuli todella nopeasti ja kaikista hankkeista ei ol-
lut välttämättä edes minkäänlaista tietoakaan. Hankkeet eivät haastatel-
tavien mukaan noudattaneet myöskään vuosikellon mukaista ilmoitta-
misaikataulua tulevan vuoden keskeytyksistä. 
 
"Mitä tuolla Helsingin suunnassa erityisesti on meneillään. Niitä tulee kyl-
lä niin sanotusti puskista. Tieto kyllä tulee mutta se ei kyllä tule tuon vuo-
sikellon aikataulun mukaan. Siellä pitäisi tiedostaa paremmin tämä mei-
dän kellosysteemi. Siellä ei ole ehkä tiedostettu riittävän hyvin sitä." 
 
Haastateltavat kuitenkin korostivat, että helpoiten tieto kulkisi kun kes-
keytystarpeet olisi yhdessä järjestelmässä. Eräällä haastateltavalla oli jo 
selkeä visio kuinka järjestelmää tulisi kehittää tukemaan keskeytyssuun-
nitteluprosessia.  
 
”Se on ehkä syytä jatkossa kehittää sitä että se olisi sitten järjestelmässä 
se tieto, että järjestelmä herjaisi sitten että täällä on tämmöinen keskey-
tys. Herjaisi samalla että olisi tämmöinenkin homma..” 
 
Kokonaisarvosanana haastateltavat kuitenkin antoivat tiedon kulkemisen 
arvosanaksi hyvän ja tyydyttävän välimaastosta. 
 
”Jos kaikki ajatellaan ja sille kaikelle pitää antaa joku arvio, niin kiitettä-
vää ei voi antaa mitenkään. Sanotaanko että tyydyttävän ja hyvän välis-
sä." 
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Seuraavaksi haastateltavilta kysyttiin tiedon liikkumisesta Fingridin ulko-
puolelta tulevista keskeytystarpeista. Kuinka hyvin keskeytystarpeet siel-
tä tulevat ja missä muodossa tieto sieltä siirtyy.  
 
Kuinka hyvin tieto liikkuu sidosryhmiltä tai asiakkailta tulevista keskey-
tystarpeista Fingridin suuntaan? 
 
Haastateltavien mukaan tieto tulevista keskeytystarpeista tulee asiakkai-
den ja eri sidosryhmien suunnalta varsin vaihtelevasti. Osalta kantaverk-
koasiakkaista tieto keskeytystarpeesta tulee hyvin ja ajoissa, mutta on 
myös sellaisia asiakkaita joilta ei tule mitään tai tieto tulee vasta hyvin lä-
hellä ennen varsinaista keskeytystä. Haastateltavien mielestä tähän on 
syynä se, että asiakkaat ja eri sidosryhmät eivät vielä tiedä omia tarpei-
taan samalla syklillä tai heidän suunnitteluaikataulunsa on täysin erilai-
nen kuin Fingridillä. 
 
”Osa asiakkaista antaa hyvin ja osalta et saa sitten millään. Se johtuu 
täysin siitä, että tää meidän vuosikello ja asiakkaan keskeytystarpeet ne 
ei elä tämmöisellä vuosikellolla. Sen takia minä uskon että se on se suurin 
syy miksi ne tulevat meille jälkijunassa, kun niillä ei ole vielä mitään käryä 
siitä." 
 
"Ei tule silloin tammikuun aikana. Silloin pitäisi olla niiden kaikki tarpeet 
tulevalle vuodelle, niin ei tule. Niitä tulee sitten hyvin paljon pitkin vuot-
ta.” 
 
Suurimmaksi huolenaiheeksi haastateltavat henkilöt nostivat asiakkailta 
tulevat laajemmat investointihankkeet joista ei ollut tullut käyttöasian-
tuntijoille asti mitään tietoa ja joilla oli merkittävää vaikutusta kantaver-
kon käyttöön. 
 
"Se tietenkin vaihtelee jonkun verran mutta niin kuin sanoin niin kyllä siel-
täkin joskus aikamoisia yllätyksiä tulee ja hyvin lyhyellä varoitusajalla." 
 
"Pitäisi saada ne asiakkaat heräteltyä keskeytystarpeista. Mielellään tulisi 
edellisenä vuonna jo ne tarpeet. Niistä soitoista pitäisi päästä eroon että 
tällä viikolla tai ensi viikolla.. Se puoli on paljon parantunut mutta siinä on 
vielä haasteita.” 
  
Erään haastateltavan mukaan paljon keskeytykseen liittyviä asioita kiersi 
myös asiakaspäälliköiden kautta, joista ei aina tullut käyttöasiantuntijoille 
mitään tietoa. Eräs haastateltava halusi, että myös Fingridin sisäistä tie-
dottamista voisi parantaa, että keskeytystarpeet tulisivat myös asiakaspa-
lavereista paremmin käyttöasiantuntijoiden tietoon.  
 
"Joskus vähän jäi sellanen maku että siellä sovittiin asioita ja tuli ehkä sit-
te aluepäällikön kautta pöytäkirjaa sitten tiedoksi.. Siinä on ainakin osit-
tain sellaista parannettavaa.” 
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Seuraavana kysymyksenä haastateltavilta kysyttiin keskeytyksistä tiedot-
tamista Fingridiltä asiakkaan suuntaan. 
 
Millä tavalla informoit kantaverkkoasiakkaita Fingridin tulevista siirto-
keskeytyksistä? 
 
Kysymyksen tavoitteena oli saada selvyys millä tavalla käyttöasiantuntijat 
siirtävät tietoa kantaverkkoasiakkaille. Kuinka paljon tietoa siirtyy ja onko 
se hiljaista vai näkyvää tietoa. 
 
Haastatellut käyttöasiantuntijat viestittivät tulevista siirtokeskeytyksistä 
asiakkaita ja muita sidosryhmiä pääasiassa puhelimen ja sähköpostin väli-
tyksellä. Isompien asiakkaiden kanssa pidettiin keskeytyssuunnitteluun 
liittyviä kokouksia ja niissä jaettiin puolin ja toisin tietoja tulevista keskey-
tystarpeista.  
 
"Itse siirrän sen tiedon asiakkaille sähköpostilla tai sitten asiakaspalave-
reissa. Isojen asiakkaiden kanssahan on asiakaspalaverit esim. Elenia ja 
Caruna tässä omalla alueella." 
 
”Usein soitan ensimmäisenä, sitten totta kai laitan sähköpostia. Jos on jo-
tain laajempia juttuja, niin silloin on tietenkin hyvä käydä asiakkaan luona 
paikanpäällä." 
 
Eräs asiantuntija sanoi käyvänsä asiakkaiden kanssa aina läpi kasvotusten 
tulevan vuoden siirtokeskeytykset ja tekevänsä niistä jo ennen kokousta 
muistion, jota täydennettiin vielä asiakkaan keskeytystarpeilla kokouksen 
aikana. Haastateltavan käyttöasiantuntijan mielestä tämä oli hyvä toimin-
tatapa, koska muistiosta jäi aina mustaa valkoiselle ja oli selkeää mitä oli 
kokouksessa mistäkin keskeytyksestä sovittu. 
 
"Yleensä tehty muistio siitä tapaamisesta ja minulla on ollut siihen napu-
teltuna asiakasta koskevat keskeytykset muistio pohjassa. On käyty ne 
siinä palaverissa läpi ja on täydennetty muistiota. Samalla tavallaan on 
kerätty viimeistään siinä palaverissa sitten asiakkailta keskeytystarpeet. 
Jos on ollut jotain ennakkoon tiedossa, niin olen kirjannut siihen Fingridin 
keskeytystarpeet ja asiakkaan keskeytystarpeet." 
 
Isommista hankkeista ja projekteista haastateltavat pitivät asiakkaiden 
kanssa erillisiä kokouksia, jossa projekteihin ja erillisiin hankkeiden läpi 
käymiseen käytettiin enemmän aikaa. Kokouksissa käytiin myös läpi mitä 
vaikutuksia projektin tai hankkeen keskeytyksillä on asiakkaisiin. 
 
"Johtohanke voi vaikuttaa eri useaan asiakkaaseen. Silloin on pari kertaa 
pidetty sellainen yhteinen asiakastilaisuus, missä on kerrottu mitkä ovat 
ne vaikutukset niille asiakkaille.”  
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Viimeisenä teemakohtaisen kysymyksenä käyttöasiantuntijoilta kysyttiin 
kuinka tietojärjestelmissä olevaa tietoa ja tietojärjestelmää voisi parem-
min hyödyntää tukemaan keskeytyssuunnitteluprosessia. 
 
Kuinka tietojärjestelmiä ja tietojärjestelmässä olevaa tietoa voitaisiin 
paremmin hyödyntää tukemaan keskeytyssuunnitteluprosessia, että 
töiden yhteensovittaminen olisi helpompaa? 
  
Useat haastateltavat korostivat, että tietojärjestelmässä tulisi olla selkeä 
paikka mikä keräisi keskeytystarpeet eri asiantuntijoilta automaattisesti.  
 
”Luoda uudenlaisia toimintoja mitkä pyrkisi helpommin tuomaan esiin 
keskeytystarpeita sitä kautta se keskeytystarpeiden saaminen tai mitä nyt 
sitten kunnostetaan tai korjataan tai mitä tahansa keskeytystä vaativaa.. 
Sen tiedon saaminen helpompaa ja se, että ei olisi näitä excel tiedostoja 
missä on jotakin tarpeita vaan ne olisi kaikki järjestelmässä.”  
 
"Ne ei oikein ole yhteensopivia tällä hetkellä. Niin kuin sanoin. Se olisi hy-
vä kenttä se että ”vaatii keskeytystarpeen”. Auttaisi aika paljon noissa 
raporttien ajamisessa kun ajetaan, että se tarvitaan jonkinlaista kytken-
täpäätöstä. On se sitten korvauskytkentä, keskeytys vai mikä se onkaan 
mutta pystyisi napsimaan niitä tai suodattamaan siitä niihin keskeytyksiin 
liittyvistä töistä”  
 
"Nyt tilanne on se, ettei me hyödynnetä sitä juuri ollenkaan sen suomia 
mahdollisuuksia."  
 
"Se tieto mitä me tarvitaan keskeytysprosessin suunnittelussa ja sen pitäi-
si olla yhdessä paikassa ja nopeasti nähtävillä." 
 
Suurin osa haastateltavista käyttöasiantuntijoista myös korosti, että tieto-
järjestelmiä pitäisi paremmin hyödyntää myös asiakastarpeiden keräämi-
sessä vuosittain lähetettävän kyselyn sijaan.  
 
"Meillä pitäisi olla myös sellainen järjestelmä mihin asiakkaat voisi antaa 
niitä omia keskeytystarpeitaan omien töidensä takia. Ne putkahtaisi sit-
ten sinne, eli ne pystyisi syöttämään ne jonkun web-sovelluksen kautta 
tähän meidän järjestelmään ja ne lopulta putoaisi sitten siihen samaan 
keskeytyssuunnittelu tarve boxiin mihinkä ne kaikki muutkin on tullut." 
 
Asiantuntijat korostivat myös, että tarvitsevat koulutusta tietojärjestel-
män käyttöön, että sitä osattaisiin käyttää paremmin ja pystyttäisiin ha-
kemaan tietoa tehokkaammin. 
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5.2 Kantaverkkoasiakkaille suunnatun tutkimuksen tulokset 
Tutkimuksen toinen kohderyhmä oli kantaverkkoasiakkaat. Tutkimukses-
sa haastateltiin viittä eri kantaverkkoasiakasta, joista kolme oli jakelu-
verkkoyhtiöitä, yksi sähköntuottaja ja yksi teollisuuden asiakas. Kanta-
verkkoasiakkaille suunnattu haastattelututkimus koostui kahdesta eri 
teemasta, keskeytyssuunnitteluprosessista ja asiakkaille suunnattujen 
sähköisten palveluiden kehittämisestä. Teemahaastattelun yhteydessä 
tehtiin normaalin keskustelun lisäksi samalla tavoin kohdentavia kysy-
myksiä teema aiheeseen liittyen, joiden avulla pyrittiin samaan kohden-
nettuja vastauksia haastatteluiden teemoihin. 
5.2.1 Keskeytyssuunnitteluprosessi 
Ensimmäinen haastatteluteema oli keskeytyssuunnitteluprosessi ja sen 
kehittäminen. Haastatteluteeman tavoitteena oli saada asiakkaalta selkeä 
näkemys Fingrid Oyj:n keskeytyssuunnitteluprosessin toiminnasta ja sa-
malla hakea asiakkaan näkemystä kuinka keskeytyssuunnitteluun liittyvää 
toimintaa tulisi kehittää.  
 
Ensimmäisenä kysymyksenä kantaverkkoasiakkailta kysyttiin seuraava ky-
symys. 
 
Kuinka hyvin keskeytyssuunnitteluprosessi ja vuosisuunnittelu mieles-
tänne tällä hetkellä toimii Fingridin kanssa? 
 
Kysymyksen avulla pyrittiin saamaan kantaverkkoasiakkailta näkemys 
keskeytyssuunnitteluprosessin ja vuosisuunnittelun nykytilasta sekä sa-
malla saamaan esiin toiminnassa olevia kehityskohteita.  
 
Haastateltavat pitivät keskeytyssuunnitteluprosessia periaatteellisella ta-
solla varsin toimivana mutta nostivat ongelmakohtina esiin keskeytys-
suunnitteluprosessista asiakkaille lähetettävät kytkentäpäätöksen jakelun 
aikataulun ja vuosisuunnittelu keskeytystiedon. Kantaverkkoasiakkaiden 
mielestä Keskeytyssuunnitteluprosessissa kytkentäpäätös pitäisi tulla 
heille aikaisemmin tietoon. kantaverkkoasiakkaat korostivat, että vaikka 
keskeytykset sovitaankin etukäteen käyttöasiantuntijoiden kanssa, niin 
kytkentäpäätöksiin pitäisi olla aikaisemmassa vaiheessa edes jonkinlainen 
alustava näkymä. Haastateltavien mukaan kytkentäpäätös toimii heidän 
omien suunnitteluprosessin käynnistäjinä ja heidän mielestään 7 vuoro-
kauden aikataulu on liian tiukka.  
 
"Sitten tuossa oli just tuo seitsemän vuorokautta koska se suunnitelma tu-
lee. Se on äärettömän tiukka meille. Se olisi tosi hyvä jos saataisi se kar-
kea suunnitelma. Monesti ne aikataulutkin on jo hakattu kiveen siellä. 
Harvoin se muuttuu enää sitten siinä loppumetreillä seitsemää vuoro-
kautta ennen. Jos se muuttuu, niin se muuttuu niin vähän, että me pystyt-
täisiin sillä jo hyvin pitkälle pelaamaa." Elenia 
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"Mutta semmoinen kehityskohde ehkä toi seitsemän vuorokautta. Tuossa 
kun tulee lopulliset kytkentäohjelmat tai kytkentäpäätökset. Joskus tun-
tuu, että pikkusen liian lyhyt aika siihen meidän vuosihuoltoon nähden. 
Voisi olla vaikka pari viikkoa aiemmin ne. Sitten kun me tehdään omia 
käyttömääräimiä, niin silloin se pitäisi olla saatavana jo." Teollisuuden 
Voima 
  
Kantaverkkoasiakkaiden mielipiteet keskeytyssuunnittelun vuosisuunnit-
telusta olivat hyvin kahtia jakautuneet sellaisten asiakkaiden kesken joi-
den kanssa suunnittelua oli enemmän. Pienemmät jakeluverkkoyhtiöt, 
sähköntuottajat ja teollisuusasiakkaat pitivät nykyistä vuosisuunnittelu-
mallia varsin toimivana.  
 
"No minun mielestä se toimii ihan hyvin. Keskeytykset on saatu suunnitel-
tua. Minä en tiedä mitkä Fingridin toiveet on aina ollut, mutta se että 
marraskuussa me on pyritty kertomaan alustavat toiveet tai keskeytykset 
milloin ne on. Sitten tuossa kevättalvesta kun meidän omat vuosihuolto-
suunnitelmat valmistuu, niin sit sen jälkeen ne viilataan lopulliseen muo-
toonsa." Teollisuuden Voima 
 
”Tuo on ihan hyvä vuosikello, mutta se tietysti että siinä ne actionit tulee 
vähän samaan aikaan teidän juttujen kanssa. Siinä voi olla, että se tarvis 
olla hiukan aikaisemmin selvillä ne meidän tarpeet. Et siinä vois olla et si-
tä vähän aikaistaisi sitä kunnossapito-ohjelman tekoa.”  Rauman Energia 
 
Suurempien jakeluverkkoyhtiöiden mielestä tieto tulevista keskeytyksistä 
pitäisi tulla huomattavasti aikaisemmin että asiakkaat ehtisivät tekemään 
omien töiden yhteensovittamisen kantaverkkoyhtiön kunnossapitotöihin 
riittävän aikaisessa vaiheessa. Tällä hetkellä isommat kantaverkkoasiak-
kaat saavat tiedon tulevista kunnossapitotöistä vasta keväällä pidettävis-
sä yhteistyökokouksissa. 
 
”ilman muuta vaikuttaa ja vaikuttaisi jo paljon paremmin ja täydellisem-
min jos saataisiin tietoon, mitä Fingrid on seuraavalle vuodelle oman 
verkkonsa osalta suunnitellut, jolloin voitaisiin saada synergiaa paremmin 
jo.”  Caruna 
 
"Nii, et vuoden alus tammikuussa saadaan se pläjäys mitä tulee ja sitten, 
et se meidän toive olisi että saataisiin aikaisemmin se." Elenia 
 
”Muuten tämä kyseinen prosessi tulee paljon myöhemmin esille keväällä 
tai milloin kuitenkin kuukausi tolkulla myöhemmin ja et se voitas ottaa jo 
heti huomioon, jolloin me voidaan kommunikoida ja keskustella meidän 
palveluntuottajien kanssa siitä jo etukäteen, että tämmöinen on tulossa 
vaikkakin ajankohtaa ei ole tiedossa.” Caruna 
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Toisena teemaan liittyvänä kysymyksenä kantaverkkoasialta kysyttiin seu-
raava kysymys. 
 
Kuinka hyvin mielestänne saatte tietoa Fingridin tulevista keskeytyksis-
tä ja aikatauluista? 
 
Kysymyksen tavoitteena oli saada asiakkailta näkemys siihen kuinka hyvin 
tieto liikkuu tulevista keskeytyksistä ja aikatauluista Fingridiltä asiakkai-
den suuntaan. 
 
Kantaverkkoasiakkaista varsinkin isommat jakeluverkkoyhtiöt ja sähkön-
tuottajat kokivat, että tieto tulevista keskeytyksistä tulee liian myöhään ja 
tietoa tulisi jakaa paremmin tulevista keskeytystä vaativista töitä. Asiak-
kaat korostivat varsinkin sitä, että heidän oma tulevan vuoden suunnitte-
lu on jo huomattavasti aikaisemmin valmiina kuin Fingrdin vuosikellon 
mukainen suunnittelu ja tätä varten tietoa kaivattiin aikaisemmin, että 
yhteensovittamista ja työsuunnitelmaa pääsisi tekemään palvelutoimitta-
jien kanssa. 
 
”Miksi te ette voi sitä tietoa jo jakaa sitten asiakkaillenne. Ei tarvitsisi lei-
poa niitä sitten enää tuolla helmikuussa uudelleen jo leivottuihin töihin. 
Sen pystys kerralla tekee siinä loppuvuodesta jo kondikseen tämmöiset 
iterointikierrokset siinä vaiheessa sitten.” Caruna 
 
"Jollain tasolla niitä käsitellään noissa TVO:n ja Fingridin välisissä kokouk-
sissa. Toinen paikka on sitten kun teiltä tulee kytkentäpäätös, että täm-
möistä hommaa teette. Siinä on ne kaks, et muuta kanavaa ei ole ollut. 
Sillä nyt on pärjätty. Mutta ehkä noista, mitä teillä on Olkiluodon alueella 
niin, niistä kunnossapitotöistä niin, vois olla pikkusen tietoa etukäteen." 
Teollisuuden Voima 
 
Pienemmän jakeluverkkoyhtiöt ja teollisuuden asiakkaat taas kokivat että 
tieto tulevista keskeytyksistä ja aikatauluista tulee hyvissä ajoin heidän 
tietoonsa. 
 
”Tyypillisesti ne keskeytystarpeet mitkä kohdistuu tuonne meidän kentälle 
päin niin, ne ovat tulleet. Jos minä nyt ihan oikein muistan, niin pari kuu-
kautta enne teikäläinen soittelee ja kysyy että sopisiko silloin ja silloin et-
tä otetaan toinen linja kylmäksi. Olen saanut riittävän ajoissa tietoa.”  Bo-
liden 
 
”Kyllä se ihan pääsääntöisesti tulee ihan riittävän ajoissa. Et se oma rea-
gointi, niin minä siihen kiinnittäisin sitä huomiota. Tieto tulee niin aikasin 
jo, että sitä ehtii unohtamaan jo.”  Rauman Energia 
 
Seuraavana teemaan liittyvänä kysymyksenä kantaverkkoasiakkailta ky-
syttiin seuraavaa. 
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Kuinka voimme parantaa nykyistä keskeytyssuunnittelua asiakkaan 
suuntaan? 
 
Kysymyksen avulla pyrittiin saamaan kantaverkkoasiakkailta tietoa siitä 
kuinka nykyistä keskeytyssuunnitteluprosessia tulisi kehittää että se myös 
palvelisi heitä parhaalla mahdollisella tavalla.  
 
Tämän kysymyksen osalta kaikki haastatellut kantaverkkoasiakkaat olivat 
yhtä mieltä siitä, että tieto keskeytystä vaativista kunnossapitotöistä tulisi 
saada huomattavasti aikaisemmin ja useampi vuosi kerrallaan eteenpäin. 
Haastateltavien mielestä tällä tavoin saataisiin töitä paremmin sovitettua 
yhteen eikä samoja keskeytyksiä tarvitsisi välttämättä ottaa joka vuosi.  
 
"Toinen just sitten mitä kunnossapidonsuunnitteluja ja muut haluaisi toki 
nähdä viisi vuotta eteenpäin raakasti... Ja just että mitä Caruna tekee 
samalla johtopätkällä, että tehtäisiin samaan aikaan eikä mitata joka 
vuosi maadoitusimpedanssia siellä jollain asemalla tai tehdä jotain ero-
tinhuoltoja." Elenia 
 
Teollisuuden asiakas korosti myös samaa asiaa että töitä pystyttäisiin täl-
löin paremmin optimoimaan ja järjestelemään järkevämmällä tavalla. Te-
ollisuuden asiakas korosti varsinkin sitä, että laitosten vuosittain tehtävät 
huollot ovat jo muutenkin varsin lyhyitä ja jos on tulossa joku lyhyt kes-
keytys aikaisemmin jonkin muun työn takia, niin osan keskeytystä vaati-
vista vuosihuolto töitä voisi tehdä näillä samoilla keskeytyksillä ja niistä 
tarvittaisiin vain ennakkoon tietoa. 
 
”Kyllähän se aina helpottaa jos jonkun tiedon saa, niin voi olla jotain 
semmoisia kohteita mitkä täytyisi huoltaa. jos on aikaikkuna meilläkin 
vuosihuollossa niin hyvin tiukka, niin kuin nyt tänä vuonna tulee olemaan. 
Mahdollisesti voisi semmoiseen ajankohtaan ehkä sitten suunnitella jon-
kun huoltotoimenpiteen. Aina ne kotiinpäin on.” Boliden 
 
Eräs jakeluverkkoyhtiön edustaja korosti kantaverkkoyhtiön yhteensovit-
tamisvelvoitetta ja totesi että kantaverkkoyhtiön tulisi kerätä kaikki kes-
keytystarve tieto yhteen paikkaan ja sovittaa kaikki asiakkaiden työt yh-
teen. 
 
”Minun mielestä se vastuu kuuluu kantaverkkoyhtiölle. Siellä on eri yhtiöi-
tä, mutta te olette se joka kerää tämän tiedon yhteen ja suunnittelee ne 
keskeytykset sillä tavalla että nämä saadaan kerralla kuntoon.” Caruna 
 
Carunan kunnossapidosta vastaava henkilö korosti, että vuosittain pidet-
tävässä keskeytyssuunnittelu päivään tulisi osallistua myös kunnossapito 
henkilöstö. Tällöin tieto kulkisi myös kunnossapitäjille siitä että mitä töitä 
on tulossa seuraavalle vuodelle. Hänen mukaansa tieto tulee heille vasta 
siinä vaiheessa kun kokouksessa pidettävät keskeytyssuunnittelulistat lai-
tetaan kokouksen pöytäkirjan mukana jakoon. 
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”Voisi palautteena antaa, että kantaverkon omista keskeytyksistä näitten 
töiden, et mitä työtä ne on ja milloin niitä mahdollisesti tehtäisiin, niin se-
hän on kunnossapitoon meille uinut jälkijättöisesti. Takavuosina meiltäkin 
oli edustus siellä FG:n ja Carunan yhteisessä palaverissa mutta nyt pari 
edellistä vuotta ei ole kutsua tullut. Siellä on vaan käyttöihmiset ja sitten 
on odoteltu sitä pöytäkirjaa sieltä enemmän tai vähempi, viikkotolkulla 
joskus pari kuukauttakin että saatu.” Caruna 
 
Neljäntenä teemaan liittyvänä kysymyksenä kantaverkkoasiakkailta kysyt-
tiin seuraava kysymys. 
 
Missä vaiheessa vuotta asiakas itse tietää tulevat kantaverkon keskey-
tystarpeet ja aikataulut? 
 
Kysymyksen avulla pyrittiin saamaan käsitys siitä missä vaiheessa vuotta 
kantaverkkoasiakas tekee oman verkkonsa osalta vuosisuunnittelun val-
miiksi ja miten se voitaisiin mahdollisesti huomioida osana Fingridin kes-
keytyssuunnitteluprosessin kehittämistä. 
 
Suurimmat jakeluverkkoasiakkaat tiesivät kaikki keskeytystarpeensa vii-
meistään ennen vuoden vaihdetta. 
 
”Tavoite meillä on että me pystyttäisiin sitä tekemään jo marraskuun lop-
puun mennessä.” Caruna 
 
"Se lopullinen lista on hyvinkin pitkälle vasta tässä marras–joulukuun 
vaihteessa tiedossa."  Elenia 
 
Pienemmät jakeluverkkoyhtiöt taas eivät tienneet omat keskeytystar-
peensa vasta siinä vaiheessa kun seuraavan vuoden budjetteihin mietit-
tiin miten paljon rahaa käytetään seuraavana vuonna kunnossapitoon. 
 
”No käytännössä se on varmaan sillai et tosa syksyn puolel ku, budjettia 
väännetään seuraavalle vuodelle niin siinä vaiheessa ne keskeytystar-
peetkin sit pitäis tulla esille. Kun siinä kuitenkin tsekataan se huolto-
ohjelma mitä ollaan suunniteltu niin samalla kun mietitään sitä rahan 
käyttöä.” Rauman Energia 
 
Teollisuus asiakkaat ja sähköntuottajat taas tiesivät omat kantaverkon 
keskeytystarpeensa huomattavasti aikaisemmin. 
 
”Elikkä se on syys-lokakuu, lokakuun alku viimeistään kun me yleensä lyö-
dään viikkotarkkuudella lukkoon seuraavan vuoden vuosihuolto, elikkä toi 
sopii just siihen samaan ikkunaan, meidän tarpeitten kans tää FG:n vuosi-
kello.” Boliden 
 
"Mut kyl periaatteessa noihin 400:aan 110:iin kyl ne tiedetään siinä mar-
raskuulla viimeistään. Suunnitelmat, et kyllähän sit nämä esisuunnitelmat 
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ja tämmöset on tietysti paljon aikasemmin. Siihen saattaa sit tulla vielä 
pientä säätöä." Teollisuuden Voima 
 
Viimeisenä teemaan liittyvänä kysymyksenä kysyttiin kantaverkkoasiak-
kailta mielipidettä nykyisestä tavasta kerätä kantaverkkoasialta keskey-
tystarve tietoa. 
 
Onko nykyinen vuosittain lähetettävä keskeytystarvekysely hyvä tapa 
kerätä keskeytystarpeita? 
 
Haastateltavien mielestä nykyisin lähetettävä keskeytystarvekysely toimii 
hyvänä muistutuksena että keskeytyksiä pitää alkaa miettimään tulevalle 
vuodelle. 
 
”Kyllä se on tarpeellinen, että sikäli se on semmoinen hyvä herättäjä ja 
ohjaa sitä asiakkaankin tarvetta tai toimintaa sillä tavalla, et se olisi riit-
tävän ajoissa liikkeellä se omakin juna.” Rauman Energia 
 
"No kyllä toi tietysti on hyvä muistuttaa aina siitä.  Sillä tavalla meillä on 
ollut siinä marraskuun kokouksessa, että se on viimeistään ennen sitä. Mä 
olen jo pistänyt sähköpostilla tiedoksi. Siitä sitten toi käyttöpäällikkö 
muistuttaa jos ei ne ole silloin jo siellä."  Teollisuuden Voima 
 
Osa haastateltavista koki myös nykyisen mallisen keskeytystarvekyselyn 
melko työläänä tapana kerätä tietoa ja toivoivat siihen kehitystä.  
 
”Se on ehkä vähän turhauttavaa naputella niitä keskeytyksiä sinne yks 
kerrallaan kun niitä on kumminkin kymmeniä ellei satoja. Olisi paljon kä-
tevämpää jos sinne voisi tuoda suoraan jonkun tiedoston ja tätä kautta 
sitten lähtee viemään sitä tietoa eteenpäin.” Caruna 
 
Haastateltavat nostivat myös esiin sen, että kun keskeytystarve kyselyyn 
vastaa niin vastauksiin ei enää pääse käsiksi ja ei enää kohta muista mitä 
keskeytystarpeita on ilmoittanut. Haastateltavien mielestä keskeytystar-
vekysely pitäisi olla enemmänkin extranet pohjainen ratkaisu, josta pääsi-
si näkemään omien keskeytystarpeiden lisäksi myös muiden kantaverk-
koasiakkaiden ilmoittamat keskeytystarpeet sekä myös Fingridin oman 
tulevat keskeytystarpeet. 
 
”Siellä tulisi olla tämmöinen web-portaali josta näkyy nämä keskeytyksiin 
liittyvät työt ja sitten Fingridin vastuuhenkilö kuka vastaa tästä työstä sil-
lä alueella. Se olisi aika yksiselitteinen näillä tiedoilla ja nimenomaan se 
työkanta mitä tuleman pitää ja mitä siellä on tällä hetkellä menossa. Ni-
menomaan, että pystyttäisiin dedikoimaan sillä tavalla, että itse Caruna-
na haluan katsoa mitkä liittyy Carunan töihin.” Caruna 
 
"Toi tuommoinen extranet tyylinen on parempi myös siinä mielessä kun 
ne päivittyy kuitenkin ne tarpeet että jos niitä kerran kysellään tällä ta-
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voin tietyllä formaatilla ja sitten kuitenkin jatketaan vuoden mittaa sem-
moista sähköpostitiedottamista ja soittelua ja muuta niin se vois vähen-
tää sitä huomattavasti." Elenia 
 
Elenia myös ehdotti, että jos keskeytystarpeita kerättäisiin extranettiin, 
niin niistä olisi hyvä saada jonkinlainen sähköpostiheräte. Heräte voisi tul-
la aina jos joku toinen kantaverkkoasiakas lisää sellaisen kunnossapito-
työn mikä vaikuttaa heidän sähköasemiinsa.  
 
 "Niin kanssa semmoinen sähköpostiheräte, jos siellä muutetaan jotain 
joka vaikka on Elenian alun perin täyttämä juttu, niin joku heräte sitten 
meidän käyttökeskuksen sähköpostiin, että siellä on muutettu jotain. Tie-
tysti juu niin sit osaisi katsoa että mitä on muutettu, vaikuttaako meihin."  
Elenia 
5.2.2 Sähköiset palvelut 
Toinen haastatteluteema oli asiakkaille suunnatut sähköiset palvelut ja 
niiden kehittäminen. Teeman tavoitteena oli saada asiakkaalta palautetta 
sekä ajatuksia millaisia sähköisiä palveluita Fingrid Oyj:n tulisi tarjota kan-
taverkkoasiakkaille, että se helpottaisi Fingridin ja kantaverkkoasiakkai-
den välistä verkon käyttöä ja keskeytyssuunnitteluprosessia.  
 
Haastatteluteemassa kantaverkkoasiakkailta kysyttiin seuraava kysymys. 
 
Millaista tietoa asiakkaan tulisi palvelusta saada että se tukisi parhaiten 
asiakkaan omaa keskeytyssuunnitteluprosessia ja töiden yhteensovit-
tamista ja mitä muuta tietoa asiakas kaipaa sähköisistä palveluista? 
 
Haastatellut kantaverkkoasiakkaat näkivät käyttöä tukevien sähköisten 
palveluiden kehittämisen tervetulleena kehityssuuntana ja asiakkaat toi-
voivat saavansa sieltä helposti tietoa mm. tulevista keskeytyksistä ja aika-
tauluista, kantaverkon kunnossapitotarpeista ja häiriöistä sekä muiden 
kantaverkkoasiakkaiden keskeytystarpeista. 
 
"Mitä enemmän palveluita siellä on niin sitä enemmän sitä käyttää."  
Elenia 
 
”Joo no se on tietysti ehdoton semmoinen steppi nykypäivänä, että Fing-
rid toimijana niin antaa yhdet extranet tunnukset ja sit jollain omalla filt-
teröinnillä katsoo sitä että mihin niillä tunnuksilla on pääsy. Et ei oikein 
tahdo niin kun jos on hakenut vaikka kolmeen eri juttuun tunnukset ja ei 
oikein tahdo muistaa et mikä tunnus minnekin on.” Rauman Energia 
 
Ensimmäisenä asiana haastatellut kantaverkkoasiakkaat nostivat esiin 
meneillään olevat ja tulevat kantaverkon keskeytykset ja niiden näkymi-
sen. Fingridin meneillään olevat sekä tulevat keskeytys aikataulut kiinnos-
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tivat haastateltuja asiakkaita hyvinkin paljon ja he näkivät tämän kehitys-
suunnan positiivisena asiana.  
 
”Sähköisistä palveluista pitäisi olla mahdollisuus hakea eri hakuperusteilla 
omaa yhtiötä koskevat keskeytykset ja kytkennät, sekä niihin liittyvät 
kaikki dokumentit kuten kytkentäpäätökset, verkkokaaviot, pääkaaviot, 
sekä mahdolliset powerpoint tyyppiset esitykset.” Elenia 
 
”Mieluusti tämmöistä sähköstä palvelua niin semmoinen olisi ihan kiva 
mistä pääsisi seuraamaan tulevia töitä ja nimenomaan semmoiset mitkä 
kohdistuu jollain tavalla tähän asiakkaaseen, mitä on tällä hetkellä me-
nossa.” Caruna 
 
"Minä edelleenkin palaan tähän, visualisointiin ja siihen et se olisi vähän 
niin kun sillain kalenterimaisessa muodossa se tieto siellä ja sit myöskin 
alueellisesti, että me pystyttäisiin sieltä poimimaan semmoiset, alueet 
mitkä meitä kiinnostaa ja ajankohdat olisi helposti sieltä löydettävissä. 
Ettei se olisi pelkästään semmoista tekstirivi tietoa. Se on hankala käsitel-
lä tai hankalampaa." Teollisuuden Voima 
 
Boliden nosti esiin myös reaaliaikaisen käyttötilanteen näkymisen myös 
asiakkaan suuntaan ja korosti sitä että häiriöherkän teollisuuden tulisi 
havainnollisesti tietää milloin ollaan jossain keskeytystilanteessa normaa-
lia heikomman käyttövarmuuden perässä. 
 
”No lähinnä se tulee just sitä kautta että, jos se aiheuttaa uhkaa meidän 
tuotantolaitoksille niin, kyllä se tämmöinen näin että esimerkiksi, ollaan 
pidemmän aikaa tosiaan yhden linjan varassa niin silloinhan, katkoriski 
alueella kasvaa huomattavasti.” Boliden 
 
Toisena asiana minkä kantaverkkoasiakaan nostivat esiin, oli tieto tulevis-
ta Fingridin kunnossapitotarpeista. Tähän kantaverkkoasiakkaat kaipasi-
vat parempaa näkyvyyttä ja pitempää aikajännettä, että suunnittelua ja 
töiden yhteensovittamista voitaisiin tehdä huomattavasti aikaisemmassa 
vaiheessa vuotta. Tämä helpottaisi kantaverkkoasiakkaiden mukaan töi-
den yhteensovittamista ja töitä pystyttäisiin tällöin myös pitkällä aikavälil-
lä paremmin synkronoimaan Fingridin ja muiden kantaverkkoasiakkaiden 
kanssa. 
 
"Kaikki teidän huollot mitkä tekee johtokeskeytyksiä ja mitkä aiheuttaa 
meille asemakorvauksen, niin toki ne kaikki olisi hyvä tietää. Sitten jos 
jonkun huollon takia rengas katkeaa mutta sähkö on johdossa. Vaikut-
taako se sitten meidän, keskijännitepuolen kytkentöihin sen jälkeen jos 
siellä tasoituksia lähtee."  Elenia 
 
"Ja tähän pitäisi justiin se lisätä, että se oikeasti nähtäisiin vuosia eteen-
päin. Sitten jos kaikki näkisi kaikkien vuosia eteenpäin niin justiin sitä, että 
pystyttäisiin pitkässä juoksussa alkaa sitten synkronoimaan niitä."  Elenia 
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”Niin se on kyllä, semmoinen parin vuoden päähän ulottuva karkea suun-
nitelma. Niin semmoinen ja sen näkyminen helposti asiakkaalle, niin se 
olisi just tervetullut uudistus kyllä.” Rauma Energia  
 
Sähköisiin palveluihin kantaverkkoasiakkaat nostivat myös paremmin pu-
reutumisen kantaverkon häiriöihin, raportteihin ja vikapaikan laskentaan. 
Kantaverkon häiriöistä lähetettävä tekstiviesti oli kantaverkkoasiakkaiden 
mukaan aika pelkistetty tieto ja tähän kaivattiin parannusta. Varsinkin 
haastateltavat jakeluverkkoyhtiöt kaipasivat tarkempaa tietoa mm. siitä 
mitkä heidän sähköasemat olivat häiriön piirissä, mikä häiriön aiheutti ja 
mikä oli häiriön vikapaikka. Haastateltavien mukaan tämmöinen ominai-
suus puuttuu nykyisestä häiriötiedottamisesta. 
 
Parempi pureutuminen näihin kantaverkon häiriöihin ja raportteihin, ehkä 
vähä enemmän tarkempaa tietoa mitä siellä julkisivuilla tällä hetkellä löy-
tyy”.  Caruna 
 
"Tänne tulee se häiriöviesti, niin siinä on pelkästään se johto missä on ta-
pahtunut ja kellonajat. Et minun mielestä se saisi olla siinä liitteenä, että 
mitkä asemat... Kyllä se vikapaikanlaskenta niin, se saisi tulla sormia nap-
sauttamalla ehkä sitten näillekin" Elenia 
 
Haastateltavista kantaverkkoasiakkaista teollisuuden edustaja ja sähkön-
tuottaja nostivat esiin myös häiriöraporttien saatavuuden. Haastateltavat 
korostivat, että häiriöihin liittyy heillä myös paljon omaa sisäistä rapor-
tointia ja tästä syystä tiedon parempi saatavuus häiriöistä olisi tarpeen.  
 
”Sit tosiaan niin kuin minä sanoin noihin häiriöihin, niin häiriösyy, niitä 
minä joudun raportoimaan heti, että minkä tähden meillä osastoilla ko-
neet pysähtyi taikka tuli kokonaan blackout.”.  Boliden 
 
Haastatellut teollisuuden ja sähköntuotannon kantaverkkoasiakkaat kai-
pasivat myös pelkkien häiriötiedotteiden lisäksi myös tietoa siitä, jos ver-
kossa tapahtuu jokin epänormaali tapahtuma, joka aiheuttaa jännite-
kuopan ja tällä tavoin näkyy myös asiakkaan suuntaan. Haastateltavien 
asiakkaiden mukaan tämän kaltaista näkyvyyttä ei juurikaan ole ja johon 
tarvittaisiin parannusta. 
 
”No se mitä, minä haen aika usein, aina silloin tällöin, verkosta on nimen-
omaan jännitekuopat ja niitten syyt. Jos meidän häiriötallennin ilmoittaa, 
että tuolta osastolta putoaa laitteita alas. Yleensä siinä vaiheessa minun 
täytyy ruveta katselemaan vähän netistä, että mistä tämä kyseinen häiriö 
tuli.” Boliden 
 
"Niin kun puhetta oli niin, ne häiriöt näkyy kyllä huomattavasti kauem-
paakin tänne. Sitten puhutaan informaatiosta niin se kiinnostaa meitä 
kauempaakin." Teollisuuden Voima 
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Kantaverkkoasiakkailta kysyttiin myös karttapalveluista ja niiden tarpeel-
lisuudesta osana keskeytyssuunnittelua. Haastatellut nostivat esiin myös 
visuaalisen esitystavan ja se nähtiin myös miellyttävämpänä sekä havain-
nollisempana lukea kuin pelkkä tekstipohjainen tieto internet sivulta.  
 
"Minä itse tykkään noista tuommoisista karttapohja niin kun visuaalisista, 
esittämistavasta niin se jotenkin, minua ainakin miellyttää. Ja just se et 
jos kartalta näkyy täppi ja alueita, että tuolla tehdään jotain tämmösii, 
tiettynä ajankohtana, niin se ehkä herättäisi paremmin sitä kun joku teks-
ti, tekstimuodossa oleva."  Rauman Energia 
 
”Fingridin keskeytysten visualisointi suomen verkkokarttaan. Zoomilla 
pääsisi tarkkailemaan töitä tarkemmin ja asiakkaalle mahdollisuus lisätä 
omia huoltotöitään samaan sovellukseen. Karttamuoto olisi varmaan hy-
vä liittymä näille, joista voisi suodatella näkymään ne joissa tulee tarve 
esim. Elenian keskeytyksille tai kytkennöille.” Elenia 
 
Haastateltavat nostivat esiin myös kantaverkon tilannekuvan paremman 
näyttämisen karttapalveluiden kautta ja samanlaista näkyvyyttä kaivattiin 
tilannekuvan esittämiseen mitä jakeluverkkoyhtiöt jo nyt tekevät.  
 
”Tilannekuva olisi kyllä hyvä kun sen saisi jaettua asiakkaille jotenkin sen, 
vähän samaan tyyliin mitä jakeluverkkoyhtiöillä on näit häiriönettipalve-
luita missä näkyy esimerkiksi muuntamot mistä on sähkö pois ja asiakas-
määrät ja tämmöinen keskeytyksen syy niin semmoinen voisi olla.” Rau-
man Energia 
 
Sähköisiin palveluihin asiakkaat nostivat esiin myös keskeytystarpeiden 
ilmoittamisen ja muiden ilmoittavat keskeytystarpeet ja niiden näkymisen 
kaikille kantaverkkoasiakkaille sähköisten palveluiden kautta. Tällä tavoin 
haastateltavien mukaan tieto saataisiin näkyvään muotoon ja se löytyisi 
helposti kaikille yhdestä paikasta. 
 
"Nii, nimenomaan toi että se olisi kaikilla saatavissa. Sulla oli siitä hiljai-
sesta tiedosta, että se ei ole vaan kenenkään sähköpostissa, kuka tahansa 
voi käydä tsekkaamassa sitten sieltä. Vaikka ei suoranaisesti siihen jo-
honkin kyseeseen liittyvään keskeytykseen olisi, mutta voi vaikuttaa jo-
honkin toiseen asiaan. Niin ei tarvitsisi erikseen alkaa kyselemään ja sel-
vittämään vaan kaikki löytyisi yhdestä paikasta." Elenia 
 
Haastateltavilta kantaverkkoasiakkailta kysyttiin myös sähköisten palve-
luiden mobiilikäytöstä ja sen tarpeellisuudesta. Kaikki vastaajat totesivat, 
etteivät nähneet varsinaista mobiilikäyttöä ominaisuutena tällä hetkellä 
kovinkaan tärkeänä. Kaikki haastateltavat totesivat kuitenkin, että jos 
mobiilikäyttö aiotaan sähköisille palveluille rakentaa, niin olisi parempi 
ratkaisu rakentaa mobiili yhteensopivat internet sivut ja panostaa enem-
mänkin palveluiden käytettävyyden kehittämiseen sen sijaan, että julkais-
taan joku applikaatio. 
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”Mobiilikäytöstä tuossa puhuttiin aikaisemmin, että varmaan semmoinen 
nettisivu johon mobiilistikin pääsee, että se ei ole sitten liian raskas mutta 
varsinaan mitään applikaatiota nyt siihen ei varmaankaan tarvita.” Caru-
na 
 
"En usko että meillä paljo käyttöä olisi. Se on kumminkin varmaa paukku-
ja jostain muualta pois. Senkin panostaa johonkin muuhun sitten." Elenia 
 
”Minä kuvittelisin että jos se on nettiselaimen pohjalla toimiva kokonai-
suus. Mikä sitten on vielä nykyaikainen, että on tarvittaessa optimoitu ne 
sivut mobiililaitteelle, niin minun mielestä se on se kehityssuunta, eikä mi-
kään erillinen applikaatio.” Rauman Energia 
 
"Minun omalla kohdalla minä en näe sitä kauhean tarpeelliseksi. Minä en 
tiedä miten tuo meidän käyttö siihen suhtautuu. En osaa siihen sanoa. 
Ehkä me ei olla ihan niin akuutisti sen tiedon varassa että me pystytään 
se kyllä hakemaan ehkä muualtakin." Teollisuuden Voima 
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET 
Tässä opinnäytetyössä keskeytyssuunnitteluprosessin toimintaa ja nykyti-
laa arvioitiin kantaverkkoyhtiön oman keskeytyssuunnitteluprosessin 
henkilöstön sekä kantaverkkoasiakkaiden toimesta. Johtopäätöksenä voi-
daan sanoa, että tämänkaltaisella prosessiarvioinnilla ja tutkimuksella 
saatiin erinomainen näkemys siitä, kuinka laadukkaasti koko prosessi 
toimii. Samalla saatiin myös asiakkailta arvokasta palautetta siitä, mitkä 
ovat heidän mielestään sellaisia asioita prosessissa, jotka vaikuttavat ne-
gatiivisesti asiakkaan saamaan palveluun ja mitä asioita tulee lähteä ke-
hittämään. Keskeytyssuunnitteluprosessin kehittämiseksi tuli tutkimus-
työn aikana esille useita eri kehityskohteita etenkin prosessinjohtamises-
ta, prosessin mittareista, tiedon hyödyntämisestä sekä järjestelmien ke-
hittämisestä. Samalla saatiin myös tutkimustietoa siitä millaisia käyttöä 
tukevia sähköisiä palveluita Fingridin tulee kehittää tukemaan kantaverk-
koasiakkaiden keskeytyssuunnitteluprosessia. 
 
Tarkasteltaessa tehdyn tutkimuksen tuloksia asetettujen tutkimuskysy-
mysten kautta, voidaan johtopäätöksenä myös todeta, että tutkimusky-
symyksiin löydettiin vastaukset tehdyn tutkimuksen sekä prosessi- ja tie-
tojohtamisen teorioiden kautta.  
 
Ensimmäisenä tutkimuskysymyksenä oli: ”Miten nykyinen keskeytyssuun-
nitteluprosessi toimii ja kuinka hyvin se palvelee loppuasiakasta?” Tähän 
voidaan todeta, että keskeytyssuunnitteluprosessi ei toimi prosessikaavi-
on tavoin ja varsinkin prosessiin hajanaisesti tulevat syötteet huononta-
vat keskeytyssuunnitteluprosessin sekä loppuasiakkaan saamaa laatua. 
Samalla prosessista aiheutuu myös laatukustannuksia, koska keskeytyksi-
en yhteensovittamista ei pystytä toteuttamaan tarpeeksi tehokkaasti.  
 
Tutkimuksen toisena tutkimuskysymyksenä oli: Kuinka nykyistä keskey-
tyssuunnitteluprosessia tulisi kehittää yhtiön sisällä? Varsinaisiksi kehitys-
kohteiksi tutkimustulosten pohjalta nousivat prosessi- ja tietojohtamises-
ta prosessiin tulevat syötteet, niiden puutteet sekä tiedon pirstaleisuus ja 
tiedon huono laatu. Keskeytyssuunnitteluprosessiin keskeytystarve tieto 
tuli hyvin monesta eri lähteestä ja sitä oli hyvin hankala hallita ja organi-
soida. Samanlaista ilmiötä oli havaittavissa myös muiden keskeytyssuun-
nitteluprosessin piirissä työskentelevien tiimien toiminnassa, koska hei-
dän toimintansa keskeytyssuunnitteluprosessin suuntaan näytti tutki-
muksen tulosten mukaan hyvinkin kirjavalta. Kehitettäviä asioita löytyi 
myös prosessin johtamisesta ja prosessin mittaamisesta sekä mittareiden 
kehittämisestä tukemaan paremmin nykyistä keskeytyssuunnittelupro-
sessia ja siihen liittyvän toiminnan kehittämistä. 
 
Kolmantena tutkimuskysymyksenä oli: Miten keskeytyssuunnitteluproses-
si toimii asiakkaan näkökulmasta katsottuna ja kuinka sitä voisi kehittää? 
Kantaverkkoasiakkaat näkivät prosessin periaatteellisella tasolla toimiva-
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na mutta toivoivat kehitystä varsinkin vuosisuunnitteluun sekä parempaa 
näkyvyyttä lyhyen aikavälin keskeytyssuunnitteluun. Vuosisuunnittelusta 
kantaverkkoasiakkaat halusivat parempaa ja pitkäjänteisempää tiedon 
kulkua tulevista keskeytyksistä, että töitä saataisiin paremmin yhdistettyä 
asiakkaiden omiin keskeytystarpeisiin. Kantaverkkoasiakkaat halusivat 
myös parempaa näkyvyyttä alustaviin keskeytyssuunnitelmiin ja niissä 
oleviin aikatauluihin. Haastateltavien asiakkaiden mielestä alustaviin kes-
keytyssuunnitelmiin tulisi päästä käsiksi aikaisemmin kuin 7 vuorokautta 
ennen keskeytystä. 
 
Neljäntenä ja viimeisenä tutkimuskysymyksenä oli: Miten töitä saataisiin 
paremmin sovitettua yhteen asiakkaiden kanssa ja millaisia sähköisiä pal-
veluita Fingridin tulee kehittää asiakkaiden tarpeisiin?  Haastateltujen 
kantaverkkoasiakkaiden mielestä töiden yhteensovittaminen onnistuisi 
paremmin jos saataisiin paremmin tietoa tulevista kantaverkkoon tulevis-
ta keskeytyksistä ja kunnossapitotöistä. Kantaverkkoasiakkaiden mukaan 
näin verkkoa pystyttäisiin käyttämään tehokkaammin eikä samoja kes-
keytyksiä samoille voimajohdoille tarvitsisi järjestää niin useasti. Parempi 
tiedon saanti parantaisi myös kustannustehokkuutta sekä verkon käytet-
tävyyttä huomattavasti. Sähköisiin palveluihin kantaverkkoasiakkaat toi-
voivatkin keskeytyssuunnittelua tukevia ominaisuuksia, joita voisi hyö-
dyntää myös omassa päivittäisessä toiminnassa. Kantaverkkoasiakkaat 
toivoivatkin sähköisistä palveluista muun muassa parempaa näkyvyyttä 
etenkin kantaverkon meneillään oleviin ja tuleviin keskeytyksiin, pitkäjän-
teisempää näkymää tuleviin kunnossapitotöihin sekä parempaa pureu-
tumista kantaverkon häiriöihin. 
6.1 Tutkimuksen kontribuutio 
Tutkimuksen kontribuutiona voidaan todeta että tehtyjen asiantuntija ja 
asiakas haastattelujen sekä prosessi- ja tietojohtamisen teorioiden sekä 
tutkimusten avulla saatiin esiin arvokasta tietoa keskeytyssuunnittelupro-
sessin toiminnasta ja sen nykytilasta. Lopputuloksena saatiin esiin ilmi tul-
leet sudenkuopat nykyisessä keskeytyssuunnitteluprosessista ja pystyttiin 
tekemään selkeitä toimenpide- ja kehitysehdotuksia prosessin paranta-
miseksi ja kehittämiseksi. Tutkimustyön tulosten kautta löytyi myös todel-
lisia kehityskohteita keskeytyssuunnitteluprosessin ja eri toimintamallien 
kehittämiseksi. Samalla saatiin myös arvokasta tietoa eri osapuolien toi-
minnasta ja tuotettua myös heille kehitysajatuksia oman toimintansa ke-
hittämiseksi osana keskeytyssuunnitteluprosessia.  
 
Tutkijan omasta näkökulmasta katsottuna kontribuutiona voidaan nähdä 
myös tutkijan oma kehittyminen tutkimuksen tekemisen aikana. Opin-
näytetyön tekemisen aikana tutkijan oma ammattitaito ja osaaminen 
prosessi- ja tietojohtamisesta sekä kehittämistoiminnasta ovat kasvaneet 
merkittävästi. Tutkimustyön aikana tutkijalle on myös kehittynyt erittäin 
hyvä käsitys asiakastarvevastaavuudesta sekä tutkijan asiakasymmärrys 
kantaverkkoasiakkaita kohtaan on myös noussut uudelle tasolle.  
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6.2 Tutkimuksen validiteettin ja reliabiliteetin toteutumisen arviointi 
Arvioitaessa tämän tutkimuksen osalta validiteetin ja reliabiliteetin eli 
luotettavuuden ja pätevyyden toteutumista, voidaan todeta, että tutki-
muksen validiteetin ja reliabiliteetin olevan vähintäänkin hyvällä tasolla. 
Empiirisen tutkimustyön toteuttaminen on kuvattu tässä työssä varsin yk-
sityiskohtaisesti ja tutkimus on helposti tarvittaessa myös tältä osin tois-
tettavissa. Välittömästi tutkimuksen aiheen päättämisen jälkeen päädyt-
tiin määrätietoisesti heti siihen, että tutkimus tullaan toteuttamaan kah-
delle eri kohderyhmälle. Tietoinen tavoite oli saada kokonaisnäkemys sii-
tä, miten Fingridin keskeytyssuunnitteluprosessi toimii. Kahden kohde-
ryhmän valintaa päädyttiin siitä syystä, että se oli ainoa keino saada to-
dellinen näkemys prosessin toiminnasta. Näin otettiin myös asiakas mu-
kaan arvioimaan prosessia. Tämä valinta osaltaan paransi myös tutkimuk-
sen luotettavuutta, kun prosessia arvioitiin asiakkaan toimesta objektiivi-
sesti. Vaikka täydellistä objektiivisuutta ei voida kuitenkaan täysin arvioi-
da, eikä tutkijan ole mitenkään mahdollista irrottautua prosessissa oleva-
na henkilönä täysin omista mielipiteistään. Tutkimuksen voidaan kuiten-
kin sanoa olevan tältä osin validi, koska tutkija kuitenkin pyrki tiedosta-
maan myös oman asemansa tutkimusprosessin aikana ja pyrki parhaansa 
mukaan toimimaan siten, ettei liiaksi vaikuttanut tutkimuksen tuloksiin.  
 
Tutkimuksessa tehdyissä teemahaastattelussa haastateltiin kuutta Fingri-
din käyttöasiantuntijaa sekä viittä eri kantaverkkoasiakasta. Haastatelta-
vat kantaverkkoasiakkaat koostuivat kolmesta jakeluverkkoyhtiöistä, säh-
köntuottajasta sekä teollisuuden asiakkaasta. Tutkimuksessa tehdyt haas-
tattelut toteutettiin haastateltavien luonnollisessa työskentely ympäris-
tössä, mikä osaltaan paransi tutkimuksen validiteettia ja reliabiliteettia. 
Vaikka tutkija ja haastateltavat henkilöt olivatkin kentällä toimivia aktiivi-
sia toimijoita, voitiin kaikilla haastateltavilla todeta olevan sama tavoite, 
olla mukana tavoittelemassa muutosta. Tutkimusaineistoa kerättiin tässä 
tutkimuksessa nauhoittamalla kaikki tutkimuksen haastattelut ja haastat-
telumateriaalia kertyi yhteensä 7 tuntia ja 59 minuuttia. Haastatteluai-
neistosta tehtiin peruslitterointi, josta analysoitavaa materiaalia tuli yh-
teensä 89 sivua. Tutkimuksesta saadusta haastatteluaineiston määrästä 
voidaan myös todeta, että haastattelumateriaalia saatiin riittävä määrä 
tutkimuksen lopputulosten saamiseksi.  Tämä käy ilmi siitä että haastatte-
luista saaduista materiaaleista pystyttiin helposti havaitsemaan saturaa-
tiota eli kyllääntymistä vaikka tutkimuksen otanta ei ollutkaan kovin suu-
ri. Näin ollen voidaan myös todeta, että suuremmalla haastattelu aineis-
tolla ei olisi enää saavutettu lisäarvoa tutkimukselle, koska kyllääntymis-
piste saavutettiin jo tälläkin haastateltavien määrällä. Tältä osin voidaan 
vahvistaa tulosten olevan myös tältä osin valideja, koska kyllääntymispis-
te saavutettiin. Haastattelujen muuttaminen tekstimuotoon paransi myös 
tutkimuksen luotettavuutta, koska tulosten käsittely ja analysointi helpot-
tuivat huomattavasti ja tuloksista päästiin helposti muodostamaan trian-
gulaatio, sillä tutkimusaineiston analysoinnissa hyödynnettiin useita teo-
reettisia näkökulmia samanaikaisesti. 
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Validiteetin ja reliabiliteetin arvioinnissa täytyy myös kuitenkin muistaa, 
että haastatteluissa kerätty aineisto on osittain konteksti- ja tilan-
nesidonnaista. Tällöin vaikeutena on haastattelutilanteissa haastateltavi-
en puhuminen eri tavalla, kuin jossain toisessa tilanteessa. Tämä osaltaan 
vaikuttaa siihen, että tulokset eivät ole sinällään yleistettävissä. Tehdyn 
tutkimuksen luotettavuutta saattoi myös heikentää ihmisten taipumus 
antaa haastatteluissa sosiaalisesti hyväksyttäviä vastauksia, vaikka kaikille 
haastateltaville taattiinkin anonymiteetti. Työn alkuperäisenä ja pääasial-
lisena tavoitteena oli kuitenkin enemmänkin löytää ja paljastaa tosiasioi-
ta, kuin pyrkiä todistelemaan jo olemassa olevia väittämiä. Tässä kuiten-
kin onnistuttiin tutkijan mukaan hienosti.  
6.3 Kehittämisehdotuksia keskeytyssuunnitteluprosessin parantamiseksi 
Tässä luvussa esitetään tässä tutkimuksessa esiin tulleiden kehityskohtei-
den pohjalta luodut kehitysehdotukset keskeytyssuunnitteluprosessin 
kehittämiseksi ja parantamiseksi. 
6.3.1 Tiimien välisen yhteistyön parantaminen 
Ensimmäisenä kehitettävänä asiana keskeytyssuunnitteluprosessissa tuli-
si Fingridin sisällä parantaa keskeytyssuunnitteluprosessissa olevien tii-
mien välistä yhteistyötä ja samalla parantaa tiimien välistä ymmärrystä 
keskeytyssuunnitteluprosessin ja kantaverkon käytön merkityksestä. Tii-
mien välistä yhteistyötä kehittämällä saataisiin samalla parannettua myös 
tiimien välistä vuorovaikutusta ja ymmärrettäisiin paremmin yhtiön sisäl-
lä eri osapuolten aikatauluja sekä tietotarpeita.  Tiimien välistä yhteistyö-
tä parantamalla saataisiin samalla kattavampi ymmärrys tiimien väliseen 
prosessiajatteluun. Keskeisin osa prosessijohtamista kuitenkin on että 
kaikki matriisiorganisaatiossa työskentelevät henkilöt työskentelevät ket-
jumaisesti prosessille sekä ymmärtävät ja sisäistävät prosessikeskeisen 
ajattelutavan tehdä asioita. Tällä hetkellä prosessissa tehdään hyvin pal-
jon päällekkäistä ja turhaa työtä, joka aiheuttaa vain pääoman hidasta 
kiertoa ja turhia laatukustannuksia kun tiimien välillä tieto ei liiku. Han-
nuksen (1994, 34) mukaan yleisimpiä syitä päällekkäisen ja turhan työn 
tekemiseen ovat asenteiden lisäksi keinotekoisesti luodut kapeat tulosyk-
siköt sekä yksiköiden välinen sisäinen laskutus, jossa työntekijät taistele-
vat omista vastuualueistaan eivätkä työskentele prosessille. Prosessiajat-
telussa tulisi kaikille osapuolille kirkastaa se ajatus, että ollaan tuottamas-
sa asiakkaiden tarpeisiin ja odotuksiin arvoa tuottavia palveluita ja myös 
korostaa sitä, että kantaverkkoasiakkaille on aivan sama mikä yhtiön si-
säinen työnjako on, koska asiakkaat arvioivat yhtiön toimintaa lopputu-
losten kautta horisontaalisesti. 
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6.3.2 Keskeytyssuunnitteluprosessin ja vuosisuunnittelun kehittäminen 
Toinen kehityskohde tämän tutkimuksen lopputulosten pohjalta on kan-
taverkon keskeytyssuunnitteluprosessin ja varsinkin keskeytysten vuosi-
suunnittelun kehittäminen. Tällä hetkellä keskeytysten pitkäjänteinen 
vuosisuunnittelu ei toimi vuosikellon mukaisesti ja keskeytystä vaativa 
kunnossapitotiedon saaminen Fingridin omasta kunnossapidosta on pai-
koittain erittäin haastavaa. Tämä puolestaan vaikeuttaa töiden yhteenso-
vittamista ja aikatauluttamista kantaverkkoasiakkaiden kanssa. Tällä het-
kellä kunnossapidosta tuleva keskeytystarve tieto tulee vasta vuoden 
vaihteen tienoilla ja se täytyisi tulla jo huomattavasti aikaisemmin. Tämä 
tarkoittasi sitä, että Fingridin kunnossapidon suunnittelun vuosikelloa tu-
lisi kääntää reilusti aikaisemmaksi, jotta se tukisi paremmin kantaverkon 
käyttöä ja pitkäjänteistä keskeytyssuunnittelua. Kunnossapidon suunnit-
telun aikaistaminen parantaisi myös kantaverkkoasiakkaiden asiakastyy-
tyväisyyttä kun töitä päästäisiin suunnittelemaan huomattavasti aikai-
semmassa vaiheessa samaan aikaan kantaverkkoasiakkaiden kanssa. 
 
Kunnossapidon vuosisuunnittelua tulisi myös kantaverkkoyhtiössä tehdä 
yhden vuoden vuosisyklin sijaan pitkäjänteisemmin, siten että tulevat 
keskeytystarpeet olisivat tiedossa jo kaksi tai kolme vuotta etukäteen. 
Keskeytystarpeiden tulisi olla myös helposti saatavana järjestelmistä. Täl-
lä tavoin keskeytyssuunnitteluprosessissa oleva kunnossapitotieto saatai-
siin paremmin myös kantaverkkoasiakkaiden sekä sähkömarkkinoiden 
tietoon ja se helpottaisi huomattavasti kantaverkon käyttöä sekä töiden 
yhteensovittamista kantaverkkoasiakkaiden kanssa. Tällä hetkellä ei tie-
detä tarkkaan mitä kunnossapitotarpeita on kahden tai kolmen vuoden 
päästä tulossa voimajohdolle tai sähköasemalle. Puutteellinen tieto kun-
nossapidettävistä kohteista aiheuttaa sen, että samoja keskeytyksiä voi-
daan joutua järjestämään useina vuosina peräkkäin samoille sähköasemil-
le tai voimajohdoille. Jatkuvat keskeytykset samoille voimajohdoille tai 
sähköasemille aiheuttavat turhan työn lisäksi myös turhia kustannuksia 
kantaverkkoyhtiölle sekä asiakkaille, kun verkkoa ei voida huonon tiedon-
saannin vuoksi käyttää tehokkaasti. 
6.3.3 Prosessin mittaaminen ja mittareiden kehittäminen 
Kolmas prosessissa kehitettävä asia on prosessiin mittareiden kehittämi-
nen ja itse prosessin mittaaminen. Keskeytyssuunnittelua tekevien henki-
löiden prosessin mittareina ovat luvussa 2.8 esitetyt 21 ja 9 vuorokauden 
mittarit, Fingridin ja sen palvelutoimittajan aiheuttamat häiriöt sekä kes-
keytyssuunnitelmien aikataulullinen onnistuminen. Mittarit mittaavat ai-
noastaan määrällistä onnistumista ja varsinainen pureutuminen prosessin 
toiminnan ongelmakohtiin puuttuu täysin. Prosessin mittarissa tulisi 21 ja 
9 vuorokauden osalta siirtyä mittaamaan enemmänkin prosessin suori-
tuskykyindeksiä kuin ainoastaan määrällisiä arvoja. Prosessin suoritusky-
vyn mittaamiseen siirtyminen edellyttäisi, että mittareiden syykoodeja li-
sättäisiin huomattavasti ja poikkeamista merkattaisiin virheiden oikeat 
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syyt, sen sijaan että poikkeamista käytettäisiin ainoastaan esimerkiksi 
nopeutettu kytkennänsuunnittelu, investointiprojekti tai asiakas. Proses-
sin suorituskykyindeksistä olisi tällöin mahdollista poimia ne syyt, mitkä 
aiheuttavat sen miksi tavoitteisiin ei päästä ja tällä tavoin ongelmakohtia 
voitaisiin kohdentavasti kehittää sen sijaan, että vuosittain tavoitetasoja 
vain kiristettäisiin entistä tiukemmalle. Prosessianalysoinnin lähtökohta-
na kuitenkin aina on, että ymmärretään ongelmien syyt ja seuraukset, et-
tä voidaan tehdä parannuksia. Syykoodeja lisäämällä saadaan esiin oikeat 
juurisyyt prosessin ongelmakohdista, joita täytyy lähteä kehittämään, et-
tä prosessin suorituskykyä saadaan parannettua. Prosessin mittareista 
myös saataisiin syykoodeja lisäämällä eliminoitua sellaiset asiat pois, joi-
hin keskeytyssuunnitteluprosessin henkilöstö ei pysty vaikuttamaan. Sa-
malla saataisiin mittarista oikeudenmukaisempi sekä prosessista laadulli-
sesti joustavampi, kun voitaisiin järkevästi toteuttaa sellaisia keskeytyk-
siä, mitkä eivät vaikuta kantaverkon käyttövarmuuteen ja palvelevat pa-
remmin asiakasta. 
 
Prosessin 21 vuorokauden ja 9 vuorokauden mittaamista tulisi kehittää 
myös siten, että prosessissa olevien ihmisten myös mahdollista seurata 
mittaria reaaliaikaisesti. Tästä syystä prosessimittarin seuraaminen tulisi 
myös ottaa tiimityöskentelyssä osaksi jatkuvaa toimintaa. Tällä hetkellä 
prosessimittarin tuloksia seurataan vasta prosessin jälkeen loppuvuodes-
ta, joka on yleisin virhe, mitä prosessijohtamisessa voidaan tehdä. Lumi-
järven (2000, 55) mukaan keskittymällä prosessijohtamisessa jälkikätei-
seen seurantaan saattaa olla ilmaisu siitä, että virheitä ja huonoa laatu 
hyväksytään osana normaalia toimintaa. Laadunvalvonnasta tulee tällöin 
erikoistehtävä, jossa ajaudutaan funktionaaliseen osastolliseen tarkkai-
luun, vaikka laatu tulisi nähdä koko yrityksen yhtenä tehtävänä. 
 
Toinen kehitettävä asia prosessin mittareista on varsinainen prosessin 
mittaaminen. Lecklinin (2006, 153) mukaan hyvälle prosessimittarille voi-
daan asettaa seuraavat vaatimukset: luotettava, yksiselitteinen, oikeu-
denmukainen, edullinen, nopea ja olennainen. Prosessin mittarin tulee 
siis olla yksinkertaisuudessaan selkeä ja sen tulee kuvat prosessin keskei-
siä asioita. Lecklin (2006, 153) myös korostaa, että jos henkilöstön palk-
kaus on kytkettynä prosessin onnistumisen mittareihin, tulee mittareiden 
olla sellaisia, johon työntekijä voi omalla panoksellaan vaikuttaa. Tämän 
pohjalta voidaan todeta, että keskeytyssuunnitteluprosessia mittaavien 
kahden tunnin ja Fingridin ja sen palvelutoimittajien aiheuttamien häiri-
öiden mittareista tulisi luopua osana laatupalkkiomittaria, koska se ei tut-
kimuksen mukaan kuvaa eikä ohjaa keskeytyssuunnitteluprosessissa ole-
van henkilöiden toimintaa ja pahimmassa tapauksessa ohjaa jopa väärän-
laiseen toimintaan. Haastateltavat kokivat myös että eivät voineet vaikut-
taa näiden mittareiden tulokseen millään tavalla. Näiden mittareiden si-
jaan prosessin mittaamista ja kehittämistä tulisi keskittää 21 vuorokau-
den ja 9 vuorokauden mittareihin, koska siihen pystyi vaikuttamaan ja sii-
nä onnistuminen vaikuttaa oleellisesti myös muiden prosessissa olevien 
henkilöiden toimintaan. Keskeytyssuunnitteluprosessista kantaverkko-
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asiakkaat myös kokivat, että keskeytyksiin liittyvät kytkentäpäätökset 
saapuvat heille liian nopealla varoitusajalla. Tästä syystä keskeytyssuun-
nitteluprosessissa tulisi ottaa 7 vuorokautta seurattavaksi mittariksi ja mi-
tata sitä, että kytkentäpäätökset lähtevät asiakkaille ajoissa. Fingridiltä 
saapuva kytkentäpäätös on myös olennainen osa kantaverkkoasiakkaille 
tarjottavaa palvelua. Se on myös merkittävin osa keskeytyssuunnittelu-
prosessin dokumenteista ja se käynnistää saapuessaan kantaverkkoasiak-
kaiden omia toimenpiteitä asiakkaiden omissa prosesseissa.  
 
Tutkimuksen mukaan prosessissa oleva henkilöt myös kokivat, etteivät 
päässeet juurikaan vaikuttamaan prosessin mittareiden tavoitetasojen 
asettamiseen ja vain harva haastateltavista edes tiesi kaikkia prosessin 
mittareita ja tavoitetasoja. Lecklinin (2006, 152) mukaan mittareiden ta-
voitetasojen asettamiseen ei saa käyttää top-down periaatetta ja proses-
sitiimin tulee itse saada vaikuttaa tavoitteiden asettamiseen. Prosessiin 
osallistuvat tiimin itse asettamat tavoitteet parantavat Lecklinin mukaan 
myös mittareiden tunnettavuutta ja motivaatiota, koska tällöin prosessis-
sa olevat ihmiset kokevat omalla panoksellaan vaikuttavansa prosessin 
laadulliseen parantamiseen ja sitoutuvat paremmin tavoitteiden saavut-
tamiseen. Prosessissa olevien henkilöiden tulisi siis jatkossa pystyä vai-
kuttaman heille asetettuihin mittareihin, koska prosessiin osallistuva tiimi 
yleensä tietää tärkeimmät seurattavat asiat ja pystyy täten asettamaan 
prosessin toiminnan kannalta tärkeimmät mittarin prosessin laadulliseen 
parantamiseen. Näin prosessissa olevat ihmiset saadaan myös paremmin 
sitoutettua tavoitteiden saavuttamiseen. 
6.3.4 Tietojärjestelmien parempi hyödyntäminen ja kehittäminen 
Neljäntenä merkittävänä kehityskohteena nousi tämän tutkimuksen myö-
tä esiin keskeytyssuunnitteluprosessia tukevien tietojärjestelmien pa-
rempi hyödyntäminen ja kehittäminen. Merkittävin puute tietojärjestel-
missä on, että sitä ei käytetä juurikaan hyödyksi yhtiön sisällä keskeytys-
tarpeiden keräämisessä. Keskeytystarpeita kerättäessä tietoa tulee tällä 
hetkellä erittäin monesta eri lähteestä ja hyvin eri muodossa, eikä se löy-
dy yhdestä paikasta. Tämä aiheuttaa osaltaan sen, että paljon tietoa jää 
näkymättömäksi ja hiljaiseksi tiedoksi, kun tieto ei ole missään järjestel-
missä. Fingridissä tulisi panostaa enemmän tietojärjestelmien käyttöön 
tiedon jakamisessa ja käyttää samalla myös tietojärjestelmiä paremmin 
hyödyksi tukemaan keskeytyssuunnitteluprosessia viemällä kaikki keskey-
tystarpeet tietojärjestelmiin ja valjastaa järjestelmissä oleva palvelemaan 
kantaverkkoasiakkaita. Tällä tavoin tieto saadaan näkyvään muotoon se-
kä yhteen paikkaan. Jo pelkästään tämä toimenpide helpottaisi huomat-
tavasti kantaverkon keskeytystöiden yhteensovittamista ja kantaverkon 
käyttöä.  
 
Tutkimuksessa tuli myös esille tietojärjestelmissä olevan tiedon huono 
laatu ja sen parantamiseksi tulee tehdä huomattavia panostuksia. Proses-
sia pystyttäisiin tehostamaan huomattavasti, kun siirryttäisiin yhtenäi-
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seen käytäntöön tiedonjakamisessa ja siirryttäisiin sitä tukeviin tietojär-
jestelmiin. Verkasalon (1997) väitöskirjan mukaan keskivertoyrityksen 
tiedonjakamisen tehokkuusindeksi on ainoastaan n. 20 – 30 % tasolla ja 
tämä tehokkuusindeksi olisi helposti nostettavissa 50 – 80 % tasolle kun 
siirryttäisiin käyttämään uutta tiedonjakamisenmallia ja sitä tukevia tieto-
järjestelmiä. 
 
Tietojärjestelmistä löydettiin tutkimuksen kautta myös kehitettäviä asioi-
ta, joista merkittävin oli prosessin ja tietojärjestelmien väliset liialliset si-
donnaisuudet. Tietojärjestelmät asettavat aivan liikaa rajoitteita proses-
sin toiminnalle ja ohjaavat tällä hetkellä liikaa prosessia. Tämä tekee osal-
taan prosessista jäykän ja aiheuttaa rajoitteita prosessin kehittämiselle. 
Yhtenä esimerkkinä tutkimuksessa nousi esiin mm. hintasidonnaisuudet 
eri palvelutoimittajan yksikköhintoihin. Kunnossapitotöitä ei pystytä tällä 
hetkellä pyörittämään toiminnanohjausjärjestelmällä kuin vuosi kerral-
laan ja seuraavan vuoden työt pystyy tilaamaan vasta vuoden alussa, kun 
tietojärjestelmä ei ymmärrä uusia palvelutoimittajien yksikköhinnastoa 
ennen kuin vuosi vaihtuu. Järjestelmän töiden hintasidonnaisuus estää 
myös tältä osin töiden joustavan yhteensovittamisen asiakkaiden töiden 
kanssa. Tämä osaltaan aiheuttaa sen, että samoja keskeytyksiä voidaan 
joutua järjestämään samoille voimajohdoille ja sähköasemille, kun pitkä-
jänteinen näkyvyys keskeytystä vaativiin kunnossapitotöihin puuttuu. Tie-
tojärjestelmien asettamat rajoitteet aiheuttavat myös sen, että asiantun-
tijat eivät myöskään ole motivoituneita käyttämään järjestelmiä eivätkä 
pysty tekemään pitkäjänteistä suunnittelua, koska töiden siirtäminen 
vuodelta toiselle aiheuttaa todella paljon käsityötä järjestelmissä.  
 
Toinen tietojärjestelmistä esiin tullut kehityskohde oli ohjeistuksen sekä 
koulutuksen puute. Tutkimuksessa haastatellut henkilöt kokivat, etteivät 
osanneet käyttää kaikkia tietojärjestelmien ominaisuuksia tehokkaasti ja 
nostivat esiin sen tosiasian, että tietojärjestelmien käyttämiseen tarvitaan 
lisää koulutusta ja huomattavasti parempaa ohjeistusta. Järjestelmien 
käyttöön tulisi tästä syystä järjestää eri tiimien välisiä koulutuspäiviä, joka 
parantaisi prosessiymmärryksen lisäksi myös toisten tapaa tehdä asioita 
vertaisoppimisen kautta. 
6.3.5 Käyttöä tukevien sähköisten palveluiden kehittäminen 
Tässä opinnäytetyössä tehdyssä tutkimustyössä kysyttiin jakeluverkko, 
sähköntuottajilta ja teollisuuden kantaverkkoasiakkailta verkon käyttöä 
tukevista sähköisistä palveluista ja niiden tarpeellisuudesta. Kantaverkko-
asiakkailla oli tutkimuksen pohjalta selkeä asiakastarvevastaavuus pa-
remmalle tiedon liikkumiselle keskeytyksiin liittyvistä asioista ja ylipää-
tänsä sellaiselle sähköiselle palvelulle, joka helpottaisi verkon käyttöä ja 
tuottaisi aidosti lisäarvoa asiakkaille. Rakennettavien sähköisten palvelui-
den tulisikin tästä syystä olla myös sellaisia, jotka tarjoavat tehokkaat ja 
laadukkaat työkalut jo jalostetun tiedon tehokkaaseen jakamiseen. Käyt-
töä tukevien sähköisten palveluiden kautta tapahtuvalla tiedon liikkumi-
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sella voidaan parantaa olennaisesti verkon käyttöä ja tehokkuutta ja näin 
säästää asiakkaan kuin Fingridinkin aikaa ja rahaa sekä aidosti vähentää 
turhaa työtä. Tästä syystä kantaverkkoasiakkaille tulisi lähteä rakenta-
maan sellaista käyttöä tukevaa sähköisen palveluiden palvelusisältöä, jos-
ta kantaverkko asiakkaat itsenäisesti pääsisivät katsomaan muun muassa 
Fingridin ja muiden kantaverkkoasiakkaiden tulevia keskeytyksiä, kunnos-
sapitotöitä, häiriöraportteja sekä käyttämään verkon käyttöä tukevia 
karttapalveluita. 
 
Tulevien keskeytyksien ja kunnossapitotarpeiden osalta asiakkaille tulisi 
tarjota visuaalinen ja helposti suodatettavissa oleva näkymä, mistä asia-
kas näkisi helposti omien liittymiensä kaikki kantaverkon tulevat keskey-
tykset ja kunnossapitotarpeet useita vuosia eteenpäin. Kantaverkkoasiak-
kailla tulisi olla myös näkymä tuleviin keskeytyssuunnitelmiin, että asiak-
kaan omaa keskeytyssuunnittelua pystyisi tekemään huomattavasti etu-
painotteisemmin kuin nykyisin.  Keskeytysten lisäksi kantaverkkoasiak-
kailla oli tarve nähdä myös heihin vaikuttavia kantaverkon kunnossapito 
tietoa. Näin kantaverkkoasiakkaat voisivat tehdä pitempiaikaista kunnos-
sapito- ja keskeytyssuunnittelua kantaverkkoyhtiön kanssa, jotta töitä 
saataisiin paremmin sovitettua samoille keskeytyksille. Keskeytystarve-
kyselyn sijaan kantaverkkoasiakkaat ilmoittaisivat myös omat keskeytys-
tarpeensa sähköisten palveluiden kautta ja ne näkyisivät myös muille 
kantaverkkoasiakkaille palvelusta. Tämä helpottaisi olennaisesti tiedon 
kulkua kaikille asiakkaille, kun kaikki saisivat tiedon samanaikaisesti. Pa-
rempi tiedon kulku helpottaisi keskeytystöiden yhteen sovittamista, kun-
nossapidon ennakointia ja tehostaisi verkon käyttöä, kun samoja keskey-
tyksiä ei tarvitse järjestää vuosittain samoille voimajohdoilla eri asiakkail-
le. 
 
Sähköisiin palveluihin tulee asiakkaille myös tehdä parempi sekä ammat-
timaisempi näkyvyys kantaverkossa tapahtuneisiin häiriöihin, raportteihin 
ja vikapaikkoihin. Sähköisistä palveluista tulisi olla käyttöhäiriöiden osalta 
sellaisia, että kantaverkkoasiakkaiden olisi mahdollista muun muassa kat-
soa ja ajaa häiriöraportteja sähköisistä palveluista, josta näkyisi parem-
min teknistä tietoa tapahtuneista häiriöistä. Häiriöraporttien lisäksi säh-
köisistä palveluista tulisi saada paremmin tietoa myös kantaverkossa ta-
pahtuneista jännitekuopista. Vaikka tämänkaltaiset häiriöt eivät aiheuta-
kaan varsinaista katkoa asiakkaan suuntaan, niin tämänkaltaiset häiriöt 
aiheuttavat ongelmia varsinkin häiriöherkässä teollisuudessa ja sähkön-
tuotannossa. Tämänkaltaisiin häiriöihin tulee rakentaa parempi näkyvyys 
ja tiedottaminen sähköisten palveluiden yhteyteen, koska tämänkaltaisel-
le palvelulle ja tiedolle on kantaverkkoasiakkaiden keskuudessa selkeää 
tarvetta. 
 
Sähköisiin palveluihin tulee kantaverkkoasiakkaille rakentaa myös ha-
vainnollisempia karttapalveluita. Kantaverkkoasiakkaille tulisi palveluun 
tehdä myös sellainen alusta, josta olisi mahdollista tarjota kantaverkosta 
parempaa tilannekuvaa karttamuodossa. Karttapalvelu pitäisi rakentaa 
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sellaiseksi että, siitä pääsisi helposti sekä visuaalisesti että reaaliaikaisesti 
seuraamaan mitä kaikkia keskeytyksiä ja häiriöitä on kantaverkossa par-
haillaan menossa. Samaan karttapohjasta tulisi myös rakentaa energiate-
ollisuuden häiriökartan tavoin parempi tilannekuvaa siitä, miten paljon 
asiakkaita on Suomen tasolla ilman sähköä. Selkeä tarve olisi myös nähdä 
karttapohjalla pitkäjänteisemmin, mitä keskeytyksiä oli tulossa.  
 
Kantaverkkoasiakkailta kysyttiin tämän tutkimuksen yhteydessä sähköis-
ten palveluiden mobiilikäytön tarpeellisuudesta ja palveluiden käytettä-
vyydestä. Kukaan haastatelluista kantaverkkoasiakkaista ei nähnyt mobii-
likäyttöä ainakaan tässä vaiheessa lisäarvoa tuovana ominaisuutena ja 
korostivat enemmänkin palveluiden helppokäyttöisyyttä ja niiden kehit-
tämistä. Vaikka kantaverkkoasiakkaat mobillikäytön ominaisuutta varsi-
naisesti kaivanneetkaan, niin sähköiset palvelut tulisi kuitenkin rakentaa 
jo suunnitteluvaiheessa mobiilikäyttöisiksi eli niin sanotusti responsiivi-
siksi ilman erillistä mobiiliapplikaatiota. Sähköiset palveluiden tulevaisuu-
den lähtökohtana tulee kuitenkin pitää sitä, että niiden tulee olla käytet-
tävissä ajasta tai paikasta riippumatta. Rakentamalla responsiivisuus sisäl-
le palveluiden internetsivuihin, saadaan sähköisiin palveluihin valmis mo-
biilikäytettävyys ilman suurta ylläpitoa vaativaa mobiiliapplikaatiota.  
 
Sähköisten palveluiden helppokäyttöisyyteen tulee myös tehdä huomat-
tavia panostuksia. Tällä hetkellä käytössä oleviin asiakas extranet-
palveluihin on asiakkailla käytössä useita eri salasanoja eri palveluosioihin 
ja tähän tulee tehdä parannus sähköisiä palveluita rakennettaessa. Säh-
köisten palveluiden tulee olla helppokäyttöisiä ja niihin tulisi useiden eri 
tunnusten sijaan olla jatkossa vain yhdet ja ainoat kirjautumistunnukset 
ja salasanat, joilla kantaverkkoasiakas pääsisi käsiksi kaikkiin heille tarjot-
taviin palvelukokonaisuuksiin. 
6.4 Jatkotutkimustarpeet 
Jatkotutkimusaiheeksi nostaisin tämän tutkimuksen pohjalta rajapinnat 
ylittävän datalähtöisen prosessianalysoinnin. Datalähtöisen proses-
sianalysoinnin avulla pystyttäisiin paremmin analysoimaan, kuinka tieto 
liikkuu prosessissa. Prosessit on mallinnettu viimeksi silloin, kun uutta 
toiminnanohjausjärjestelmän uusimista suunniteltiin. Nyt, kun uusi toi-
minnan ohjausjärjestelmä on jo ollut jonkin aikaa käytössä, on se jo osal-
taan muokannut toimintamalleja sekä tapoja tehdä asioita. Kunnossapi-
toprosessi tulisi siis mallintaa täysin uudestaan, siten kuten se oikeasti 
tällä hetkellä toimii ja sille tulisi suorittaa datalähtöinen prosessianalyysi. 
Datalähtöisellä prosessianalyysillä saataisiin faktapohjainen ja tarkka ti-
lannekuva siitä, miten tehokkaasti tieto liikkuu prosessin sisällä. Samalla 
saataisiin havainnollistettua prosessin ongelmakohdat, läpimenoajat ja 
juurisyyt, sille miksi vasteajat datan ja tiedon liikkeissä ovat isoja. Tämän-
kaltaisella analyysillä saataisiin myös eväät tietojärjestelmien sekä pro-
sessien kehittämiseen ja jatkuvaan parantamiseen. 
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TEEMAHAASTATTELUN RUNKO FINGRID   Liite 1 
   
 
Teema 1: Keskeytyssuunnitteluprosessi 
 
 Kuinka hyvin nykyinen keskeytyssuunnitteluprosessi mie-
lestäsi tällä hetkellä toimii? 
 Tiedätkö mitkä ovat keskeytyssuunnittelun mittarit ja nii-
den asettamat tavoitetasot? 
 Miten kyseiset mittarit mittaavat keskeytyssuunnittelussa 
onnistumista? 
 Kuka keskeytyssuunnittelun mittarit asettaa, miten voit 
niihin vaikuttaa ja kuinka ne ohjaavat toimintaa? 
 Kuinka keskeytyssuunnitteluun liittyvää toimintaa ja pro-
sessia on kehitetty viime vuosina mittarin toteuman poh-
jalta? 
 Tehdäänkö keskeytyssuunnitteluprosessissa mielestäsi jo-
tain turhia työvaiheita tai turhaa työtä? 
 Kuinka kehittäisit nykyistä keskeytyssuunnitteluprosessia? 
 
Teema 2: Tiedon hyödyntäminen keskeytyssuunnitteluprosessissa 
 
 Kuinka saat tiedon Fingridin tulevista kunnossapidon kes-
keytystarpeista? 
 Löytyykö tieto mielestäsi helposti Fingridin sisällä toisio-, 
voimajohto-, sähköasemakunnossapidosta tai erilaisista 
investointeihin liittyvistä keskeytystarpeista? 
 Mistä tieto keskeytystä vaativista kunnossapitotarpeista 
löytyy? 
 Löytyykö tieto tulevista keskeytystarpeista yhdestä paikas-
ta? 
 Saatko tiedon tulevan vuoden keskeytystarpeista vuosikel-
lon aikataulun mukaisesti? 
 Kuinka hyvin tieto mielestäsi liikkuu tulevista keskeytys-
tarpeista Fingridin sisällä? 
 Kuinka hyvin tieto liikkuu asiakkailta ja muilta sidosryhmil-
tä tulevista keskeytystarpeista Fingridin suuntaan? 
 Millä tavoin siirrät tiedon tulevista keskeytyksistä Fingrid 
kantaverkkoasiakkaille? 
 Kuinka tietojärjestelmissä olevaa tietoa voisi paremmin 
hyödyntää tukemaan keskeytyssuunnitteluprosessia, että 
töiden yhteensovittaminen olisi helpompaa? 
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TEEMAHAASTATTELUN RUNKO KANTAVERKKOASIAKKAAT   Liite 2 
 
Teema 1: Keskeytyssuunnitteluprosessi 
 
 Kuinka hyvin keskeytyssuunnitteluprosessi ja vuosisuunnit-
telu mielestäsi tällä hetkellä toimii Fingridin kanssa? 
 
 Kuinka hyvin mielestänne saatte tietoa Fingridin tulevista 
keskeytyksistä ja aikatauluista? 
 
 Kuinka voimme parantaa nykyistä keskeytyssuunnittelua 
asiakkaan suuntaan? 
 
 Missä vaiheessa vuotta asiakas itse tietää tulevat kanta-
verkon keskeytystarpeet ja aikataulut? 
 
 Onko nykyinen vuosittain lähetettävä keskeytystarvekysely 
hyvä tapa kerätä keskeytystarpeita? 
 
 
 
Teema 2: Käyttöä tukevien sähköisten palveluiden kehittäminen 
 
Millaista tieto asiakkaan tulisi palvelusta saada että se tukisi par-
haiten asiakkaan omaa keskeytyssuunnitteluprosessia ja töiden 
yhteensovittamista? 
 
Mitä tietoa asiakas kaipaa sähköisistä palveluista? 
 
 Fingridin keskeytykset ja aikataulut 
 Fingridin tulevat kunnossapitotarpeet 
 Muiden asiakkaiden ilmoittamat keskeytystarpeet 
 Keskeytystarpeiden ilmoitus 
 Kantaverkon häiriöt 
 Karttapalvelut 
 Palveluiden mobiilikäyttö 
 
 
 
